



Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REpowerEU,
Nr.7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001

Vienošanās par grozījumiem

07.05.2025. Līgumā par 20kV līniju B591 un B5954 pārbūves T25937, T25978, T25954 un T25924 20/0.4kV tīklā pārbūves būvdarbu veikšanu Carnikavas pagastā, Ādažu novadā un Saulkrastu pagasta, Saulkrastu novadā, IO-263021

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs)	un	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ECC LATVIJA" (turpmāk – Būvuzņēmējs)
Reģistrācijas numurs: 40003857687		Reģistrācijas numurs: 40103191992
PVN maksātāja numurs: LV40003857687		PVN maksātāja numurs: LV40103191992
Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160		Adrese: Apiņu iela 7, Krustkalni, Ķekavas pagasts, LV-2111
e-pasts: st@sadalestikls.lv		e-pasts: [...]
Kredītiestāde: AS "SEB banka"		Kredītiestāde: [...]
SWIFT kods: UNLALV2X		SWIFT kods: [...]
Konta numurs: LV83UNLA0050008821895		Konta numurs: [...]
kuru pārstāv [...]		kuru pārstāv [...]

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 07.05.2025. Līguma par 20kV līniju B591 un B5954 pārbūves T25937, T25978, T25954 un T25924 20/0.4kV tīklā pārbūves būvdarbu veikšanu Carnikavas pagastā, Ādažu novadā un Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, IO-263021 (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-1736) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 9.16., 18.2., 18.2.4., 18.4. un 21.5.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta pirmās daļas 2.punkta un 66.panta trešās daļas 3.punkta nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Pēc komunikāciju turētāju atzinumu saņemšanas un objekta pirmreizējas iesniegšanas ekspluatācijā 09.03.2026., Ādažu novada būvvalde, apsekojot objektu dabā, konstatēja, ka teritorijā vēl saglabājas sniega sega un nav iespējams pilnvērtīgi novērtēt labiekārtošanas un apzaļumošanas darbu kvalitāti. Līdz ar to būvvalde atteicās pieņemt objektu ekspluatācijā līdz pilnīgai labiekārtošanas darbu pabeigšanai. Tā kā ziemas periodā nepieciešamos labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus objektīvi nebija iespējams veikt, tika piedāvāta garantijas vēstule par teritorijas sakārtošanu pēc labvēlīgu laikapstākļu iestāšanās, taču būvvalde šādu risinājumu nepieņēma. Pēc nepieciešamo darbu veikšanas 08.04.2026. objekts atkārtoti tika iesniegts būvvaldē 09.04.2026. un ekspluatācijā pieņemts 03.07.2026. Tādējādi kavējums radās no Ādažu novada būvvaldes papildus prasību izvirzīšanas un ilgstošas dokumentācijas izskatīšanas. Būvuzņēmējs nevar pabeigt darbus Līgumā sākotnēji noteiktajā termiņā, Līdzēji vienojas grozīt Līguma Speciālo noteikumu 2.1.2.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
"2.1.2. nodod tos līdz 03.07.2026.".
2. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
3. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 2026.gada 2.aprīļa. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pie Vienošanās pievienots viens pielikums, kurš ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Būvdarbu izpildes laika grafiks".
4. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: ligumi@sadalestikls.lv.

PASŪTĪTĀJS

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

[...]

[...]

BŪVUZŅĒMĒJS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ECC LATVIJA"

[...]