



Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REpowerEU, Nr. 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001

Vienošanās par grozījumiem

24.04.2025. Līgumā par 20kV elektropārvades līniju S137, S127 pārbūves, transformatora apakšstacijas T75031 automatizācijas būvdarbu veikšanu Rietekļa un Vaidavas ielās, Valmierā, IO-259181

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 Kredītiestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv tās [...];	un	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC" (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 44103097350 PVN maksātāja numurs: LV44103097350 Adrese: Valmieras nov., Valmiera, Ausekļa iela 31 Kredītiestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv [...];
---	----	---

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 24.04.2025. Līguma par 20kV elektropārvades līniju S137, S127 pārbūves, transformatora apakšstacijas T75031 automatizācijas būvdarbu veikšanu Rietekļa un Vaidavas ielās, Valmierā, IO-259181 (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-1572) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 18.1. un 21.5.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2.punkta, 66.panta ceturtās un piektās daļas nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

- Sakarā ar to, ka Būvuzņēmējs veicot būvdarbus konstatēja, ka Pasūtītājs piegādāja neatbilstošu slēgiekārtu, kā rezultātā tika veikta atkārtota slēgiekārtas uzstādīšana un pieslēgšana. Papildus tam tika precizēti pārējie būvdarbu tāmes apjomi. Lai varētu pabeigt izbūves darbus nepieciešams veikt korekcijas būvdarbu līgumā. Grozījumi ietver izslēgtus darbus, izmaiņas darbu apjomos (samazinājums/palielinājums) un papildu darbu pozīcijas, tai skaitā, materiālu kategorijas, kuras iepriekš nebija ietvertas līguma izpildes darbu tāmē. Līdzēji vienojas palielināt Līguma summu par 20 256,22 EUR (divdesmit tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro, 22 centi) bez PVN, un grozīt Līguma 3.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
"3.1. Samaksa par veiktajiem Būvdarbiem tiek noteikta 93 759,38 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit deviņi euro, 38 centi) (turpmāk tekstā – "Līguma summa"), bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem."
- Saistībā ar Līguma summas izmaiņām Līdzēji vienojas izteikt Līguma Pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā (Vienošanās Pielikums Nr.1).
- Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
- Šī Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 2026.gada 9.janvāra. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [...].

PASŪTĪTĀJS

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

[...]

[...]

BŪVUZŅĒMĒJS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC"

[...]

[...]