



Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REpowerEU, Nr.
7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001

Vienošanās par grozījumiem

24.04.2025. Līgumā par 20kV elektropārvades līniju S137, S127 pārbūves, transformatora apakšstacijas T75031 automatizācijas būvdarbu veikšanu Rietekļa un Vaidavas ielās, Valmierā, IO-259181

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003857687 PVN maksātāja numurs: LV40003857687 Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 Kredītiestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv [...];	un	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC" (turpmāk – Būvuzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 44103097350 PVN maksātāja numurs: LV44103097350 Adrese: Valmieras nov., Valmiera, Ausekļa iela 31 Kredītiestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv [...];
---	----	---

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 24.04.2025. Līguma par 20kV elektropārvades līniju S137, S127 pārbūves, transformatora apakšstacijas T75031 automatizācijas būvdarbu veikšanu Rietekļa un Vaidavas ielās, Valmierā, IO-259181 (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-1572) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 18.1. un 21.5.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 3.punkta nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

- Ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos un to, ka 14.10.2025. Būvuzņēmējs bija pieteicis atslēgumu [...], kura ietvaros bija paredzēts nomainīt slēgiekārtu transformatora apakšstacijā T75031. Uztādot slēgiekārtu tika konstatēts, ka Pasūtītājs piegādājis neatbilstošu slēgiekārtu, kā rezultātā nevarēja veikt slēgiekārtas nomaiņu, tika pieteikts papildus atslēgums 11.11.2025. [...], lai veiktu slēgiekārtas nomaiņu. Būvuzņēmējs nevar pabeigt darbus Līgumā sākotnēji noteiktajā termiņā, tā rezultātā, Līdzēji vienojas grozīt Līguma Speciālo noteikumu 2.1.1. un 2.1.2.apakšpunktus un 5.4.punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
"2.1.1. izpilda tos līdz 08.12.2025.;
2.1.2. nodod tos līdz 08.03.2026."
"5.4. Kiberdrošības prasības."
- Papildināt Līguma Vispārīgos noteikumus ar 15.22.,punktu 15.23. punktu, izsakot tos šādā redakcijā:
"15.22. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības normatīvo aktu prasībām Būvuzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā atļauja/pieceja Pasūtītāja ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieceja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvuzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvuzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu."
"15.23. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kiberdrošības jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālajam kiberdrošības likumam, kā arī Ministru kabineta 2025.gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības". Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā arī nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību."
- Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
- Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 2025.gada 19.decembra. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Pie Vienošanās pievienoti divi pielikumi, kuri ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Būvdarbu izpildes laika grafiks"; 2.pielikums: "Kiberdrošības prasības".

5. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai *Latvenergo* koncerna eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [...].

PASŪTĪTĀJS

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

[...]

[...]

BŪVUZŅĒMĒJS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC"

[...]

[...]