
Atklāts konkurss  

“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi III kategorijas 

patvertņu izveidei Dobeles novadā”  

 identifikācijas numurs DNP 2026/35K/ERAF 

Komisijas skaidrojums 03.07.2026. 

 

Dobeles novada pašvaldības Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) informē, ka 30.06.2026. 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā tika iesniegti jautājumi no Ieinteresētā 

piegādātāja  par atklāta konkursa “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un 

būvdarbi III kategorijas patvertņu izveidei Dobeles novadā”, identifikācijas numurs DNP 

2026/35K/ERAF Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām, kurš ir izskatīts un sagatavots 

skaidrojums. 

Jautājums: 

Lūdzam Iepirkuma komisiju precizēt uz kāda pamata iepirkuma organizētājs ir paredzējis, ka būvprojekta 

izstrāde ir paveicama četru mēnešu laikā? 

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu ir paredzams, ka balsti jāizvieto aptuveni uz katriem 10 m², kas prasa 

veikt ģeoloģisko izpēti un izstrādāt būvkonstrukciju (BK) daļu. Turklāt katrai ēkai būs nepieciešams 

individuāls konstruktīvais risinājums, jo ēkas savstarpēji atšķiras. 

Skaidrojums: 

Pretendentam Tehniskajā specifikācijā/projektēšanas uzdevumā norādīts, ka Kopējais Līguma izpildes 

termiņš 11 (vienpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas, tajā skaitā: 

1.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde veicama - 4 (četru) mēnešu laikā no līguma 

spēkā stāšanās dienas (jābūt reģistrētam Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), tai skaitā 1 

(viens) mēnesis būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai ar institūcijām, kuras 

izsniegušas tehniskos noteikumus un, ieskaitot Būvvaldes atzīmes saņemšanu būvniecības 

ieceres dokumentācijā par projektēšanas nosacījumu izpildi.  

1.2. Būvdarbi – Būvdarbi izpildāmi 7 (septiņu) mēnešu laikā no būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādes un Būvvaldes atzīmes saņemšanas būvniecības ieceres dokumentācijā 

par projektēšanas nosacījumu izpildi, tai skaitā ne vairāk kā 1 (viens) mēnesis pēc būvdarbu 

pabeigšanas Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbi jāveic atbilstoši tehniskajai 

specifikācijai, izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai, Nolikumā noteiktajiem 

nosacījumiem un Līguma projektam. 

Norādām, ka ir prasība izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju un pretendentam ir jāvērtē vai tas ir 

paskaidrojuma raksts vai būvprojekts. Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 6.1. punktu piegādātājs var 

iesniegt piedāvājumu ne vairāk kā par divām iepirkuma priekšmeta daļām.  

Katrā iepirkuma daļā ir III grupas būve. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvprojekta izstrādes gadījumā 

nepieciešama būvprojekta ekspertīze. Pamatojoties uz iespējamu būvprojekta ekspertīzes nepieciešamību 

tiek grozīti līguma izpildes termiņi, nemainot kopējo līguma izpildes termiņu 11 (vienpadsmit) mēneši no 

līguma spēkā stāšanās dienas, tajā skaitā: 

1.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde veicama - 4 (četru) 5 (piecu) mēnešu laikā no 

līguma spēkā stāšanās dienas (jābūt reģistrētam Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), tai 

skaitā 1 (viens) mēnesis būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai ar institūcijām, kuras 

izsniegušas tehniskos noteikumus un, ieskaitot Būvvaldes atzīmes saņemšanu būvniecības 

ieceres dokumentācijā par projektēšanas nosacījumu izpildi.  

1.2. Būvdarbi – Būvdarbi izpildāmi 7 (septiņu) 6 (sešu) mēnešu laikā no būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādes un Būvvaldes atzīmes saņemšanas būvniecības ieceres dokumentācijā 

par projektēšanas nosacījumu izpildi, tai skaitā ne vairāk kā 1 (viens) mēnesis pēc būvdarbu 

pabeigšanas Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbi jāveic atbilstoši tehniskajai 

specifikācijai, izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai, Nolikumā noteiktajiem 

nosacījumiem un Līguma projektam. 

 

Projektēšanas uzdevumā noteiktas vispārējas prasības, kas būvniecības ieceres dokumentācijas 

izstrādes gaitā var tikt detalizētas un precizētas. Ir norādīta prasība: “papildus aizsardzībai pret 

iegruvumiem paredzēt griestu/pārseguma balstus, orientējoši 1 balsts uz 10 m2”. Projektētājam ir 



jāvērtē vai katrā konkrētā objektā prasība ir nepieciešama. Gadījumā, ja papildu balsti ir 

nepieciešami, tie jāparedz. 

 

 

Ņemot vērā, ka tiks veikti grozījumi Iepirkumu dokumentācijā, piedāvājuma iesniegšanas 

termiņš tiks pagarināts līdz 2026. gada 22. jūlija plkst. 10:00. 

 

!!! Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā. 

 

  


