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Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (12.08.2026.) 

 

 

Nr.p.k

. 

Jautājums Atbilde 

 Jautājumi par atklāta konkursa “Būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un 

būvniecība āra lifta izbūvei Rīgas Stila un modes 

tehnikuma mācību korpusam Ūdeļu ielā 22A, Rīgā” ID 

Nr. VIAA 2026/42 ERAF RSMT (turpmāk – Atklāts 

konkurss) nolikumu un tā pielikumiem: 

 

1.  Lūdzam Iepirkuma komisiju izvērtēt un precizēt 

Atklāta konkursa nolikuma 8.5. punktā noteikto līguma 

izpildes termiņu, jo, mūsu ieskatā, paredzētais termiņš 

būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un ar to 

saistīto saskaņojumu saņemšanai nav samērīgs ar darba 

uzdevumā noteikto darbu un risinājumu apjomu. 

Saskaņā ar konkursa dokumentāciju kopējais līguma 

izpildes termiņš ir 12 kalendārie mēneši, turklāt šajā 

termiņā jau ir ietverts 1 kalendārais mēnesis Pasūtītāja 

un ēkas īpašnieka saskaņojuma saņemšanai, kā arī 

paredzamais 2 mēnešu būvniecības ieceres 

dokumentācijas ekspertīzes termiņš.  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši darba uzdevumam 

projektēšanas ietvaros ir jāizstrādā būvniecības ieceres 

dokumentācija 3. grupas izglītības iestādes ēkai, kurai 

paredzēta āra lifta izbūve.  

 

Darba uzdevums paredz ne tikai lifta risinājuma 

izstrādi, bet arī lifta šahtas pamatu un metāla 

konstrukciju risinājumus, fasādes un apdares 

atjaunošanu, hidroizolācijas risinājumus, esošo 

inženiertīklu pārbūvi/pielāgošanu, elektroapgādes un 

Iepirkuma komisija skaidro, ka saskaņā ar publiski pieejamo informāciju Rīgas 

pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē, Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) iesniegto 

būvniecības ieceres dokumentāciju Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas 

attīstības departaments izvērtē atbilstoši norādītajiem nosacījumiem un 

normatīvajos aktos ietvertajām prasībām, 15 darba dienu laikā veic atzīmi 

būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. 

Pārskatot Atklāta konkursa nolikuma 8.5.1. apakšpunktā noteikto kopējo līguma 

izpildes termiņu, iepirkuma komisija nolemj palielināt to par 3 (trīs) mēnešiem, 

izsakot 8.5.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“Līguma izpildes kopējais termiņš ir 15 (piecpadsmit) kalendārie mēneši no Līguma 

spēkā stāšanās dienas, līdz dienai, kad objekts (būve) ir pieņemts ekspluatācijā, 

atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 "Ēku 

būvnoteikumi";” 

Attiecīgi grozījumi veikti arī Atklāta konkursa nolikuma 5. pielikuma 

“Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības līguma projekts” 3.1. punktā. 
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citu inženiersistēmu risinājumus. 

Turklāt no darba uzdevuma izriet, ka Izpildītājam 

jānodrošina arī uzmērījumu rasējumi, topogrāfija un 

inženierizpēte, kā arī tehniskie noteikumi, ja tie 

nepieciešami. Būvniecības ieceres dokumentācija ir 

jāsaskaņo ar visām valsts un pašvaldību institūcijām, 

kas izdevušas tehniskos noteikumus. 

Ņemot vērā minēto, viena mēneša termiņš būvniecības 

ieceres dokumentācijas izstrādei, nepieciešamo izpētes 

un uzmērīšanas darbu veikšanai, tehnisko risinājumu 

izstrādei, saskaņošanai ar Pasūtītāju un iesniegšanai 

BIS, kā arī atzīmes par projektēšanas nosacījumu 

izpildi saņemšanai, mūsu ieskatā, nav objektīvi 

pietiekams. 

Vienlaikus norādām, ka darba uzdevumā ir paredzēts, 

ka būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana ar 

ēkas īpašnieku notiek viena mēneša laikā, un tikai pēc 

šīs saskaņošanas dokumentācija tiek ievietota BIS. 

Tādējādi faktiskais projektēšanas darbu izpildes laiks 

ir vēl īsāks par kopējo procedūras termiņu. 

Lūdzam Iepirkuma komisiju, ievērojot publiskā 

iepirkuma pamatprincipus, tai skaitā samērīguma, 

vienlīdzīgas attieksmes un konkurences 

nodrošināšanas principus, izvērtēt iespēju veikt 

grozījumus konkursa dokumentācijā un pagarināt 

būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei 

paredzēto termiņu līdz vismaz 3 (trim) 

kalendārajiem mēnešiem, attiecīgi precizējot kopējo 

līguma izpildes termiņu. 

Lūdzam arī precizēt, vai Pasūtītājs piekrīt, ka 1 (viena) 

kalendārā mēneša termiņš ir paredzēts tikai Pasūtītāja 

un ēkas īpašnieka saskaņojuma saņemšanai, nevis 

ietver arī projektēšanas darbu veikšanu, nepieciešamo 
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izpēti, uzmērīšanu, tehnisko risinājumu izstrādi un 

dokumentācijas sagatavošanu iesniegšanai BIS. 

 

2.  Konkursa nolikuma 22.7. punktā C2 kritērijā noteikts, 

ka būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājam 

iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir jābūt pieredzei 

jaunbūvju un/vai pārbūves un/vai atjaunošanas 

būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē, kuras 

ietvaros veikta energoefektīvu ēkas norobežojošo 

konstrukciju un ietaišu projektēšana. 

Vienlaikus kritērijā noteikts, ka pieredzi apliecina, 

iesniedzot datus par pabeigtu projektu izmērīto 

apgaismojuma energoefektivitāti uz m², papildus 

iesniedzot ēkas energosertifikātu vai pagaidu 

energosertifikātu. 

Lūdzam iepirkumu komisiju precizēt minētā kritērija 

piemērošanu, jo uzskatām, ka prasība par pabeigtā 

projekta faktiski izmērīto energoefektivitāti nav 

tieši attiecināma uz būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādātāja profesionālo pieredzi 

projektēšanā. 

Projektētāja kompetencē ir izstrādāt risinājumus, kas 

nodrošina normatīvajām prasībām un projektēšanas 

uzdevumam atbilstošu ēkas energoefektivitāti, 

savukārt faktiskie ēkas ekspluatācijas laikā sasniegtie 

un izmērītie enerģijas patēriņa rādītāji ir atkarīgi arī no 

ēkas ekspluatācijas režīma, lietotāju paradumiem, 

inženiertehnisko sistēmu faktiskās darbības, iekārtu 

ekspluatācijas un citiem apstākļiem, kas neatrodas 

projektētāja tiešā kontrolē. 

Iepirkuma komisija, izskatot potenciālā pretendenta iesniegto jautājumu, informē, 

ka Atklāta konkursa nolikuma 22.7. punkta C2 kritērijā noteiktie vērtēšanas 

parametri, punktu piešķiršanas nosacījumi un prasības ir izvērtēti un atzīti par 

atbilstošiem Atklāta konkursa vajadzībām. 

Iepirkuma komisija ir veikusi precizējumus Atklāta konkursa nolikuma 22.7. punktā 

noteiktā kritērija C2 un C3 aprakstā, izsakot tos šādā redakcijā:  

“ 

Nr.  Vērtēšanas kritēriji Maksimā

lais 

punktu 

skaits 

Kritērija apraksts  

2.  Būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādātājam ir 

pieredze (iepriekšējo 3 (trīs) 

gadu laikā (2023., 2024., 2025. 

un 2026. g. līdz piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām))  

jaunbūvju un/vai pārbūves un/vai 

atjaunošanas būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādē, kur 

būvniecības ieceres 

dokumentācijā veikta 

energoefektīvu ēkas 

norobežojošo konstrukciju un 

ietaišu projektēšana jaunbūves 

un/vai ēku pārbūves un/vai 

atjaunošanas projektā. To 

apliecina, iesniedzot informāciju 

par veiktajiem darbiem objektā, 

kā arī datus par pabeigtu projektu 

1 Ja līguma izpildē 

piesaistītajam būvniecības 

ieceres dokumentācijas 

izstrādātājam nav attiecīgās 

pieredzes minētās 

dokumentācijas izstrādē, 

tiek piešķirti 0 punkti.  
Ja būvniecības ieceres 

dokumentācijas 

izstrādātājam ir attiecīgā 

pieredze, tiek piešķirts 1 

punkts. 
Informāciju par veiktajiem 

darbiem objektā norāda 

brīvā formā par pabeigtu 

projektu, papildus 

iesniedzot ēku 

energosertifikātu vai 

pagaidu energosertifikātu. 



Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība 

āra lifta izbūvei Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību korpusam Ūdeļu ielā 22A, Rīgā” ID Nr. VIAA 2026/42 ERAF RSMT, sastāvdaļa. 
4 

 

Ņemot vērā minēto, lūdzam iepirkumu komisiju 

precizēt C2 kritērija formulējumu, paredzot, ka 

speciālista pieredzi var apliecināt ar dokumentiem, kas 

objektīvi apliecina, ka speciālists attiecīgajā projektā ir 

izstrādājis energoefektīvus ēkas norobežojošo 

konstrukciju un/vai inženiersistēmu risinājumus, 

piemēram, ar būvprojektu, energosertifikātu, pagaidu 

energosertifikātu, projekta risinājumu aprakstu vai citu 

dokumentu. 

 

izmērītā apgaismojuma 

energoefektivitāti uz m2. (C2) 

3.  Būvdarbu vadītājam ir pieredze 

(iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 

(2021., 2022., 2023., 2024., 

2025. un 2026. g. līdz 

piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām)) jaunbūvju 

un/vai pārbūves un/vai 

atjaunošanas būvdarbu veikšanā 

ēkām, kurās veikta 

energoefektīvu ēkas 

norobežojošo konstrukciju un 

ietaišu izbūve un/vai pārbūve 

un/vai atjaunošana. To apliecina, 

iesniedzot informāciju par 

veiktajiem darbiem objektā, kā 

arī datus par pabeigtu projektu 

izmērītā apgaismojuma 

energoefektivitāti uz m2. (C3) 

1 Ja līguma izpildē 

piesaistītajam būvdarbu 

vadītājam nav attiecīgās 

pieredzes minētās ēkas 

būvdarbu veikšanā, tiek 

piešķirti 0 punkti.  
Ja būvdarbu vadītājam ir 

attiecīgā pieredze, tiek 

piešķirts 1 punkts. 
Informāciju par veiktajiem 

darbiem objektā norāda 

brīvā formā par pabeigtu 

objektu, papildus iesniedzot 

ēku energosertifikātu vai 

pagaidu energosertifikātu. 

” 

3.  Lūdzam iepirkumu komisiju precizēt konkursa 

nolikuma 22.7. punktā noteiktā C2 kritērija 

piemērošanu un norādīt, uz kuru personu vai subjektu 

attiecināma šajā kritērijā minētā pieredze. 

C2 kritērijā ir noteikts: 

“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājam ir 

pieredze (iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (...)) jaunbūvju 

un/vai pārbūves un/vai atjaunošanas būvniecības 

ieceres dokumentācijas izstrādē...” 

Lūdzam precizēt, vai ar jēdzienu “būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādātājs” šī kritērija izpratnē tiek 

saprasts Pretendents – juridiskā persona (projektēšanas 

uzņēmums), kuram ir attiecīgā pieredze būvniecības 

ieceres dokumentācijas izstrādē vai konkrētais 

piedāvātais speciālists, kurš tiks nodrošināts līguma 

Iepirkuma komisija skaidro, ka Atklāta konkursa nolikuma 22.7.punktā noteiktā C2 

kritērijs nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājam nav izvirzītas 

prasības pēc kādas konkrētas juridiskās formas, tas var būt gan juridiska persona, 

gan fiziska persona kā konkrēts speciālists, ja  tas tiek piesaistīts līguma izpildē 

projektēšanas un autoruzraudzības darbiem.   
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izpildē (piemēram, būvprojekta vadītājs – arhitekts vai 

ēku konstrukciju projektētājs), un kura personīgā 

profesionālā pieredze ir pamats punktu piešķiršanai? 

 
 

 

 

Lūdzam pievērst uzmanību:  

1) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2026. gada 2. septembra plkst. 10.00.  

2) Veikti grozījumi Atklāta konkursa nolikumā. Sagatavojot piedāvājumu, lūdzam ņemt vērā aktualizēto Atklāta 

konkursa nolikuma dokumentāciju. 


