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Vienošanās Nr. 2 (1-17.1/24/632) 

par grozījumiem līgumā Nr. 1-17.1/24/74 

Par apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūves no Ķekavas līdz autoceļa P137 Lapenieki–

Ķekava–Ģūģi  krustojumam ar autoceļu A5, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, izpēti un 

projektēšanu 

Ķekavā, Ķekavas novadā                 Datums skatāms laika zīmogā 

 

Ķekavas novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, 

juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, turpmāk tekstā 

“Pasūtītājs”, tās izpilddirektores Jolantas Jansones personā, kura rīkojas uz Pasūtītāja 

nolikuma pamata, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Projekts EAE”, vienotās reģistrācijas Nr. 

44103073494, tās valdes locekļa Edgara Krūmiņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, 

(turpmāk – Izpildītājs) no otras puses,  

Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti – Puses, 

 

pamatojoties uz: 

1. Iepirkuma “Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve no Ķekavas līdz autoceļa P137 

Lapenieki–Ķekava–Ģūģi krustojumam ar autoceļu A5, Ķekavas pagasts, Ķekavas 

novads, izpēte, projektēšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. ĶNP/2023/81 

rezultātā 2024.gada 22. februārī noslēgtā līguma Nr. 1-17.1/24/74 par apvienotā gājēju 

ceļa un veloceļa izbūves no Ķekavas līdz autoceļa P137 Lapenieki–Ķekava–Ģūģi  

krustojumam ar autoceļu A5, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, izpēti un 

projektēšanu  (turpmāk – Līgums) 7.2. un 7.3.apakšpunktiem; 

2. Izpildītāja 2024.gada 31. jūlija vēstuli Nr. 2024/297 (Pašvaldībā reģistrēta 01.08.2024. 

ar reģistrācijas Nr. 1-6.1/24/4343); 

3. Izpildītāja 2024.gada 25. septembra vēstuli Nr. 2024/367 (Pašvaldībā reģistrēta 

26.09.2024. ar reģistrācijas Nr. 1-6.1/24/5504); 

4. Pasūtītāja 2024. gada 27. Augusta vēstuli Nr. 1-7.1/24/2411; 

5. Publisko iepirkuma likuma 61.panta pirmās daļas 2. punkta un trešās daļas 2. punktu,  

 

ņemot vērā apstākļus, ka: 

 Izpildītājs, Līguma izpildes ietvaros, ir veicis topogrāfisko mērījumu papildus apjomu 

pakalpojumu pasūtīšanu un saskaņošanu. Izpildītājs ir informējis Pasūtītāju par pakalpojuma 

faktisko izpildes laiku, kas ir kavējis risinājumu izstrādāšanu no 20.septembra līdz 20. 

oktobrim.  

 

puses noslēdz šādu vienošanos (turpmāk - Vienošanās): 

 

1. Pagarināt Līguma izpildes termiņu par 1 (vienu) mēnesi, līdz 2024.gada 21. decembrim, 

un izteikt Līguma 2.12. punktu jaunā redakcijā: 

“2.12. Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam Ķekavas novada būvvaldes saskaņotu 

Būvprojekta oriģinālu vienā eksemplārā papīra formātā, 1 (vienu) eksemplāru elektroniski 

DWG un PDF formātā ievietotu USB lasītājā, ka arī būvizmaksu tāmes 1 (vienā) 

eksemplārā atbilstoši Tehniskās specifikācijās sniegtajam aprakstam 10 mēnešu laikā no 

līguma noslēgšanas dienas”; 

2. Pārējie Līguma punkti paliek spēkā nemainīgi un ir Pusēm saistoši.  
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3. Parakstot Vienošanos, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Vienošanās noteikumiem, 

saprot tos un piekrīt tiem. Puses apliecina, ka nepastāv nekādi likumiski vai līgumiski 

šķēršļi, un/vai aizliegumi attiecīgajai Pusei noslēgt un izpildīt Vienošanos.  

4. Vienošanās spēkā stāšanās diena ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā 

laika zīmoga datums un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

5. Vienošanās ir izstrādāta un noformēta uz 2 (divām) lapām vienā eksemplārā, parakstīta 

elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pusēm ir pieejama 

abpusēji parakstīta Vienošanās elektroniskā formātā. 

6. Pielikumi: 

Pielikums Nr. 1 Izpildītāja vēstule Nr. 2024/297; 

Pielikums Nr. 2 Pasūtītāja vēstule Nr. 1-7.1/24/2411. 

 

Pušu rekvizīti un paraksti 

    
PASŪTĪTĀJS  IZPILDĪTĀJS 

Ķekavas novada pašvaldība 

NMR kods 90000048491 

Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, 

Ķekavas novads, LV-2123 

e-pasta adrese: novads@kekava.lv 

e-pasta adrese rēķiniem: 

rekini@kekava.lv 

Valsts kase TRELLV22  

Konts:  LV92TREL9802425014000 

 

 SIA “Projekts EAE” 

VRN 44103073494   

Juridiskā adrese: “Medulāji”, Ziemera 

pag., Alūksnes nov., LV-4332  

Biroja (pasta) adrese: Zeltiņu iela 26, 

Rīga, LV-1035 

e-pasts: info@projektseae.lv 

tātr.: 26324524    

Banka:  AS LUMINOR Banka 

Kods: RIKOLV2X 

Konts: LV33RIKO0002013267394 

 

   

/paraksts*/  / paraksts* / 

   

Izpilddirektore 

Jolanta Jansone 
 Valdes loceklis 

Edgars Krūmiņš  

   

 


