
Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa “Būvdarbu 

veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas 

novadā”,  identifikācijas Nr. ĶNP 2023/85, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā 

piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes 
 

Nr.

p.k. 

Jautājums Atbilde 

1. Atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma 3.1.punkta 

prasībām pretendentam ir jāiesniedz  

būvdarbu veikšanas kalendāro grafiku. 

Jautājums, vai pretendents būs izpildījis 

iepriekš minētā punkta prasības sniedzot 

grafiku nepiesaistot to konkrētam datumam, 

ar laika precizitāti mēnesis, grafikā norādot 

galvenos būvdarbus ar precizitāti koptāme un  

lokālā tāme, piemēram: zemes darbi; pamati; 

sienas; pārsegums. Pretendents norāda, kad 

lielāka detalizācijas pakāpe padarīs grafiku 

nepārskatāmu. 

Jā, piesaiste konkrētajam datumam netiek 

prasīta. Nolikuma 4.pielikuma 3.1.punktā ir 

noteikts- Būvdarbu veikšanas kalendāra 

grafiks jāveido tādējādi, lai pasūtītājam 

būtu skaidras plānotās izmaksas pa 

mēnešiem. 

Papildus skaidrojam, ka līgums ar 

Iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks slēgts, 

pēc apstiprinājuma saņemšanas par 

finansējuma pieejamību- orientējoši, bet ne 

noteikti, tas varētu būt 2024. gada jūnija 

mēnesī. 

2. Šajā pašā punktā ir prasība kad pretendentam 

apliecinājuma formā ir jānorāda būvdarbu 

termiņš un norādīta apakšsvītra termiņa 

ierakstīšanai, jautājums vai pretendentam ir 

jāiesniedz atsevišķs apliecinājums par 

būvdarbu termiņu, vai arī tehniskajā 

piedāvājumā jāiesniedz 4.pielikums ar 

ierakstītu termiņu? 

Papildus apliecinājums nav jāiesniedz 

pietiek ar ierakstītu termiņu. 

3. Vai pretendents izpildīs Nolikuma 

4.pielikuma 3.2.punkta  prasības iesniedzot 

punktā prasīto speciālistu sarakstu, darba 

aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas 

higiēnas un ugunsdrošības pasākumu 

tehniskos risinājumus un darbaspēka kustības 

grafiku, bet neaprakstot konkrētu būvdarbu 

izpildes metodes. 

Nolikuma 4.pielikuma 3.2.punktā ir 

noteikts-   Pretendents iesniedz 

sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu 

un attiecīgi tajā arī ietver informāciju kas ir 

norādīta 3.2. punkta apakšpunktos. 

 

4. Vai tiešām veicamo un pasākumu saraksts 

garantijas nodrošināšanai, kā arī risku analīze 

ietilpst finanšu plūsmas grafikā zem 

3.3.punkta? 

Darbu veikšanas, visu risku analīze un risku 

novēršanas pasākumu apraksts, ņemot vērā 

tehnisko specifikāciju ir iekļauta atsevišķā- 

3.3.2. punktā. 

5. 3.3.punktā “Finanšu plūsmas grafiks” ir 

rakstīts: Tabulas veidā jāattēlo plānotā 

naudas plūsma un darbu izpilde saskaņā ar 

laika grafiku, jautājums vai tiešām finanšu 

plūsmas grafikā ir jānorāda darbu izpilde, ja 

darbu izpilde ir norādīta 3.1.punkta būvdarbu 

veikšanas kalendārajā grafikā? 

Jā, ir jānorāda. 

 


