
VIENOŠANĀS  

Par grozījumiem 2024. gada 3. oktobra līgumā Nr. 244/2024 

 “Par lietota patruļkuģa iegādi”  

Rīgā 

 

22.05.2025 Nr.154/2025  

 

Valsts robežsardze, vienotais reģistrācijas kods: 90000086402, (turpmāk — Pasūtītājs), tās 

priekšnieka vietnieka (Galvenās pārvaldes priekšnieka) pienākumu izpildītāja Oļega Gaidamoviča personā, 

kurš rīkojas uz Valsts robežsardzes 2017. gada 27. decembra reglamenta Nr. 32 “Valsts robežsardzes 

reglaments” 21.5. apakšpunkta pamata, no vienas puses, un 

“Baltic Workboats” AS, (turpmāk — Piegādātājs), tās valdes locekļa Jüri Taal personā, kurš rīkojas 

saskaņā ar statūtiem, no otras puses,  

abi kopā turpmāk — Līdzēji, katrs atsevišķi — Līdzējs, 

pamatojoties uz 2024. gada 3. oktobrī noslēgtā līguma Nr. 244/2024 “Par lietota patruļkuģa iegādi” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. VRS 2024/04-01-VEP; turpmāk — Līgums) 11.2.1.1. apakšpunktu (termiņa 

pagarināšanas nepieciešamība ir radusies no pasūtītāja atkarīgu apstākļu dēļ), Publisko iepirkumu likuma 61. 

panta pirmās daļas 2. punktu un trešās daļas 3. punktu (jo grozījumu nepieciešamību ir izraisījuši objektīvi 

neparedzami apstākļi, proti — Līguma izpildes laikā Pasūtītājs, ievērojot kuģa apskatē pieaicinātās VSIA 

“Latvijas Jūras administrācija” Kuģošanas drošības inspekcijas sniegtos norādījumus, noteica Piegādātājam 

papildu prasības par kuģa tehniskajām pārbaudēm un secīgi arī papildu nosacījumus par piedāvātajiem remonta 

risinājumiem, kuri Līguma noslēgšanas brīdī nebija paredzami un kuru īstenošana ietekmēja Līguma izpildes 

termiņu), kā arī ņemot vērā Piegādātāja 2025. gada 13. maija e-pasta vēstulē “Project 90259 Osamede Contract 

Extension” un tās pielikumos minētos apsvērumus, vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā: 

1. Izteikt Līguma 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā: “3.1.Piegādātājs piegādā patruļkuģi un veic apmācības 

līdz 2025. gada 1. decembrim”. 

2. Papildināt Līguma 5.5. apakšpunktu ar 5.5.7. apakšpunktu šādā redakcijā: “5.5.7. Bez atlīdzības veikt 

kuģa dokošanu un zemūdens daļas pārbaudi piegādātāja kuģu būvētavā otrajā gadā pēc kuģa nodošanas 

pasūtītājam.”. 

3. Izteikt Līguma 7.1.1. apakšpunktu un Līguma 1. pielikuma (Tehniskais piedāvājums) I. sadaļas (Kopējās 

prasības) 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā: “korpusam un tā elementiem — 60 (sešdesmit) mēneši.”. 

4. Izteikt Līguma 1. pielikuma (Tehniskais piedāvājums) I. sadaļas (Kopējās prasības) 5.1. apakšpunktu šādā 

redakcijā: “Patruļkuģis jānodod Pasūtītājam līdz 2025. gada  

1. decembrim (plkst. 12:00, vietējais laiks)”. 

5. Šī Vienošanās ir sagatavota kā elektronisks dokuments uz 1 (viens) lapas un parakstīta ar drošu 

elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un kļūst 

par Līguma neatņemu sastāvdaļu. 

6. Vienošanās pielikumā pievienota “Baltic Workboats” AS 2025. gada 13. maija e-pasta vēstule “Project 

90259 Osamede Contract Extension” ar pielikumiem, VSIA “Latvijas Jūras administrācija” Kuģošanas 

drošības inspekcijas kuģa apskates akti, kas ir šīs Vienošanās neatņemama sastāvdaļa. 

 

PASŪTĪTĀJS 

 

PIEGĀDĀTĀJS 

Valsts robežsardze  

Vienotais reģistrācijas kods: 90000086402 

Juridiskā adrese: Rūdolfa iela 5, Rīga,  

LV-1012, Latvija 

Valsts kase 

Kods: TRELLV22XXX 

Konts: LV80TREL214012626000B 

 

“Baltic Workboats” AS 
Vienotais reģistrācijas kods: 10657801 

Juridiskā adrese: Igaunija, Saare maakond, 

Saaremaa vald, Nasva alevik, Sadama tee 26, 

93872 

Luminor Bank AS 

BIC / SWIFT: RIKOEE22 

EE601700017002328061 

 

(elektroniskais paraksts) O.Gaidamovičs (elektroniskais paraksts) J. Taal 

 
 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 


