
VIENOŠANĀS Nr. 1 

2024. gada 17. jūnija līgumam Nr. 1-38/0052-24 

Par elektromateriālu piegādi 

(iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNP 2024/12) 
 

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr. 40103362321 (turpmāk – Pasūtītājs), 

pārstāv Pakalpojuma nodrošināšanas pārvaldes direktors Jurijs Tukišs, un 

Baltijas Elektro Sabiedrība SIA, reģistrācijas Nr. 40003172209 (turpmāk – Piegādātājs), no 

otras puses, turpmāk abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, 

pamatojoties uz 2024. gada 17. jūnija līguma 1-38/0052-24 Par elektromateriālu piegādi 

(turpmāk – Līgums), 12.3. – 12.5. punktu, Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 61.panta 

pirmās daļas 2.punktu un trešās daļas 1.punktu, lai nodrošinātu Pasūtītāja darbiniekus ar darbam 

nepieciešamajiem materiāliem, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

1. Puses konstatē, ka līdz Līguma beigu termiņam, tas ir, 2025. gada 16. jūnijam, nebūs 

apgūta visa Līguma 2.1. punktā norādītā Līguma summa. Lai nodrošinātu nepārtrauktu 

pasūtījumu saņemšanu, nepieciešams pagarināt Līguma izpildes termiņu. Līguma 12.3. 

punkts nosaka, ka Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu līdz 12 

(divpadsmit) mēnešiem. PIL 61.panta trešās daļas 1.punkts nosaka, ka būtiski iepirkuma 

līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma 

līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem 

grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Pamatojoties uz minēto, Puses 

vienojas pagarināt Līguma darbības termiņu par 12 (divpadsmit) mēnešiem, proti, līdz 

2026. gada 16. jūnijam vai līdz līguma summas apguvei atkarībā no tā, kurš no šiem 

nosacījumiem iestājas pirmais. 

2. Ievērojot Vienošanās 1. punktā minēto, Puses vienojas grozīt Līguma 12.2. punktu, 

izsakot to šādā redakcijā: 

“12.2. Līgums ir spēkā līdz 2026. gada 16. jūnijam vai līdz līguma summas bez 

PVN apguvei atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājas pirmais ". 

3. Izslēgt no Līguma 12.3.punktu, izdarot Līgumā atzīmi: 

“12.3. Izslēgts”. 

4. Jautājumos, ko neparedz šī Vienošanās, Puses vadās atbilstoši Līguma ietvertajiem 

noteikumiem un tajā paredzētai saistību izpildes kārtībai. 

5. Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti. 

6. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi. 

7. Vienošanās sagatavota latviešu valodā un parakstīta elektroniski. 

 

 

  



Pušu rekvizīti un paraksti:* 

 

 
*VIENOŠANĀS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTA AR DROŠIEM ELEKTRONISKAJIEM 

PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS 

 

Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika 

zīmoga datums 

 

Pasūtītājs: Piegādātājs: 

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 

 

Baltijas Elektro Sabiedrība SIA 

 

  


