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LĪGUMS Nr. ADM/3-24.1/24/306 
 
 
Salaspilī,         Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā 

pievienotā droša elektroniskā  
paraksta un tā laika zīmoga datums 

 
Salaspils novada pašvaldība, tās izpilddirektores Silvijas Puriņas personā, kas darbojas 

saskaņā ar Salaspils novada pašvaldības nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un  
SIA “VERNUS”, reģ. Nr. 40203365983, juridiskā adrese: Robežu iela 5A, Ventspils, LV-

3601, tās prokūristes Baibas Brūkles-Titajevas personā, kas darbojas uz 08.11.2022. prokūras 
pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puse, 
Puses,  

pamatojoties uz atklāta konkursa “Lietus ūdens kanalizācijas - drenāžas izbūve Sila ielā, 
Salaspilī” (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/8) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz 
šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums): 
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu, ar saviem darbarīkiem, ierīcēm, darbaspēku un 
materiāliem apņemas veikt lietus ūdens kanalizācijas - drenāžas izbūvi Sila ielā, Salaspilī 
(turpmāk – Objekts) saskaņā ar SIA “Firma L4” izstrādāto būvprojektu “Lietus ūdens 
kanalizācijas - drenāžas izbūve Sila ielā, Salaspilī”, Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem (turpmāk - LR), Pasūtītāja apstiprināto tehnisko specifikāciju, Iepirkuma 
nolikumu, Izpildītāja Iepirkumā iesniegto finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.1), kā arī nodrošināt 
Objekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – 
Darbi). 
1.2. Pasūtītājs un Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 1.1.punktā 
(turpmāk – tehniskā dokumentācija) minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret 
šiem dokumentiem, un ka tajos nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu vai samazinātu Darbu 
apjomus un izmaksas. 
1.3. Izpildītājs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, materiāliem utt., kas 
pieņemami Pasūtītājam. 

2. Līgumcena un samaksas kārtība 
2.1. Līgumcena saskaņā ar iesniegto finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.1) par Darbu izpildi ir 
359 041,40 EUR (trīs simti piecdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit viens euro, 40 euro centi) bez 
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts un izmaksāts saskaņā ar 
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.  
2.2. Samaksa par Darbu izpildi var tikt sadalīta daļās: 

2.2.1. avanss 20% no Līgumcenas; 
2.2.2. ikmēneša starpnorēķini (līdz 95% apmērā no Līgumcenas, ieskaitot avansu) tiek veikti 
vienu reizi mēnesī saskaņā ar iesniegtajiem aktiem par iepriekšējā kalendārajā mēnesī 
faktiski izpildītajiem darbiem (turpmāk - Forma 2, Forma 3) (pielikums Nr.4), ieturot 5% 
saskaņā ar garantijas laika garantiju. Darbu izpildes akti iesniedzami katru mēnesi līdz 5. 
datumam; 
2.2.3. galīgais norēķins (visu veikto ieturējumu summa jeb 5% no Līgumcenas, ņemot vērā 
samaksāto avansu un ikmēneša starpnorēķinus). 

2.3. Pušu parakstītais Līgums, šī Līguma 9.1.1., 9.1.2.apakšpunktu izpilde un Pušu parakstītais 
Objekta pieņemšanas akts (9.1.3.1.apakšpunkts) ir pamats rēķina iesniegšanai par avansa samaksu. 
Pasūtītājs avansu izmaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no rēķina par avansu saņemšanas.  
2.4. Pamats starpnorēķina veikšanai par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem darbiem ir 
Pušu parakstītā ikmēneša Forma 2 un Forma 3, kas tiek parakstītas pēc saskaņošanas ar 
būvuzraugu, segto darbu aktu un izpilduzmērījumu pārbaudes un apstiprināšanas. 
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2.5. Galīgais norēķins tiek veikts pēc visu Darbu pabeigšanas, Objekta pieņemšanas ekspluatācijā 
Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā, gala nodošanas-pieņemšanas akta 
parakstīšanas un bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas garantijas laika garantijas 5% 
apmērā no Līgumcenas bez PVN iesniegšanas atbilstoši pielikumam Nr.3.  
2.6. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam neizlietoto garantijas laika ieturējumu pēc garantijas laika 
beigām un garantijas laikā pieteikto garantijas darbu pilnīgas izpildes 30 (trīsdesmit) dienu laikā 
pēc attiecīga rēķina saņemšanas, gadījumā, ja Pasūtītājs nav veicis galīgo norēķinu atbilstoši 
Līguma 2.2.3. punktam, jo Izpildītājs nav iesniedzis garantijas laika garantiju saskaņā ar Līguma 
12.2. punktu.  
2.7. Visi šī Līguma sakarā izdarāmie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto 
bankas kontu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtajiem Līguma noteikumiem atbilstošiem 
rēķiniem 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina un attiecīgo dokumentu saņemšanas dienas. 
2.8. Izpildītājam Objektā izpildāmie Darbi uzskaitīti Līguma pielikumos un tehniskajā 
dokumentācijā, ar kuriem Puses ir iepazinušās iepriekš. Līgumcena nevar tikt palielināta par 
Darbiem, kas jāveic saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un Iepirkuma nolikumu, kā arī gadījumā, 
ja Izpildītājs ir kļūdījies materiālu cenu un Darbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami tehniskā 
dokumentācijā paredzēto Darbu veikšanai. 
2.9. Līgumcena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību izpildi - 
būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju) izmaksas, būvmašīnu un mehānismu nomas un 
darba izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, darbu, kas nav 
minēti darba apjomos, bet bez kuriem nebūtu iespējams Darbus veikt tehnoloģiski pareizi, ņemot 
vērā LR spēkā esošos normatīvos aktus, izmaksas, kā arī virsizdevumus un peļņu, kas attiecināmi 
uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un noteikti Latvijas būvnormatīvā LBN 501-17 “Būvizmaksu 
noteikšanas kārtība”. 
2.10. Izpildītājs apliecina, ka Iepirkuma procedūrā iesniegtajā finanšu piedāvājumā iekļautas visas 
izmaksas, atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un Iepirkuma nolikumam un saskaņā ar apjomu, 
kas nepieciešams pilnīgai un kvalitatīvai Darbu veikšanai. 
2.11. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod Pasūtītājam tiesības piemērot līgumsodu 
pret Izpildītāju, Pasūtītājs līgumsoda apmēru ietur no nākošā veicamā maksājuma bezstrīdus 
kārtībā. 
 

3. Darbu uzsākšana un Darbu izpildes termiņš 
3.1.  Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Darbu izpildes vietu un 
Objektu, visiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu pilnīgu 
izpildi. 
3.2. Šis Līgums stājas spēkā dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis projekta iesniegumu Centrālajā 
finanšu un līgumu aģentūrā dalībai projektā “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 
2021. – 2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, 
risku novēršanu un noturību pret katastrofām”  2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās 
klimata pārmaiņām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” un ir spēkā 
līdz saistību pilnīgai izpildei. Darbu izpildes termiņš ir ne vēlāk kā 7 kalendāro mēnešu laikā 
no Līguma spēkā stāšanās dienas.  
3.3. Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Līgumā minētais Objekts ir 
pieņemts ekspluatācijā atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un 
citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz būvdarbiem, un Pasūtītājam 
nodots ar Objekta nodošanas aktu un abpusēji parakstīts gala nodošanas-pieņemšanas akta 
parakstīšanas. 
3.4. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja Darbus nav iespējams paveikt termiņā no 
Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ. 
3.5. Darbu izpildes gaitā ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kad būvdarbu veikšana nav 
iespējama nepiemērotu klimatisko (meteoroloģisko) apstākļu dēļ, un par ko attiecīgi tiek slēgta 
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rakstiska vienošanās, kurā Puses vienojas par Darbu atsākšanas brīdi. Par Darbu atsākšanu pēc 
tehnoloģiskā pārtraukuma Izpildītājs 2 (divas) nedēļas pirms Darbu atsākšanas rakstiski informē 
Pasūtītāju. Darbu atsākšanas dienas datums tiek fiksēts būvdarbu žurnālā. 
 
 

4. Darbu izpildes noteikumi 
4.1. Ja Izpildītājs konstatē trūkumus (t.sk., neveiksmīgi risinājumi, materiālu un metožu 
pielietojumi u.c.) tehniskajā dokumentācijā, tam 2 (divu) darbdienu laikā rakstiski jāinformē 
Pasūtītājs un autoruzraugs. Šajā punktā minētie apstākļi nedod tiesības Izpildītājam vienpusēji 
atkāpties no Līguma izpildes vai apturēt Darbu izpildi Objektā. 
4.2. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās 
dienas, ieceļ/norīko sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju un, ja nepieciešams, to palīgus, 
atbilstoši Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumam, kā arī darba aizsardzības koordinatoru saskaņā ar 
Iepirkuma piedāvājumu. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic LR normatīvajos aktos noteiktās 
funkcijas. Atbildīgo būvdarbu vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku 
piekrišanu, nodrošinot, ka attiecīgā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija pilnībā atbilst 
Iepirkuma nolikumā noteiktajai. Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska 
pieprasījuma, ir pienākums nomainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju 
attiecīgā piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kandidatūru. Izpildītāja piedāvātā atbildīgā 
būvdarbu vadītāja kvalifikācijai pilnībā ir jāatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajai. 
4.3. Izpildītājs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa norīkotas personas ar atbilstoši 
kvalifikāciju atrašanos Objektā visu darba dienas laiku, kad Objektā norisinās Darbi. Kā arī 
Izpildītājs garantē, ka tā Darbu izpildē norīkotais atbildīgais būvdarbu vadītājs realizēs izpildāmo 
Darbu organizēšanu atbilstoši LR spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajam. 
4.4. Objektiem piegādājamie un Darbu izpildei nepieciešamie materiāli, iekārtas un instrumenti, 
ar kuriem tiek veikti Darbi Objektā, tiek pieņemti Izpildītāja atbildīgā glabāšanā un viņš ir 
materiāli atbildīgs pilnā apmērā par to glabāšanu līdz Objekta būvniecības darbu pabeigšanai un 
Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. 
4.5. Darbu izpildē izmantojami būvizstrādājumi, iekārtas, konstrukcijas un mehānismi, kādi ir 
noteikti Darbu veikšanas projektā, tehniskajā dokumentācijā, Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumam 
vai kādi ir iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju, un kādi pilnībā atbilst Darbu apjoma sarakstam. 
Izpildītājs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie 
nav pretrunā ar LR normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot Būvniecības likuma prasības un Ministru 
kabineta 2014.gada 25.marta noteikumus Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”. 
Būvizstrādājumu, iekārtu, konstrukciju un mehānismu maiņas nepieciešamība saskaņojama ar 
Būvuzraugu, Autoruzraugu un Pasūtītāju, kuri izlemj, vai piedāvātie būvizstrādājumi, 
konstrukcijas un iekārtas atbilst Darbu izpildei. Autoruzrauga, Būvuzrauga un Pasūtītāja 
norādījumi Izpildītājam ir saistoši. 
4.6. Izpildītājs veic Objektā montēto un uzstādīto iekārtu un mehānismu pārbaudi, komplekso 
iekārtu un mehānismu izmēģināšanu (testus) ekspluatācijā. 
4.7. Darbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.) un 
nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo 
Darbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi darbi) 
nodrošina Izpildītājs. 
4.8. Darbus, kas saistīti ar paaugstinātu trokšņa līmeni un ir veicami laika posmā no plkst.23.00 
līdz plkst. 7.00, veic tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. 
4.9. Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu inženiertīklu pieslēgumu par saviem līdzekļiem 
nodrošina Izpildītājs.  
4.10. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu 
ievērošanu Darbu veikšanas procesā, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstu 
ievērošanu. 
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4.11. Izpildītājam jānodrošina, lai Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam un Autoruzraugam būtu 
brīva un droša pieeja Objektam. Viņiem ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes 
ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem savu pienākumu 
pildīšanai. Izpildītājam Darbu izpildes laikā Objektā jānodrošina Pasūtītāja norādīto personu brīva 
piekļūšana Objektam. 
4.12. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā tādus darbus, kuri 
saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem nav uzdoti, izņemot Līgumā atrunātos gadījumos. 
4.13. Ja pēc Pasūtītāja vai Izpildītāja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt darbus, kuri nav 
paredzēti Līgumam pievienotajos pielikumos, tad tos var veikt tikai tad, ja ievērotas LR spēkā 
esošo normatīvo aktu prasības un starp Pusēm noslēgta rakstiska vienošanās. 
4.14. Izpildītājs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var neveikt Objektā tādus darbus, kas ir paredzēti 
tehniskajā dokumentācijā, bet dabā faktiski nav nepieciešami, sastādot par to izslēdzamo darbu 
aktu un tāmi Līguma 13.5.punktā noteiktajā kārtībā. 
4.15. Visai dokumentācijai, kas attiecas uz Darbu izpildi Objektā un kuru uzrādīšanu var prasīt 
attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, jāatrodas Objektā, ko nodrošina Izpildītājs. 
4.16. Izpildītājs nodrošina visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas 
sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un LR spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 
4.17. Izpildītājs Darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā un tā teritorijā (savlaicīga un 
regulāra būvgružu un citu izlietoto materiālu aizvešana u.c.), atbilstoši LR spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, un nekavējoši veic visa veida darbības, kas saistītas ar Līguma izpildes 
rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu veikšanas laikā, 
ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāizved no Objekta 
būvgruži un neizmantotie materiāli, konstrukcijas, kā arī Izpildītājam piederošais inventārs, 
darbarīki, un jānodod Pasūtītājam Objekts tīrs un sakārtots. 
4.18. Izpildītājam līdz Līgumā noteiktajam Līguma izpildes termiņam jāsagatavo Objekts 
pieņemšanai ekspluatācijā saskaņā ar visām prasībām, kuras izvirza kontroles iestādes saskaņā ar 
LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sagatavojot un nododot Pasūtītājam visu nepieciešamo 
Objekta izpilddokumentāciju, veicot visus nepieciešamos saskaņojumus, kā arī citus pasākumus, 
kas nepieciešami Objekta nodošanai Pasūtītājam un pieņemšanai ekspluatācijā. 
4.19. Izpildītājam jāievēro un jāizpilda citi Darbu izpildes noteikumi, kas izriet no Līguma, 
tehniskās dokumentācijas un LR normatīvajiem aktiem. 
4.20. Visai dokumentācijai, kas attiecas uz Darbu izpildi Objektā un kuru uzrādīšanu var prasīt 
attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, jāatrodas Objektā un Būvniecības informācijas 
sistēmā, ko nodrošina Izpildītājs. 
 

5. Darbu drošība un atbildība 
5.1. Izpildītājs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un 
nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Objektā. Izpildītājs ir atbildīgs 
par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā. 
5.2. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi 
nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ Darbu izpildes laikā. 
5.3. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, 
resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai, darba aizsardzībai un darba, 
ugunsdrošības un citu drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai. 
5.4.  Izpildītājs garantē, ka Darbu izpildes laikā tiks izmantoti cilvēka veselībai, dzīvībai un videi 
nekaitīgi materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes. 
5.5. Izpildītājs apņemas nodrošināt visus Pasūtītāja pārstāvjus, kuri apmeklē Objektu Darbu 
izpildes laikā, ar visiem personas drošībai nepieciešamajiem aizsarglīdzekļiem (ķiveres, vestes). 

6. Darbu sanāksmes 
6.1. Darbu sanāksmju biežums un laiks tiek noteikts, Pusēm vienojoties, bet ne retāk kā vienu reizi 
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divās nedēļās. 
6.2. Sanāksmes tiek rīkotas Objektā, tās nodrošina Izpildītājs un tajās piedalās Izpildītāja pārstāvis, 
Pasūtītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī citas personas pēc 
Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. 
6.3. Sanāksmju laikā risinātie jautājumi un pieņemtie lēmumi tiek protokolēti, ko veic Būvuzraugs, 
bet par lēmumu izpildi ir atbildīgs Izpildītājs. Sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un 
Izpildītāja pārstāvji un visi pieaicinātie speciālisti. Pēc parakstīšanas protokoli kļūst saistoši abām 
Pusēm. 

 
7. Standarti un kvalitāte 

7.1. Darbiem jābūt izpildītiem kvalitatīvi un tie ir izpildīti saskaņā ar Iepirkuma nosacījumiem, 
Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkuma procedūrā, tehnisko dokumentāciju, Līguma 
noteikumiem, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un 
Latvijas nacionālo standartu prasībām un Pasūtītāja, Autoruzrauga vai Būvuzrauga norādījumiem. 
Izpildītājs garantē, ka Darbos, izmantotajos materiālos un iekārtās nav defektu. Izpildītājs ir 
atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties 
šādas neatbilstības gadījumā.  
7.2. Izpildītājs garantē Darbu izpildē izmantoto materiālu, sistēmu izbūvēs izmantoto materiālu un 
iekārtu atbilstību Līguma noteikumiem, tehniskajai dokumentācijai, standartiem un tehniskajiem 
noteikumiem, to nodrošināšanu ar atbilstības sertifikātiem un tehniskajām pasēm un citiem 
dokumentiem, kuri apliecina to kvalitāti un kuri ir nepieciešami saskaņā ar LR spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 
7.3. Visiem Darbu izpildē izmantojamiem materiāliem jāatbilst Latvijas nacionālajā standarta 
statusā adaptētiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, starptautisko vai 
reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem. 
7.4 Lai nodrošinātu ievesto materiālu kvalitātes kontroli un izbūvēto kārtu sablīvējumu, 
būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jāveic visas laboratoriskās materiālu un izbūvēto 
konstruktīvo kārtu pārbaudes atbilstoši  Latvijas Valsts standartos norādītajā apjomā. 
 

8. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 
8.1. Pasūtītājam ir pienākums: 

8.1.1. pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā izsniegt 
Izpildītājam Līguma 1.1.punktā norādīto būvniecības ieceres dokumentāciju; 
8.1.2. veikt maksājumus par Darbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā; 
8.1.3. izsniegt apliecinājuma kartes kopiju, kurā veikta atzīme par būvdarbu nosacījumu 
izpildi, Izpildītājam, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir izpildījis Līguma 9.1.1. un 
9.1.2.apakšpunktā noteiktos pienākumus; 
8.1.4. pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma 
saņemšanas dienas izsniegt Izpildītājam pilnvaru visu tehnisko vai speciālo noteikumu 
saskaņošanai, ja to ir pieprasījis tehnisko vai speciālo noteikumu izsniedzējs, un pilnvaru, 
lai Izpildītājs organizētu Objekta pieņemšanu ekspluatācijā; 
8.1.5. pieņemt no Izpildītāja izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad 
Pasūtītājs un Būvuzraugs iepriekš pārbaudījuši un atzinuši Darbu kvalitāti par atbilstošu 
Līgumam un LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 
8.1.6. informēt Izpildītāju par līguma spēkā stāšanās faktu 2 (divu) darba dienu laika no 
projekta iesnieguma iesniegšanas dienas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. 

8.2. Pasūtītājam ir tiesības: 
8.2.1. nodrošināt Darbu būvuzraudzību un autoruzraudzību šajā Līgumā noteiktajā kārtībā; 
8.2.2. pieaicināt neatkarīgus ekspertus, būvdarbu izpildes kvalitātes novērtēšanai; 
8.2.3. jebkurā laikā veikt kvalitātes pārbaudes materiāliem vai izpildītiem būvdarbiem 
objektā; 
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8.2.4. prasīt no Izpildītāja papildu darbu veikšanu, iepriekš vienojoties par papildu darbu 
apjomu, cenu un samaksas kārtību, atbilstoši Līguma 13.punktam un Publisko iepirkumu 
likumam (turpmāk – PIL); 
8.2.5. iesniegt Izpildītājam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas 
nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav 
saistītas ar būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu. 

8.3. Pasūtītājam ir citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un LR spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 
 
 

9. Izpildītāja pienākumi un tiesības 
9.1. Izpildītājam ir pienākums: 

9.1.1. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt 
Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju (atbilstoši Līguma pielikumam Nr.2) ņemot vērā 
Līguma 12.1.1.apakšpunkta nosacījumus; 
9.1.1.1. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai Līguma saistību izpildes nodrošinājums paliek 
spēkā un ir realizējams līdz brīdim, kad Būvdarbu veicējs ir izpildījis un pabeidzis Darbus 
un novērsis defektus. Ja Līguma saistību izpildes nodrošinājuma nosacījumos norādīts tā 
derīguma termiņa beigu datums un 28 dienas pirms tā Būvdarbu veicējs nav Objektu nodevis 
ekspluatācijā, tad Būvdarbu veicējam jāpagarina Līguma saistību izpildes nodrošinājuma 
termiņš, līdz Darbi tiek pabeigti un jebkādi defekti novērsti. Ja Būvdarbu veicējs nepagarina 
Līguma izpildes saistību nodrošinājumu, tad Būvniecības ierosinātājam ir tiesības pieprasīt 
Līguma saistību izpildes nodrošinājumu. 
9.1.2. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt 
Pasūtītājam Darbu uzsākšanas  nosacījumu izpildei šādus dokumentus: 

9.1.2.1. būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 
polises kopija; 
9.1.2.2. rīkojums par nozīmēto atbildīgo būvdarbu vadītāju;   
9.1.2.3. būvuzņēmēja un atbildīgā/-o būvspeciālista/-u profesionālās civiltiesiskās 
atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopijas (jāuztur spēkā visu būvdarbu un 
garantijas laiku); 
9.1.2.4. rīkojums un informācija par nozīmēto darba aizsardzības koordinatoru (vārds, 
uzvārds, personas kods, tālruņa numurs); 
9.1.2.5. būvdarbu veikšanas dokumentāciju (darba veikšanas projekts ar būvdarbu 
kalendāro un naudas plūsmas grafiku, kas izstrādāts saskaņā ar Darbu organizācijas 
projektu un ir saskaņots ar Būvuzraugu un Pasūtītāju, kā arī iesniedzams kvalitātes 
nodrošināšanas plāns, kas ir saskaņots ar Būvuzraugu un Pasūtītāju); 

9.1.3. pirms Darbu uzsākšanas: 
9.1.3.1. pieņemt Objektu, sagatavot un sastādīt aktu, kurā Izpildītājs pieņem Objektu no 
Pasūtītāja (Objekta pieņemšanas akts) (veikt objekta foto fiksāciju un iesniegt to 
Pasūtītājam, kā arī veikt iedzīvotāju apziņošanu par Darbu uzsākšanas un pabeigšanas 
termiņu). No Objekta pieņemšanas akta parakstīšanas dienas līdz dienai, kad tiek 
parakstīts aktu, kurā Izpildītājs nodod Objektu Pasūtītājam (turpmāk - Objekta nodošanas 
akts), Izpildītājs ir atbildīgs par Objekta uzturēšanu. Aktus paraksta Pasūtītāja pārstāvis, 
Izpildītāja pārstāvis un iestādes vadītājs; 
9.1.3.1.a) Pirms būvdarbu uzsākšanas kopā ar PSIA “Valgums-S” speciālistiem apsekot 
saimnieciskās kanalizācijas akas un ūdensvada akas, kapes, veikt fotofiksāciju, sastādīt 
apsekošanas aktu. 
9.1.3.2. uzstādīt Objektā būvtāfeli – 2 gab., ar minimālo izmēru 1x2m (pirms uzstādīšanas 
saskaņot vietu un noformējumu ar Pasūtītāju); 
9.1.3.3. veikt būvdarbu sagatavošanas darbus;  
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9.1.4. saskaņot būvdarbu veikšanai nepieciešamos materiālus ar Pasūtītāju un Būvuzraugu; 
9.1.5. veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos, apjomos un kārtībā; 
9.1.6. nodrošināt Darbu veikšanu ar kvalificētu personālu, kas pilnībā atbilst Iepirkuma 
nolikumam, Līgumam un LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 
9.1.7. Darbu izpildei Izpildītājs drīkst mainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju tikai pēc rakstiska 
saskaņojuma ar Pasūtītāju; 
9.1.8. nodrošināt Būvuzrauga un Autoruzrauga piekļuvi būvobjektam, ja Pasūtītājs tos 
pieaicina; 
9.1.9. ievērot visus Pasūtītāja, Būvuzrauga un Autoruzrauga iebildumus un aizrādījumus un 
novērst minēto personu norādītos defektus vai trūkumus Objektā viņu norādītajos termiņos, 
ja šie defekti vai trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Līgumu, 
tehnisko un tāmju dokumentāciju; 
9.1.10. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, Objekta sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, 
zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz Objekta pieņemšanai 
ekspluatācijā un Objekta nodošanas akta parakstīšanas dienai; 
9.1.11. uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un apakšuzņēmēju veiktajiem 
darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti Objektā; 
9.1.12. atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, ja tādi radušies Darbu izpildes gaitā vai 
sakarā ar Līguma izpildes termiņu nokavējumu vai nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kā arī 
maksāt Līgumā noteiktos līgumsodus; 
9.1.13. nodrošināt sava pārstāvja, atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni Darbu sanāksmēs; 
9.1.14. izpildot Darbus, atbildēt par darba un drošības normu ievērošanu objektā (arī par 
piesaistīto apakšuzņēmēju); 
9.1.15. veikt Darbus kvalitatīvi un Līgumā noteiktajos termiņos, sakārtot Objektu katras 
darba dienas beigās, nodrošināt drošu piekļuvi iedzīvotājiem pie īpašumiem vai 
operatīvajiem dienestiem; 
9.1.16. rakstiski informēt Pasūtītāju par visām problēmām un būvprojekta kļūdām, kas 
saistītas ar Objektu un izmantojamiem materiāliem, un kuras Pasūtītājs var nezināt 
nepietiekamu būvniecības zināšanu dēļ, Līguma 4.1.punktā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk 
kā 2 (divas) nedēļas līdz paziņojumam (Līguma 11.1. punkts) par Darbu pabeigšanu; 
9.1.17. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā, brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu 
izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt 
visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 
9.1.18. segt izdevumus, kas saistīti ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā; 
9.1.19. pirms nodošanas ekspluatācijā un gala nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas: 

9.1.19.1. sakārtot būvlaukumus un būves (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam 
piederošo inventāru, tehniku, aprīkojumu, darba rīkus u.c. Izpildītājam piederošu mantu); 
9.1.19.2. nodot Pasūtītājam visu ar būvniecību saistīto dokumentāciju;  
9.1.19.3. saņemt atzinumus no tehnisko un īpašo noteikumu izsniedzējiem (ja tādi 
nepieciešami); 
9.1.19.4. nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā (sagatavot iesniegumu PI 
“Salaspils novada Būvvalde” vai Būvniecības valsts kontroles birojam atbilstoši objekta 
būves grupai un  saņemt aktu par Objekta pieņemšanas ekspluatācijā), dokumentus nodot 
Pasūtītājam; 
9.1.19.5. veic lietošanas instruktāžu un nodod ar būvuzraugu saskaņotas lietošanas 
instrukcijas 2 (divos) eksemplāros Pasūtītājam. 

9.2. Izpildītājam ir tiesības: 
9.2.1. saņemt maksājumus par Darbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā; 
9.2.2. atteikties no avansa saņemšanas, rakstveidā informējot par to Pasūtītāju;  
9.2.3. dalīt savu risku par Objektu un personālu ar licencētu apdrošināšanas sabiedrību; 
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9.2.4. piesaistīt Darbu izpildē apakšuzņēmējus, ievērojot Līgumā noteikto apjomu un 
kārtību; 
9.2.5. neveikt Darbus, ja ir pieļautas būtiskas konstrukcijas vai citas kļūdas, kas var 
apdraudēt Objektu, tā drošu ekspluatāciju, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību, informējot par 
to Pasūtītāju un visas Objektā ieinteresētās personas; 
9.2.6. ierosināt izmainīt projekta dokumentāciju tikai gadījumos, ja projekta risinājumus nav 
iespējams realizēt ņemot vērā dabā esošo situāciju un pamatojoties uz tehniskās 
apsekošanas, izpētes un uzmērījumu veikšanas rezultātiem, un ja tiek pielietots ekvivalents 
materiāls, kas netika norādīts projekta dokumentācijā. Visas Darbu tehniskās izmaiņas 
saskaņot ar Būvuzraugu un Autoruzraugu, ja izmaiņas projektā skar Darbu apjomu izmaiņas 
un to ietekmē ir nepieciešams papildus finansējums, izmaiņas projektā rakstiski saskaņot ar  
Pasūtītāju. Ja Darbu tehniskās izmaiņas tiek veiktas bez šajā apakšpunktā minētajiem 
saskaņojumiem, tad to izbūvēšanu atbilstoši saskaņotajam risinājumam veic Izpildītājs par 
saviem līdzekļiem; 
9.2.7. 10 darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniegt Pasūtītājam atbildīgā 
būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām 
nepilnībām, ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par 
faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem. 

9.3. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un LR spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 
 

10. Apakšuzņēmēji, personāls un tā nomaiņa 
10.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju 
Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, par kuriem tas informējis Pasūtītāju, drīkst mainīt 
tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ņemot vērā, ka maiņai piedāvātajam personālam pilnībā 
jāatbilst Iepirkuma nolikuma un Līguma prasībām, kā arī ņemot vērā PIL 62. pantu. 
10.2. Izpildītājs Darbus uzticēs tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši LR spēkā esošajos 
normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus, kas nepieciešami uzticētā Darba veikšanai. 
10.3. Apakšuzņēmēju maiņas gadījumā Izpildītājam rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam Darba veids un 
apjoms, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja dati. Vienīgi Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs 
Pasūtītājam par apakšuzņēmēja veikto Darbu tāpat kā par sevis veikto Darbu. Izpildītājs ir atbildīgs 
par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs 
neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju. 
10.4. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmējam uzticēto Darba daļu nenodošanu tālāk. 
10.5. Darbu laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju, ja apakšuzņēmējs 
Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro LR spēkā esošus normatīvos aktus. Izpildītāja 
pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu. 
10.6. Ja Izpildītāja neievēro Līguma 10.1., 10.2., 10.3. vai 10.4.punktā minēto, Pasūtītājs var 
apturēt Darbu izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un šādā gadījumā Līguma 
izpildes termiņš netiek pagarināts. 
10.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami 
īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju 
un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 
10.8. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām 
informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar šajā Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa 
informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses 
rakstiskas piekrišanas. 
10.9. Izpildītājs apņemas iekļaut līgumos ar apakšuzņēmējiem noteikumus atbilstoši Ministru 
kabineta 05.07.2022. noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti 
ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5., 6., 9., 10. un 14. punktam par izpildīto Būvdarbu 
pieņemšanu. 
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11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 

11.1. Pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs rakstiski paziņo Pasūtītājam par darbu 
pabeigšanu Pasūtītājam izpilddokumentācija jāizskata 10 (desmit) darba dienu laikā, pārbaudot 
izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši 
Līgumam, tā pielikumiem un tehniskajai dokumentācijai, kā arī saskaņā ar LR spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, Pasūtītājs sniedz atzinumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā. Ja 
izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nepadarīti Darbi, defekti vai atkāpes no 
Līguma noteikumiem vai tehniskās dokumentācijas, Darbu pieņemšana tiek pārtraukta un tiek 
sastādīts akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti/trūkumi, kuri Izpildītājam ir jānovērš 
Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Izdevumi par defektu novēršanas darbiem jāsedz Izpildītājam un tas 
nedod tiesības uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. 
11.2. Izpildītājam jāveic defektu novēršanas darbi. Pēc defektu novēršanas Izpildītājam par to 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, jāinformē būvuzraugs un Pasūtītājs. 
11.3. Ja Izpildītājs atsakās novērst Darbu defektus saskaņā ar Līguma 11.1.punktu un par to 
rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu. 
Ekspertīzes atzinums ir Pusēm saistošs. Ekspertīzes pārbaudes izdevumus sedz Pasūtītājs. Ja 
ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas, 
nolaidības vai neuzmanības dēļ, ekspertīzes izdevumus pilnā apmērā sedz Izpildītājs un tie tiek 
ieturēti no nākamā veicamā maksājuma bezstrīdus kārtībā. 
11.4. Ja Izpildītājs atsakās novērst Darbu defektus arī pēc ekspertīzes veikšanas atbilstoši 
11.3.punktam, tad Pasūtītājam ir tiesības izbeigt līgumu un ieturēt līgumsodu 10% apmērā no 
kopējās Līgumcenas. 
11.4.1. Ja ekspertīze neapstiprina Būvniecības ierosinātāja Darbu izpildes defekta aktā norādīto 
defektu neatbilstību normatīvo aktu vai Līgumā noteiktajām prasībām, tad uzskatāms, ka 
Būvniecības ierosinātājs Darbus ir pieņēmis dienā, kad izsniegts ekspertīzes lēmums. 
11.5. Pēc visu Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas Izpildītājs 2 (divu) darbdienu laikā rakstiski 
par to paziņo Pasūtītājam. Izpildītājs nodrošina, ka Objekts tiek pieņemts ekspluatācijā pēc tam, 
kad ir saskaņota izpilddokumentācija. 
11.6. Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam pilnvaru Līguma 8.1.4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā, lai 
Izpildītājs organizē Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Būvniecības likumam, 
Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
11.7. Visus izdevumus, kas saistīti ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, sedz Izpildītājs. 
11.8. Izpildītājs iesniedz garantijas laika garantiju 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objekta 
pieņemšanas ekspluatācijā un Pasūtītājs iesniegto garantiju saskaņo 2 (divu) darba dienu laikā. Ja 
iesniegtā garantija neatbilst līguma nosacījumiem, tad Izpildītājam trūkumi jānovērš 2 (divu) darba 
dienu laikā un jāiesniedz Pasūtītājam atkārtotai saskaņošanai, bet tas nedod tiesības uz Līguma 
izpildes termiņa pagarinājumu. 
11.9. Izpildītājs sagatavo un iesniedz saskaņošanai gala nodošanas-pieņemšanas aktu pēc Līguma 
11.8. punkta izpildes. Gala nodošanas-pieņemšanas aktu sagatavo ievērojot Ministru kabineta 
05.07.2022. noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem 
noteikumiem un to saturu” 18. punktu. Izpildītājs nodrošina, ka gala nodošanas-pieņemšanas aktu 
Līguma 19.2. punktā norādītās personas paraksta līdz Līguma 3.2. punktā minētajam termiņam. 
11.10. Līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā Izpildītājs nodrošina veikto Darbu un Objekta 
uzturēšanu un saglabāšanu. Pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs 2 (divu) darbdienu 
laikā nodod Objektu Pasūtītājam ar Objekta nodošanas aktu. 
11.11. Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā laikā tiek konstatēti Darbu defekti vai trūkumi, 
Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek pārtraukta, un Puses rīkojas atbilstoši Līguma 11.1.-11.6. 
punktiem. 
11.12. Visus papildu izdevumus par atkārtotu Objekta nodošanu Pasūtītājam vai pieņemšanu 
ekspluatācijā sedz Izpildītājs. 
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11.13. Jautājumus, kas Darbu izpildes laikā rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā un to 
atbilstību tehniskajai dokumentācijai, izskata Pasūtītājs un Būvuzraugs. 
11.14. Ne Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, ne Objekta nodošanas akta un gala nodošanas-
pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu defektiem Darbu 
garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. 
11.15. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par izpildītiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko 
sastādījušas abas Puses vai būvniecības darbu kontrolējoša institūcija vai kompetenta 
amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no LR spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā 
termiņā. Šāda trūkumu novēršana nerada tiesības uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. 
11.16. Pasūtītājs būvdarbus pieņem un būvdarbu izpildes aktu paraksta 20 darbdienu laikā no akta 
saņemšanas dienas. 
11.17. Ja Pasūtītājs neparaksta būvdarbu izpildes aktu nolikuma 11.16. punktā minētajā termiņā, 
kā arī neiesniedz Izpildītājam pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, 
uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis nolikuma 11.16. punktā minētā termiņa 
pēdējā dienā. 
 
 

12. Garantijas 
12.1. Līguma izpildes garantija – saistību izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no Līgumcenas 
(bez PVN) atbilstoši Līguma pielikumam Nr.2), kuru izsniegusi Latvijas Republikas vai citas 
Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai 
apdrošināšanas sabiedrība  un kurai jābūt spēkā līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. 
12.2. Garantijas laika garantija: 

12.2.1. Garantijas termiņš izpildītajiem Darbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no dienas, kad PI 
“Salaspils novada Būvvalde” vai Būvniecības valsts kontroles birojs ir veicis atzīmi aktā par 
Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 
12.2.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu 
Būvdarbu garantijas laika garantiju atbilstoši Līguma pielikumu Nr.3 (polise iesniedzama 
par visu periodu – 60 (sešdesmit) mēnešiem): 

12.2.2.1. par pirmajiem diviem garantijas gadiem 5% (pieci procenti) apmērā no 
visām faktiskajām būvniecības izmaksām, t.sk., PVN;  
12.2.2.2. par trešo, ceturto (ja attiecināms) un piekto (ja attiecināms) garantijas gadu 
2% (divi procenti) apmērā no visām faktiskajām būvniecības izmaksām, t.sk., PVN.  

12.2.3. Izpildītājs garantijas termiņa laikā garantē Darbu kvalitāti, atbilstību Līgumā 
noteiktajiem tehniskajiem parametriem un Objekta drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību 
par Objekta nepilnībām  un apņemas noteiktā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus, kas 
garantijas laikā radušies Objektam. 
12.2.4. Izpildītāja pienākums ir segt gan tiešos, gan netiešos (dīkstāve, u.c.) Pasūtītāja 
zaudējumus.  
12.2.5. Izpildītājs garantijas termiņa laikā sedz zaudējumus arī trešajām personām, ko tam 
radījuši Līguma noteikumiem neatbilstoši veikti Darbi. 
12.2.6. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to rakstveidā tiek paziņots 
Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta 
sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) dienām, bet Puses 
var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) dienu 
termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas 
nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). 
12.2.7. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz 
defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī 
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Izpildītājam. Par akta sastādīšanu rakstveidā tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un 
laiku, kad akts sastādīts. 
12.2.8. Ja Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā neierodas parakstīt defektu aktu un neuzsāk 
defektu novēršanu Objektā un/ vai neveic Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir 
tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot LR spēkā esošos normatīvos 
aktus par publisko iepirkumu un samaksu veikt izmantojot garantijas laika nodrošinājumu, 
vai vērsties ar prasījumu pret Izpildītāja iesniegto garantijas laika nodrošinājumu. 
12.2.9. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā 
termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs 
izmantot no Izpildītāja saņemto garantijas laika nodrošinājumu.  

 
13. Līguma izmaiņas 

13.1. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi tiek veikti tikai Pusēm rakstiski vienojoties un pēc 
abpusējas parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
13.2. Ja Darbu veikšanas laikā Puses, piedaloties Autoruzraugam un Būvuzraugam 
(nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgus ekspertus), Līgumā noteiktajā kārtībā ir 
fiksējušas nepieciešamību pēc papildus darbiem, kas konstatēti, atklājoties apstākļiem, kurus 
nebija iespējams paredzēt būvprojekta izstrādes procesā, vai Darbu izslēgšanas, Pasūtītājs ir tiesīgs 
palielināt vai samazināt nepieciešamo Darbu apjomu.  
13.3. Darbu apjomu palielināšanas kārtība: 

13.3.1. Izpildītājs sastāda aktu par iekļaujamajiem apjomiem un pozīcijām (turpmāk - 
Iekļaujamo darbu akts) un saskaņo to ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu;  
13.3.2. pēc visu Līguma 13.3.1.apakšpunktā minēto saskaņojumu saņemšanas Izpildītājs uz 
Iekļaujamo darbu akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz to Pasūtītājam;  
13.3.3. Pasūtītājs un Būvuzraugs 5 (piecu) dienu laikā no tāmes saņemšanas dienas 
apstiprina to vai arī sniedz pamatotu atteikumu; 
13.3.4. pēc tāmes apstiprināšanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz rakstisku vienošanas par 
Iekļaujamo darbu aktā minēto darbu veikšanu. Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 

13.4. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Darbu gaitā atklājas, ka tehniskajā specifikācijā 
norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šādā gadījumā norēķini par izpildītajiem Darbiem 
notiek pēc faktiskās izpildes un uzmērījumiem.  
13.5. Darbu apjomu samazināšanas kārtība: 

13.5.1. Izpildītājs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un pozīcijām (turpmāk - 
Izslēdzamo darbu akts) un saskaņo to ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu;  
13.5.2. pēc visu Līguma 13.5.1.apakšpunktā minēto saskaņojumu saņemšanas Izpildītājs uz 
Izslēdzamo darbu akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz Pasūtītājam;  
13.5.3. Pasūtītājs un Būvuzraugs 5 (piecu) dienu laikā no tāmes saņemšanas dienas 
apstiprina to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;  
13.5.4. Pēc tāmes apstiprināšanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz rakstisku vienošanas par 
Izslēdzamo darbu aktā minēto darbu neveikšanu. Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 

13.6. Darbu aizvietošanas kārtība: 
13.6.1. Izpildītājs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un pozīcijām (turpmāk - 
Aizvietojamo darbu akts) un saskaņo to ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu;  
13.6.2. pēc visu Līguma 13.6.1.apakšpunktā minēto saskaņojumu saņemšanas Izpildītājs uz 
Aizvietojamo darbu akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz Pasūtītājam; 
13.6.3. Pasūtītājs un Būvuzraugs 5 (piecu) dienu laikā no tāmes saņemšanas dienas 
apstiprina to vai arī sniedz pamatotu atteikumu. 
13.6.4. Pēc tāmes apstiprināšanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz rakstisku vienošanas par 
Izslēdzamo darbu aktā minēto darbu neveikšanu. Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu 
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sastāvdaļu. 
13.7. Izslēdzamo, ieslēdzamo un aizvietojamo darbu izmaksu izcenošanas principi: 

13.7.1. Būvuzņēmēja Piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi un 
peļņa ir spēkā visu Līguma darbības periodu; 
13.7.2. ja līgumcenas ietvaros izmainītajos darbu apjomos ir iekļauti Līguma tāmei 
ekvivalenti darbu veidi, tad šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību 
izcenojumi; 
13.7.3. ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu apjomos un nav 
pielīdzināmas kādam no Līguma tāmes darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošai 
tirgus situācijai. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam vismaz 3 (trīs) ražotāju/piegādātāju 
piedāvājumus esošai pozīcijai (izņemot, ja šādus pakalpojumus/darbus veic mazāks skaits 
ražotāju/piegādātāju). Pasūtītāja pārstāvis izvērtē attiecīgās pozīcijas atbilstību esošai tirgus 
situācijai. Par tirgus cenām vienojas abas Puses, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgu 
ekspertu, par ko puses vienojas rakstiski. Vienību cenas saskaņošanai nepieciešamais laiks 
netiks uzskatīts par iemeslu Līguma izpildes termiņa pagarinājumam. 

13.8. Līguma 13.3.1., 13.5.1. un 13.6.1.apakšpunktā minētie akti tiek sagatavoti 3 (trīs) 
eksemplāros. Viens akta eksemplārs tiek izsniegts Izpildītājam, otrs eksemplārs – Pasūtītājam, 
trešo glabā uzraudzības dokumentos.  
13.9. Izmaiņu aktam jābūt Pasūtītāja apstiprinātam, ja Darbu izmaiņas paredz: 

13.9.1. jaunu darbu veikšanu; 
13.9.2. ietekmi uz Objekta ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu; 
13.9.3. Objekta robežu izmaiņas; 
13.9.4. Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. 

13.10. Darbu izmaiņu kopējā summa bez PVN nedrīkst pārsniegt PIL 61.panta piektās daļas 
2.apakšpunktā un 61.panta ceturtajā daļā noteiktās procentuālās robežas. 
13.11. Pusēm vienojoties, Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja Darbu nav iespējams 
izpildīt līgumā noteiktā termiņā no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, un tikai tik ilgi, cik tas ir 
objektīvi nepieciešams konkrētajā gadījumā. 
 

14. Pušu atbildība 
14.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei 
nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības 
vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. 
14.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par sniegto ziņu patiesumu un pilnību. 
14.3. Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu kvalitāti, 
atbilstību tehniskajai dokumentācijai, Latvijas būvnormatīviem un citiem LR spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 
14.4. Ja Izpildītājs kavē līguma 3.2.punktā noteikto termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt, lai 
Izpildītājs maksā līgumsodu 0,5% apmērā no līgumcenas bez PVN par katru nokavējuma dienu, 
bet ne vairāk, kā 10 % no līgumcenas bez PVN. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no 
zaudējumu, kas radušies saistība ar Darbu neizpildi termiņā, atlīdzināšanas. 
14.5. Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro) par katru 
konstatēto gadījumu, ja: 
 14.5.1. Izpildītājs nesniedz rakstveida atbildi uz Pasūtītāja informācijas pieprasījumu 
Līgumā norādītajos termiņos; 
 14.5.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs neierodas uz Līgumā noteiktajām Darbu sanāksmēm, 
vai uz jebkuru aktu, kas minēti Līgumā, sastādīšanu pēc uzaicinājuma saņemšanas, uzaicinājumā 
norādītajā laikā; 
 14.5.3. atbildīgais būvdarbu vadītājs neatrodas Objektā; 
 14.5.4. Izpildītājs sniedz Pasūtītājam nepatiesu informāciju; 
 14.5.5. satiksmes organizācijas līdzekļi pēc pirmā būvuzrauga/pasūtītāja rakstiska 
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brīdinājuma netiek uzstādīti vai sakārtoti atbilstoši saskaņotajām satiksmes organizācijas shēmām; 
 14.5.6 Būvobjektā atrodas nodarbinātais neatbilstošā darba aizsardzības ekipējumā (ar 
neatbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem). 
14.6. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 9.1.1. un/vai 9.1.2.apakšpunktā noteikto dokumentu 
iesniegšanas termiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro) 
apmērā. 
14.7. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 9.1.5., 9.1.7., 9.1.15. un/ vai 9.1.19.1.apakšpunktā noteikto, 
tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā par katru konstatēto 
gadījumu. 
14.8. Ja Izpildītājs nav ievērojis 9.1.16.apakšpunktā noteikto, viņš ir atbildīgs par iespējamām 
sekām un to novēršanu veic uz sava rēķina, ko saskaņo ar būvprojekta izstrādātāju un Pasūtītāju. 
14.9. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek izbeigts pirms 
termiņa Izpildītāja vainas dēļ, vai arī Izpildītājs pārtrauc Līgumu pirms termiņa, izņemot 
nepārvaramu varas apstākļu iestāšanās dēļ, Izpildītājs maksā līgumsodu 20% apmērā no kopējās 
Līgumcenas. 
14.10. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos norēķinu termiņus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 
0,5% apmērā no kavētās maksājuma summas bez PVN par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk 
kā 10% no kavētās maksājuma summas bez PVN. 
14.11. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai 
personai, ja vien tas nav saistīts ar Puses reorganizāciju vai pāreju Komerclikuma izpratnē, kā arī 
izņemot Līgumā minētajos gadījumos un kārtībā. 
  
 

15. Līguma izbeigšana 
15.1. Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 
15.2. Līgumu var izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties. 
15.3. Līgums zaudē savu spēku, ja Latvijas Republikas tiesību aktos tiek aizliegta darbu veikšana, 
par kuriem Puses vienojušās Līguma daļā “Līguma priekšmets”. Gadījumos, ja aizliegta tiek tikai 
kāda daļa no nolīgtā darba, tad Puses vienojas par neaizliegto darbu veikšanas mērķtiecību. 
15.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, par to Izpildītājam paziņojot rakstveidā 
vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, šādos gadījumos: 

15.4.1. ja Izpildītājs kavē 9.1.1. vai 9.1.2.apakšpunktā noteikto termiņu vairāk kā 20 
(divdesmit) dienas; 
15.4.2. ja Izpildītājs kavē Līguma izpildes beigu termiņu vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas; 
15.4.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, ir konstatējusi, ka Izpildītājs 
Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai dokumentācijai vai Latvijas 
būvnormatīviem; 
15.4.4. ja Izpildītāja pārstāvis un/vai atbildīgais būvdarbu vadītājs neierodas Pušu 
noteiktajās Darbu sanāksmēs 3 (trīs) reizes visā Darbu izpildes gaitā; 
15.4.5. ja Izpildītājs tiek atzīts par maksātnespējīgu; 
15.4.6. ja Izpildītājs tiek izslēgts no Būvkomersanta reģistra; 
15.4.7. ja Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 
finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas un tādēļ nav iespējams izpildīt līgumu. 

15.5. Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no avansa atmaksas, daļā, kas 
pārsniedz izpildīto darbu vērtību (15.8.punkts), līgumsoda, nokavējuma un darbu neizpildes dēļ 
radīto zaudējumu samaksas. 
15.6. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgā kārtā pārtraukt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam 
vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, šādos gadījumos:   

15.6.1. ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktā avansa samaksu vairāk kā 20 (divdesmit) dienas 
un 10 (desmit) dienu laikā pēc rakstiska atgādinājuma saņemšanas nenovērš šo pārkāpumu; 



14 
 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

15.6.2. ja Pasūtītājs kavē vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām Līguma 8.1.1. vai 
8.1.2.apakšpunkta izpildi. 

15.7. Līguma pārtraukšana no Izpildītāja Puses neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsoda samaksas, kā 
arī samaksas par jau izpildītajiem darbiem, kuru izpildi ir rakstveidā saskaņojis Būvuzraugs un 
Pasūtītājs. 
15.8. Ja kāda no Pusēm izmanto tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu 
par faktiski izpildīto Darbu apjomu un vērtību un Pasūtītājs veic norēķinu ar Izpildītāju, ņemot 
vērā samaksāto avansu atbilstoši Pušu parakstītajam aktam, ieturot līgumsodus, ja tādi 
piemērojami. 
15.9. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā vai 
arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti 
nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sakopj Objektu un 
nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un 
apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās. 
 

16. Personas datu aizsardzība 
16.1. Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Pušu rīcībā nonāk informācija, kas 
saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk - Personas dati), Puses apņemas: 

16.1.1. nodrošināt datu konfidencialitāti un datus izmantot tikai Līgumā noteikto 
pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai; 
16.1.2. bez otras Puses rakstiskas piekrišanas šos datus trešajām personām izpaust tikai 
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu 
trešajai personai Puses informē viena otru. 

16.2. Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu 
aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. 
Puse, kas nodod personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu 
apstrādei. 
16.3. Pēc Līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir 
tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu. 
16.4. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo 
aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās 
zonas robežām. 
 

17. Nepārvaramas varas apstākļi 
17.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību 
neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 
darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas dienas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un 
novērst. 
17.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – vispārēja avārija vai dabas stihija Darbu veikšanas vietā, 
kā rezultātā Darbu veikšanas vieta kļūst neizmantojama Līgumā paredzēto darbu veikšanai, kā arī 
likumdevēja, izpildinstitūciju, pašvaldības pārvaldes institūciju un tiesu darbības un to pieņemtie 
akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežas. 
17.3. Ja izceļas nepārvaramas varas (force majeure) situācija, Izpildītājs nekavējoties paziņo 
Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu, ja tas ir 
paredzams. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Izpildītājam ir jāturpina pildīt savas 
saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvarama varas apstākļi. 
Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes 
izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, paziņojot par 
to rakstiski otrai Pusei. Ja Līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt 
no otras Puses zaudējumu atlīdzību. 
17.4. Jebkurai no Pusēm jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu 
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Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ. 
17.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Puses vienojas par 
Līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. 
17.6. Ikvienai Pusei nekavējoties jābrīdina jebkurā laikā otra Puse par nepārvaramas varas apstākļu 
iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo 
situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazināt Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas 
varas apstākļu iestāšanās dēļ, un jāveicina Līguma darbības atjaunošanu, pēc iespējas, ar 
kompetento iestāžu dokumentiem jāpierāda apstākļi, kas apliecina faktu par nepārvaramas varas 
apstākļu iestāšanos, kā arī jānorāda kādā veidā un kurā daļā nepārvaramas varas apstākļu 
iestāšanās tieši ietekmē līgumsaistību izpildi, priekšlikumi līgumsaistību izpildei saistībā ar 
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. 
 

18. Strīdu atrisināšana 
18.1. Pušu strīdi, kas rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā Darbu veikšanas vai 
garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(-s) sertificētu(-s) ekspertu(-s) vai valsts 
ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu 
ir vainojama Līguma noteikumu pārkāpumā. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes 
izdevumus sedz Puse, kura ekspertīzi ierosinājusi. 
18.2. Pusēm ir jāpieliek visas pūles, lai tiešās sarunās, draudzīgi atrisinātu jebkādas domstarpības 
vai strīdu, kas izcēlies starp tām saistībā ar Līgumu vai saskaņā ar Līgumu. 
18.3. Ja pēc 14 (četrpadsmit) dienām no šādu sarunu sākuma, Puses nav bijušas spējīgas draudzīgi 
atrisināt strīdu vai domstarpības, jebkura Puse var griezties tā atrisināšanai tiesā. 
 

19. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā 
19.1. Atbildīgās personas un to kontaktinformācija: 

19.1.1. No Pasūtītāja puses: Tehniskās daļas hidrotehnisko būvju inženieris Ivars Leingarts, 
tel. Nr. 25670627, e-pasts: ivars.leingarts@salaspils.lv,   
19.1.2. No Izpildītāja puses: SIA “VERNUS” projekta vadītājs Helmuts Zālītis, tel. Nr. 
20218994, e-pasts: helmuts.zalitis@vernus.lv.                    

19.2. Gala nodošanas-pieņemšanas aktus paraksta: 
19.2.1. No Pasūtītāja puses: izpilddirektors vai darbinieks, kas viņu aizvieto, Tehniskās daļas 
hidrotehnisko būvju inženieris Ivars Leingarts vai darbinieks, kas viņu aizvieto, būvuzraugs; 
19.2.2. No Izpildītāja puses SIA “VERNUS” projekta vadītājs Helmuts Zālītis vai prokūriste 
Baiba Brūkle-Titajeva. 

19.3. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi rakstveidā par to brīdinot otru Pusi. 
19.4. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi, pretenzijas un cita informācija 
ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Pasūtītāja pienākums ir nosūtīt šādu informāciju 
Izpildītājam uz Līgumā norādīto pasta adresi, faksu vai e-pastu, parakstītu ar drošu elektronisko 
parakstu un laika zīmogu, ja Līgumā nav atrunāts citādi. Visi paziņojumi un Pasūtītājam 
sniedzamā informācijā Izpildītājam ir jāsagatavo rakstveidā un tā ir iesniedzama Salaspils novada 
domē (Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā), Līvzemes ielā 8, Salaspilī, vai 
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūtāma uz Pasūtītāja oficiālo e-pasta 
adresi: dome@salaspils.lv, izņemot Līgumā noteiktos gadījumos. Puses apņemas sniegt rakstveida 
atbildi 10 (desmit) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas uz jebkuru otras Puses 
pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi, ja vien Līgumā nav noteikti citi termiņi. 
 

20. Citi noteikumi 
20.1. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai LR 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību 
izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām. 
20.2. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar LR spēkā 
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esošajiem normatīvajiem aktiem. Līguma noteikumi piemērojami saskaņā ar Ministru kabineta 
05.07.2022. noteikumiem Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti 
ietveramajiem noteikumiem un to saturu”. Ja konstatēta pretruna starp Līguma noteikumiem un 
Ministru kabineta noteikumiem, tiek piemēroti Ministru kabineta noteikumi. 
20.3. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu 
ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 5 (piecu) darbdienu laikā. Ja kāda no Pusēm 
neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu vai to pārstāvju maiņu Līgumā noteiktajā termiņā, 
tā uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei. 
20.4. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi: 

20.4.1. Finanšu piedāvājums; 
20.4.2. Līguma izpildes garantijas forma; 
20.4.3. Garantijas laika garantijas forma; 
20.4.4. Forma 2, Forma 3 veidlapa. 

20.5. Līgums sastādīts uz 15 (piecpadsmit) lapām, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas 
satur laika zīmogu, un atrodas pie katras Puses. 
 

21. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

Pasūtītājs:     Izpildītājs: 
Salaspils novada pašvaldība   SIA “VERNUS” 
Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169 Robežu iela 5A, Ventspils, LV-3601  
Reģ. Nr. 90000024008   Reģ. Nr. 40203365983 
AS “SEB banka”    AS “Swedbank”    
Konts LV58UNLA0033300130607  Konta Nr. LV49HABA0551053600074 
  

        
________________ /S. Puriņa/   __________________ /B. Brūkle-Titajeva/ 
 
Parakstīts 11.09.2024.   Parakstīts 17.09.2024. 
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Līguma pielikums Nr.2 

Līguma izpildes garantijas forma 

 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

Mēs, <Bankas, apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, 
neatsaucami apņemamies 10 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 

<Izpildītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

(turpmāk – Izpildītājs)  

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” 
(Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis, 

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 
jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR 
(<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā Garantijas beigu 
datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>1. 

Pieprasījumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. 

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies 
saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
 

 
 
 

                                                           
1 Pakalpojuma sniegšanas termiņš. 
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Līguma pielikums Nr.3 

Garantijas laika garantijas forma 
[uz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības veidlapas] 

 
Kam: Salaspils novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024008, Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-
2169 
 
Ievērojot to, ka [Būvuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese] (turpmāk tekstā “Būvuzņēmējs”) 
saskaņā ar līguma par lietus ūdens kanalizācijas - drenāžas izbūvi Sila ielā, Salaspilī (turpmāk 
tekstā – Līgums) nosacījumiem nepieciešams iesniegt Jums bankas vai apdrošināšanas sabiedrības 
garantiju: 
 
mēs, [Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam 
Salaspils novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024008, [garantijas summa ciparos un vārdos] 
apmērā par to, ka Būvuzņēmējs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumā minētās garantijas saistības. 
 
Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas (bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā 
Primārais saistību nesējs un nevis tikai kā Galvotājs) veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, 
ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda 
minētā Līguma garantijas saistības, un bez jebkādiem iebildumiem: 

 1. par pirmajiem diviem garantijas gadiem 5% (pieci procenti) apmērā no visām 
faktiskajām būvniecības izmaksām, t.sk., PVN;  
2. par trešo, ceturto (ja attiecināms) un piekto (ja attiecināms) garantijas gadu 2% (divi 
procenti) apmērā no visām faktiskajām būvniecības izmaksām, t.sk., PVN.  

Saskaņā ar šo galvojumu Bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai ir saistības izmaksāt Jums vienalga 
kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms 
galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka 
vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās Salaspils novada pašvaldībai, saskaņā ar šī galvojuma 
noteikumiem. 
 
Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līguma vai izpildāmo 
darbu nosacījumu vai jebkuru citu Līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un 
Būvuzņēmēju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs galvojuma saistībām. 
 
Šī Garantija ir derīga un spēkā esoša 60 (sešdesmit) mēnešus no akta par Objektu pieņemšanu 
ekspluatācijā apstiprināšanas datuma. 

Ja Būvuzņēmējs 30 (trīsdesmit) dienas pirms beigu datuma neiesniedz Pasūtītājam garantijas 
izmaiņas par garantijas termiņa pagarināšanu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Pieprasījumu par 
garantijas nodrošinājuma summas izmaksu Pasūtītājam ____________ EUR (10% apmērā no 
Līgumcenas bez PVN) apmērā. 

Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par 
pieprasījuma garantijām (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, 
No.758). 

Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē 
minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie 
akti.  
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Jebkurš strīds sakarā ar šo galvojumu tiks izskatīts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.  
 
Šīs saistības uzņemas Banka vai apdrošināšanas sabiedrība un viņas mantinieki. 
 
Paraksts       ________________________ 
Bankas, apdrošināšanas sabiedrības nosaukums: ________________________ 
Adrese:      ________________________ 
Datums:      ________________________ 
 
 

 


