
Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā 

“Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Rīgā,  

Ziepniekkalnā” 

 (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/138) 

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA 

ZĪMOGA DATUMS (parakstīts 29.08.2024.) 

SIA „Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050, 

tās valdes priekšsēdētāja Krišjāņa Krūmiņa personā, kas rīkojas pamatojoties uz 07.08.2024. valdes 

lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2024/48) pamata (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,  

un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”, reģ.Nr.50103005351, Spilves iela 18, Rīga, LV-

1055, tās valdes priekšsēdētāja Sergeja Gridņeva personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtu 

pamata (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses, 

pamatojoties uz SIA “Rīgas ūdens” rīkotā atklātā konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 

paplašināšana Rīgā, Ziepniekkalnā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/138) rezultātiem un 

Uzņēmēja Piedāvājumu un Līguma nosacījumiem (turpmāk - Darbi), 

vienojas:  

1. Līguma noteikumi ietver - Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu 

Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru 

projektēšanu veic pasūtītājs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas International 

Federation of Consulting Engineers Conditions of the Contract for Construction for Building 

and Engineering Works, Designed by the Employer 2005.gada tulkojums), kuru kopijas var 

iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, 

e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un Speciālos noteikumus kas ietver Vispārīgo 

noteikumu labojumus un papildinājumus. 

Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams 

ievērojot International Federation of Consulting Engineers Conditions of the Contract for 

Construction for Building and Engineering Works, Designed by the Employer, kuru kopijas 

var iegādāties www.fidic.org/bookshop. 

 

2. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma 

noteikumos. 

3. Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma: 

a. šī Līguma vienošanās 

b. Piedāvājuma vēstule un Piedāvājuma pielikums1, 

c. Līguma noteikumi; 

d. Rasējumi; 

e. Iepirkuma procedūras dokumenti, tai skaitā Tehniskā specifikācija, iepirkuma 

procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes 

protokols, u.c. pielikumi; 

f. Aizpildītās formas, tajā skaitā Uzņēmēja Finanšu piedāvājums; 

g. Uzņēmēja piedāvājums, tajā skaitā tehniskais piedāvājums, informācija par Uzņēmēja 

personālu un apakšuzņēmējiem. 

 

 
1 Nolikuma 12.1.pielikums. 

mailto:lika@lika.lv
http://www.fidic.org/bookshop
http://www.fidic.org/bookshop


4. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, 

Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt un pabeigt Darbus un novērst visus 

defektus tajos. 

 

5. Ievērojot Darbu izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas 

saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu (EUR   1 254 423,77) un 

faktiski noteikto nomas maksu par ceļa elementu lietošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 

12.07.2023. lēmumu Nr.RD 23 2771 “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā 

tiek noteikta, bet ne vairāk kā Piedāvājumā norādītās maksas par ceļa elementu lietošanu 

summas EUR 38 620,00 (trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti divdesmit euro un 00 centi), 

neskaitot PVN, apmērā. 

 

Akceptētā Līguma summa: 1 293 043,77 EUR (viens miljons divi simti deviņdesmit trīs 

tūkstoši četrdesmit trīs euro un 77 centi) bez PVN. 

 

Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam:  

[..]. 

 

6. Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā 

Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs.  

 

7. Līgums, izņemot Līguma 4.2.punktu un Speciālo noteikumu pielikumu „Līguma izpildes 

nodrošinājuma veidne”, stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos un 

Uzņēmējs, atbilstoši Līguma 4.2.punktā noteiktajam, ir iesniedzis Līguma izpildes 

nodrošinājumu.  

 

8.  Līguma 4.2.punkts un Speciālo noteikumu pielikums „Līguma izpildes nodrošinājuma veidne”  

stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.  

 

9.  Ja Uzņēmējs Līguma 4.2.punktā noteiktajā termiņā neiesniedz Līguma 4.2.punktā noteiktajam 

atbilstošu Līguma izpildes nodrošinājumu, Līgums nestājas spēkā. 

 

10. Grozījumi Līgumā veicami, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

66.pantā un Līgumā noteikto. 

  

Uzņēmējs: Pasūtītājs: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“TILTS” 

 

Valdes priekšsēdētājs  

Sergejs Gridņevs 

SIA “Rīgas ūdens” 

 

Valdes priekšsēdētājs 

Krišjānis Krūmiņš 

 

DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  LAIKA ZĪMOGU 

  



Piedāvājuma pielikums 

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS 

 

Pozīcija 

Līguma 

noteikumu 

apakšpunkts 

Dati 

Pasūtītāja nosaukums un 

adrese 

1.1.2.2. & 

1.3. 

SIA „Rīgas ūdens”, reģ.Nr. 

40103023035, Zigfrīda Annas 

Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050 

Uzņēmēja nosaukums un 

adrese 

1.1.2.3. & 

1.3. 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“TILTS”, reģ.Nr.50103005351 

Inženiera nosaukums un 

adrese 

1.1.2.4. & 

1.3. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“GEO CONSULTANTS”, 

reģ.Nr.40003340949, adrese: Olīvu 

iela 9, Rīga, LV - 1004 

Darbu izpildes laiks 1.1.3.3. 

330 (trīs simti trīsdesmit) kalendārās 

dienas no Darbu uzsākšanas datuma 

(ieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu 

būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu 

dēļ) līdz objekta pieņemšanai 

ekspluatācijā (t.sk. nodrošinot objekta 

nodošanu ekspluatācijā) 

Defektu paziņošanas 

periods 
1.1.3.7. 

No nākamās dienas pēc Darbu 

Pieņemšanas – nodošanas 

apstiprinājuma izdošanas līdz 36 

kalendārajiem mēnešiem no būvvaldes 

akta par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā  

Elektroniskās sakaru 

sistēmas 
1.3. e-pasts (e-parakstīti dokumenti) 

Piemērojamās tiesību 

normas 
1.4. Latvijas Republikā spēkā esošie 

normatīvie tiesību akti 

Valdošā valoda 1.4. Latviešu 

Komunikācijas valoda 1.4. Latviešu 

Darbu izpildes vietas 

pieejamības laiks 
2.1. No Darbu uzsākšanas datuma 

Līguma izpildes 

nodrošinājums 
4.2. 

10% apmērā no Akceptētās Līguma 

summas 

Normālās darba stundas 6.5. 

No pirmdienas līdz svētdienai no 

plkst.08:00 līdz 17:00 un no 17:00 līdz 

22:00 

Līgumsods par 

programmas neiesniegšanu 
8.3. 150 EUR dienā 

Darbu izpildes nokavējuma 

līgumsods 
8.7. 

0,1% no Akceptētās Līguma summas 

par katru nokavēto dienu valūtā, kādā 

ir maksājama Līguma cena  



Maksimālā Darbu izpildes 

nokavējuma līgumsoda 

summa 

8.7. 10% no Līguma cenas 

Kopējais avansa 

maksājums 
14.2. 

Līdz 10% no Akceptētās līguma 

summas 

Maksājumu skaits un 

termiņi 
14.2. viens maksājums 

Avansa maksājuma 

atmaksas amortizācija 
14.2.(b) 

Atbilstoši saņemtajam avansa 

maksājuma procentuālajam apmēram 

pret Akceptēto līguma summu 

Ieturējuma procenti 14.3. 10% 

Līgumsods par samaksas 

nokavējumu 
14.8 

0,1% no nokavētā maksājuma summa 

par katru kavējuma dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no līguma summas 

Maksājumu valūtas 14.15. euro (EUR) 

Uzņēmēja civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas: 

apjoms (minimālais 

atbildības limits) 

 

18.5. 

 

102% no Akceptētās līguma summas 

Darbu izpildes laikā līdz Darbu 

pieņemšanai, 

5% no Akceptētās līguma summas 

Defektu paziņošanas perioda laikā 

Uzņēmēja civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas 

polise un Uzņēmēja 

apliecināta apdrošināšanas 

līguma un dokumenta, kas 

apliecina apdrošināšanas 

prēmijas samaksu, kopijas 

iesniegšanas termiņš 

 143 dienu laikā no Līguma spēkā 

stāšanās dienas  

Uzņēmējs: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS” 

reģ.Nr.50103005351 

Valdes priekšsēdētājs  

Sergejs Gridņevs  

 

 

  

 
2 Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu 

veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  9.punktu un 10.punktu noslēdzot līgumu par būvuzņēmēja 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits līdz 

būves pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi savā valdījumā pārņem pasūtītājs (3.grupas būvēm, 2.grupas 

būvēm ) ir 10 procenti no līgumā noteiktās summas. 
3 Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un 

dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija jāiesniedz līdz Darbu uzsākšanai. Sk. Speciālo 

noteikumu 8.1.apakšpunktu [Darbu uzsākšana].  



SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

 

 Vispārīgajos noteikumos terminu “Sākuma datums” aizstāt ar terminu 

“Darbu uzsākšanas datums”. 

Vispārīgajos noteikumos atsauci uz 20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa] 

aizstāt ar atsauci uz 20.6.apakšpunktu [Tiesa] 

1.1. 

Definīcijas 

1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

„„Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos 

Noteikumus, Tehnisko specifikāciju, Rasējumus, Formas, Uzņēmēja 

piedāvājumu un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma 

vienošanās dokumentā.” 

 

1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks 

izsniegta, termins „Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma 

vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas 

datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums.” 

 

1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

„„Piedāvājuma vēstule” nozīmē Uzņēmēja sagatavotu dokumentu,  kas 

ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus.” 

 

1.1.1.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

““Tehniskā specifikācija” nozīmē Pasūtītāja sagatavotu Piemērojamā 

likumā paredzētu dokumentu, kā tas ir iekļauts Līgumā, un jebkādus 

saskaņā ar Līgumu veiktus papildinājumus un grozījumus tajā. Šis 

dokuments definē Darbus.” 

 

1.1.1.6.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“”Rasējumi” nozīmē būvprojektu vai jebkuru normatīvajos aktos 

paredzēto būvniecības ieceres dokumentāciju, citus Līgumā ietvertos 

Darbu rasējumus un jebkurus saskaņā ar Līgumu papildinātus un 

pārveidotus rasējumus, kurus ir sagatavojis Pasūtītājs (vai kuri 

sagatavoti tā uzdevumā).”  

 

1.1.1.7.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“”Formas” nozīmē Līgumā iekļautās datu lapas, sarakstus, cenu tabulas, 

tajā skaitā tāmes, ko atbilstoši Pasūtītāja noteiktām veidnēm vai 

paraugiem sagatavo un kopā ar Piedāvājuma vēstuli iesniedz 

Uzņēmējs.” 

 

1.1.1.10.apakšpunktu izteikt šādā redakcija: 

“Tāmes” un “Dienas izstrādes grafiks” nozīmē Formās ietvertus 

dokumentus, kas minēti attiecīgi 14.1.apakšpunktā [Līguma cena] un 

13.6.apakšpunktā [Dienas izstrāde].” 

 

[1.1.3.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

„„Izpildes laiks” nozīmē Piedāvājuma pielikumā norādīto Darbu 

izpildes laiku saskaņā ar 8.2.apakšpunktu [Izpildes laiks] (ieskaitot 

visus pagarinājumus saskaņā ar 8.4.apakšpunktu [Izpildes laika 

pagarināšana]), ko aprēķina par pamatu ņemot Darbu uzsākšanas 

datumu.”]4 

 

 
4 Apakšpunkts iekļaujams Speciālajos noteikumos, ja Darbi ir sadalīti Posmos. 



1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

„„Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies 

Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot virsizdevumus 

(saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība”), bet neieskaitot peļņu.” 

 

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.3.10. un 

1.1.3.11.apakšpunktiem šādā redakcijā: “Būvobjekts - Rasējumos 

norādītais objekts ar tam pieguļošo teritoriju, palīgbūvēm un 

būviekārtām, kurā tiek veikta Darbu izpilde.” 

“Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts” nozīmē aktu, kas 

apliecina Līgumā noteikto Darbu izpildi un pēc tā abpusējas 

parakstīšanas apliecina visu Darbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses. 

Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts tiek sagatavots atbilstoši 

05.07.2022 LR MK noteikumiem Nr.419 “Noteikumi par publisko 

būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un  to saturu”.” 

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

„„Saprātīgas peļņas procents” nozīmē Uzņēmēja Finanšu piedāvājumā 

(Tāmēs) norādīto peļņas procentu, kas tiek aprēķināts no tiešajām 

izmaksām (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 

„Būvizmaksu noteikšanas kārtība”).” 

 

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10.apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

„„Līgumā neparedzētie papildus darbi” ir papildu darbi, kuri  

a) sākotnēji netika iekļauti Līgumā, Tehniskajā specifikācijā vai 

Rasējumos, bet ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus iepriekš 

nevarēja paredzēt;  

b) sākotnēji netika iekļauti Līgumā, Tehniskajā specifikācijā vai 

Rasējumos un šo papildu darbu veikšanai piegādātāja maiņa radītu 

būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai 

tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau 

sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai 

iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības.” 

1.5. 

Dokumentu prioritātes 

secība 

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

“Līguma sastāvā iekļautie dokumenti ir viens otru savstarpēji 

papildinoši. Interpretācijas vajadzībām dokumenti pēc to prioritātes 

sarindojami šādā secībā: 

(a) šī Līguma vienošanās; 

(b) Piedāvājuma vēstule un Piedāvājuma pielikums; 

(c) iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, 

ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. 

pielikumi;* 

(d) Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu 

pielikumi 

- līguma izpildes nodrošinājums, 

- avansa maksājuma garantija, 

- ieturējuma naudas garantija; 

(e) Līguma Vispārīgie noteikumi; 

(f) Rasējumi; 

(g) Tehniskā specifikācija; 



(h) iepirkuma procedūras dokumenti, kas nosaka pretendentu 

kvalifikācijas prasības; 

(i) Formas; 

(j) Uzņēmēja piedāvājums, tajā skaitā tehniskais 

piedāvājums, informācija par Uzņēmēja personālu un 

apakšuzņēmējiem; 

(k) pārējie iepirkuma procedūras dokumenti. 

* (c) punktā minētie dokumenti ir prioritāri tikai attiecībā uz 

dokumentu, ko tie izskaidro. 

1.6. 

Līguma vienošanās 

Dzēst pirmo teikumu 

1.8. 

Dokumentu pārziņa un 

iesniegšana 

Otrās rindkopas otrajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” 

aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros vai atbilstoši Tehnisko 

specifikāciju prasībām” un pēc pieprasījuma elektroniski” 

1.13. 

Likuma ievērošana 

Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„Uzņēmējam Līguma izpildes laikā jāievēro Piemērojamais likums, kā 

arī šādi vai ekvivalenti standarti un tehniskās specifikācijas šādā secībā: 

Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti, Eiropas 

tehniskie apstiprinājumi, kopējās tehniskās specifikācijas, citi 

starptautiskie standarti, kā arī citas tehniskās atsauces sistēmas, ko 

izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, vai, ja minēto 

standartu nav, šādā secībā: Latvijas nacionālie standarti, nacionālie 

tehniskie apstiprinājumi vai nacionālās tehniskās specifikācijas.” 

2.4. 

Pasūtītāja finansiālās 

vienošanās 

Dzēst apakšpunktu 

3.1. 

Inženiera pienākumi un 

pilnvaras 

Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos 

pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā 

likuma prasībām, kā arī strīdus gadījumā novērtēs faktiski izpildīto 

būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, 

atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas 

piemērošanu.” 

 

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā: 

„Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska 

atļauja: 

(a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts), 

(b) piekrītot Apakšuzņēmēju nomaiņai un piesaistīšanai (4.4.(b) 

apakšpunkts), 

(c)izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību 

nodošanu(4.5.apakšpunkts), 

(d) piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai (6.9.apakšpunkts), 

(e) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts), 

(f) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu, pieprasot Uzņēmējam 

iesniegt savu piedāvājumu, vai apstiprinot Uzņēmēja priekšlikumu 

(13.1., 13.2. un 13.3. apakšpunkts) 

3.5. 

Lēmumi 

 

Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā 

ar 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis 

jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, 

Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja 

Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, 

Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo 

Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.” 



3.6.   

Vadības sanāksmes 

 

Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās vai 

ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. 

Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes protokolus 

Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam.” 

3.7. Pasūtītājs kā Inženieris Papildināt ar 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“Pasūtītājam atsevišķos gadījumos ir tiesības pārņemt un pildīt 

Inženiera pilnvaras.” 

4.1. 

Uzņēmēja vispārējās 

saistības 

Otro rindkopu papildināt ar vārdu kopu “Līgumā paredzētajā izpildes 

laikā”, aiz vārdu kopas “kas nepieciešami un paredzēti Darbu 

projektēšanai, veikšanai, pabeigšanai”.  

4.2. 

Līguma izpildes 

nodrošinājums 

Otrās rindkopas pirmajā teikumā skaitli “(..) 28 (..)” aizstāt ar skaitli 

“14” 

Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijā vai citā Eiropas 

Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēts 

garantijas devējs (kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība)], kas 

Latvijas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsācis 

pakalpojumu sniegšanu Latvijā, un tam jāatbilst Speciālajiem 

noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms Līguma izpildes 

nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu/noteikumus Uzņēmējs saskaņo 

Inženieri un Pasūtītāju. Pasūtītājs septiņu dienu laikā no Uzņēmēja 

iesniegtā Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas informē 

Uzņēmēju un Inženieri par Līguma spēkā stāšanās dienu.” 

 

Otro rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā: 

„Sākoties Defektu paziņošanas periodam Līguma izpildes 

nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 50% (piecdesmit 

procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju. Ja Defektu 

paziņošanas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu 

defekti vai Uzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu 

defektu novēršanas termiņu, Līguma izpildes nodrošinājuma summa 

var tikt samazināta, nosakot to 2% (divi procentu) apmērā no 

līgumcenas uz atlikušo Defektu paziņošanas periodu, saņemot 

iepriekšēju Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ja 2022.gada 5.jūlija 

Ministru kabineta noteikumos Nr.419 "Noteikumi par publisko 

būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu" 

nav noteikts savādāk.” 

4.4. 

Apakšuzņēmēji 

Otrās rindkopas (b) apakšpunktu šādā redakcijā: 

„attiecībā uz citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem nepieciešama 

Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris lēmumu par piekrišanu 

piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu 

laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī apakšpunkta 

noteikumiem.” 

 

Otro rindkopu papildināt ar (c1) apakšpunktu šādā redakcijā: 

Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja 

pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:  

1) piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma 

procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma 



procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma 

procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību 

iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā likuma 48. 

panta pirmajā daļā vai otrās daļas 1.punktā, paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas 

nosacījumiem; 

3) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu apjoma vērtība ir vismaz 10000 euro vai vairāk, atbilst šā 

likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktā), paziņojumā par 

līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu 

izslēgšanas nosacījumiem; 

4) uz piedāvāto apakšuzņēmēju, ja tam saskaņā ar Līguma 

nosacījumiem paredzēti tieši maksājumi, apakšuzņēmēja valdes vai 

padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai 

prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt apakšuzņēmēju 

darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes 

vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu 

vai prokūristu, ja apakšuzņēmējs ir personālsabiedrība, attiecas 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. 

5) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi 

pretendenta piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu 

piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

Pasūtītājs piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz 

jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi iepriekš šajā punktā minētie  

nosacījumi, šādos gadījumos: 

1) piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par 

atteikšanos piedalīties iepirkuma līguma izpildē; 

2) piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 48.panta 

otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktā) minētajiem pretendentu izslēgšanas 

nosacījumiem.” 

 

Otro rindkopu papildināt ar (c2) apakšpunktu šādā redakcijā: 

„Uzņēmējs drīkst veikt Apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā 

Uzņēmējs nav balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 

Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, bet kura veicamo būvdarbu 

vai sniedzamo pakalpojumu apjoma vērtība ir vismaz 10000 euro vai 

lielāka, nomaiņu, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu 

Apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja uz piedāvāto 

Apakšuzņēmēju neattiecas SPSIL 48.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 

9.punktā)  minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.” 

 

Uzņēmējs drīkst veikt Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu 

Apakšuzņēmēju iesaisti, kuru veicamo darbu vai sniedzamo 

pakalpojumu apjoma vērtība ir mazāka par 10000 euro, iepriekš 

rakstveidā informējot Inženieri.  

Otro rindkopu papildināt ar (c3) apakšpunktu šādā redakcijā: Pārbaudot 

jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 



piemēro SPSIL 48. pantu. Pārbaudes termiņus skaita no dienas, kad 

lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Inženierim un 

Pasūtītājam. 

 

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā: 

“Uzņēmējam ir pienākums paziņot Pasūtītājam un Inženierim par 

jebkurām izmaiņām Uzņēmēja saskaņā ar Nolikuma 17.punktā 

paredzētajā kārtībā iesniegtā saraksta informācijā, kā arī papildināt 

sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts 

būvdarbu veikšanā.   

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā: 

“Uzņēmējam ir pienākums iekļaut līgumos ar apakšuzņēmējiem 

noteikumus, kas paredz Uzņēmējam obligātu pienākumu nodrošināt 

laicīgu samaksas veikšanu visiem publiskā būvdarbu līguma izpildē 

iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no 

pasūtītāja puses apmaksātajiem būvdarbiem, ne vēlāk kā 60 dienu laikā 

pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas 

par attiecīgo būvdarbu veikšanu un noteikumus izpildīto būvdarbu 

pieņemšanai, kas atbilst  Ministru kabineta 05.07.2022. noteikumu 

Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti 

ietveramajiem noteikumiem un  to saturu”  6., 9., 10. un 14. punktā 

iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi.” 

 

4.12. Neparedzami fiziskie 

apstākļi 

 

Dzēst ceturtās rindkopas (b) apakšpunktu 

 

Dzēst piektajā rindkopā atsauci uz (b) apakšpunktu 

 

Dzēst sesto rindkopu. 

 

Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā: 

“Papildu Darbu veikšanas gadījumā atlīdzība tiek noteikta, 

pamatojoties uz 13.1.apakšpunktu [Tiesības veikt izmaiņas]. Darbu 

apturēšanas gadījumā kompensācija tiek noteikta saskaņā ar 

8.9.apakšpunktu [Darbu apturēšanas sekas].” 

4.21. Progresa ziņojumi Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” 

aizstāt ar vārdiem “trīs eksemplāros vai atbilstoši Tehniskās 

specifikācijas prasībām”. 

4.24. Fosilijas Dzēst otrās rindkopas (b) apakšpunktu 

 

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā: 

“Papildu Darbu veikšanas gadījumā atlīdzība tiek noteikta, 

pamatojoties uz 13.1.apakšpunktu [Tiesības veikt izmaiņas]. Darbu 

apturēšanas gadījumā kompensācija tiek noteikta saskaņā ar 

8.9.apakšpunktu [Darbu apturēšanas sekas]. 

5. 

Nominētie 

Apakšuzņēmēji 

Dzēst punktu 

6.7. 

Veselība un drošība 

Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu 

6.9. 

Uzņēmēja personāls 

Punktu papildināt ar tekstu šādā redakcijā: 

„Uzņēmēja personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru 

sniedzis informāciju savā piedāvājumā un kura kvalifikācijas atbilstību 

izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkumā, nomaiņai ir 

nepieciešama Inženiera un Pasūtītāja rakstveida piekrišana. 



Uzņēmējs var nomainīt personālu, ja Uzņēmēja piedāvātais personāls 

atbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz 

personālu. 

Inženieris lēmumu par piekrišanu personāla nomaiņai pieņem ne vēlāk 

kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī 

apakšpunkta noteikumiem un Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.” 

8.1. 

Darbu uzsākšana 

 

Punktu izteikt šādā redakcijā: 

“Uzņēmējs Darbu izpildi uzsāk 2024.gada 01.jūlijā.  

Ja Līgums netiek noslēgts laikus pirms 2024.gada 01.jūlija, Inženierim 

jāinformē Uzņēmējs par Darbu uzsākšanu ne mazāk kā 7 dienas pirms 

Darbu uzsākšanas datuma. Šādā gadījumā Darbu uzsākšanas datumam 

jābūt noteiktam 7 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un 

Uzņēmējam jāsāk Darbu izpilde 7 dienu laikā no Darbu uzsākšanas 

datuma.” 

8.2. Izpildes laiks Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā: 

“Veicot Darbus Uzņēmējam ir jāievēro Piedāvājuma pielikumā minētie 

termiņi. Ja Uzņēmējs tos neievēro, Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt 

Līgumu saskaņā ar 15.2.apakšpunktu, kā arī Pasūtītājam ir tiesības 

piemērot Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteikto līgumsodu, ja 

faktiskais Darbu izpildes temps ir pārāk lēns, lai nodrošinātu Darbu 

pabeigšanu noteiktajā izpildes laikā, un/vai izpilde atpaliek (vai 

atpaliks) no noteiktajā brīdī spēkā esošās programmas atbilstoši 

8.3.apakšpunktam [Programma].” 

8.3. 

Programma 

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: 

„Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu vai koriģētu programmu šajā 

apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu 

[Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā 

noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu.” 

10.1. 

Darbu un Posmu 

pieņemšana – nodošana 

Izteikt trešās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā:  

“Inženierim 28 dienu laikā pēc Uzņēmēja pieteikuma saņemšanas un 

Pasūtītāja viedokļa noskaidrošanas:” 

Izteikt otrās rindkopas pēdējo teikumu šādā redakcijā: 

“Uzņēmējs var lūgt Inženierim izdot Pieņemšanas – nodošanas 

apstiprinājumu tikai par visiem Līgumā noteiktajiem darbiem kopumā”. 

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: 

„Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas 

Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz 

Inženierim Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt 

Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo 

tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, 

būvkompleksa, būves kārtas vai būvdarbu etapa pieņemšanu 

ekspluatācijā un jānodrošina būves pieņemšana ekspluatācijā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.” 

 

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā: 

“Pēc būvvaldes akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas 

Uzņēmējs, atbilstoši 05.07.2022 LR MK noteikumiem Nr.419 

“Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem 

noteikumiem un  to saturu”, sagatavo Būvobjekta nodošanas un 



pieņemšanas aktu un iesniedz Inženierim un Pasūtītājam vienlaicīgi ar 

piektajā rindkopā minētajiem dokumentiem.” 

12.3. 

Novērtēšana 

 

Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„Visas Līgumā ietvertās izmaksu pozīcijas ir fiksētas likmes pozīcijas.” 

Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„Likmes vai cenas Līgumā neparedzētiem papildu darbiem nosakāmas 

pamatojoties uz Līgumā ietvertu līdzīgu darbu likmēm vai cenām.” 

 

Dzēst ceturto rindkopu 

13.1. 

Tiesības veikt izmaiņas 

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

„Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties 

nav iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar 

paskaidrojošu informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt 

Izmaiņu īstenošanai nepieciešamās Preces vai Izmaiņu īstenošana rada 

papildu Izmaksas. Saņemot šādu paziņojumu, Inženierim jāatsauc, 

jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi. Izmaiņas, kas ir saistītas ar 

Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, veicamas būvniecību un 

iepirkumu reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu 

noteiktajā kārtībā” 

 

Trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

“Katras izmaiņas var ietvert: 

(a) jebkuras līgumā ietvertās darbu pozīcijas apjomu izmaiņas 

(tomēr šādi grozījumi ne vienmēr veido Izmaiņas); 

(b) jebkuras darbu pozīcijas kvalitātes vai citu raksturlielumu 

izmaiņas, ja šīs izmaiņas attiecas uz ekvivalentu materiālu un/vai 

iekārtu nomaiņu, kas atbilst Rasējumos, Tehniskajā specifikācijā 

noteiktajām prasībām, kā arī Uzņēmēja piedāvājumā 

norādītajām īpašībām, ja tās uzlabo kopējo Darbu efektivitāti un 

nerada Līguma cenas pieaugumu; 

(c)  jebkuras darbu daļas līmeņu, pozīciju un/vai dimensiju izmaiņas, 

kas atbilst Rasējumos, Tehniskajā specifikācijā noteiktajām 

prasībām, kā arī  Uzņēmēja piedāvājumā norādītajām īpašībām, 

ja tās uzlabo kopējo Darbu efektivitāti un nerada Līguma cenas 

pieaugumu; 

(d) jebkuru darbu izlaišanu, ja vien tos neveic citas personas un šo 

darbu izlaišana  ir ekonomiski un tehnoloģiski pamatota un 

nekavē būves  pieņemšanu ekspluatācijā, vai  jebkuru darbu 

izlaišanu, ja šāda iespēja paredzēta Iepirkuma procedūras 

dokumentos skaidri un nepārprotami nosakot nosacījumus, 

kuros darbu izlaišana ir pieļaujama, izlaižamo darbu apjomu un 

būtību; 

(e) Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu; 

(f) jebkuras Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas, urbumu un citu 

pārbaužu un izpētes darbu izmaiņas, kas ir ekonomiski un 

tehnoloģiski pamatotas un nepieciešamas būves  pieņemšanu 

ekspluatācijā;  

(g) izmaiņas Darbu izpildes secībā vai termiņos, kas ir ekonomiski 

un tehnoloģiski pamatotas un nepieciešamas būves  pieņemšanai 

ekspluatācijā, vai izmaiņas Darbu izpildes secībā vai termiņos 

Līgumā noteiktajos gadījumos.” 

 

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā: 



“Uzņēmējam nav jāveic nekādi Pastāvīgo darbu grozījumi un/vai 

korekcijas, ja vien un kamēr Inženieris nav devis norādījumus par vai 

apstiprinājis Izmaiņas.” 

 

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: 

“Līguma izpildes laikā Puses ir tiesīgas pieprasīt tiešu maksājumu 

veikšanu  apakšuzņēmējam. Šādā gadījumā noslēdzama vienošanās 

starp Uzņēmēju, Pasūtītāju un attiecīgo apakšuzņēmēju, vienošanās 

norādot konkrēta darbu daļu, par kuru tiek veikti tieši maksājumi, kā arī 

norēķinu kārtību. Ja Uzņēmējs nav nodrošinājis laicīgas samaksas 

veikšanu apakšuzņēmējam par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja 

puses apmaksātajiem būvdarbiem, ievērojot pamatotu apakšuzņēmēja 

pieprasījumu, Pasūtītājs ir tiesīgs no nākamajiem starpmaksājumiem 

(pēc saviem ieskatiem) novirzīt apakšuzņēmējam daļu vai visas 

summas (samazinot tās par piemērojamajiem ieturējumiem), kas ir 

paredzētas apakšuzņēmējam un par kurām Uzņēmējs nav iesniedzis 

pietiekamus pierādījumus Inženierim par to, ka Uzņēmējs ir pamatoti 

tiesīgs ieturēt vai attiekties maksāt apakšuzņēmējam un, ka 

apakšuzņēmējs ir informēts par šīm Uzņēmēja tiesībām.” 

13.5. 

Rezerves summas 

Dzēst apakšpunktu 

14.1. 

Līguma cena 

Pirmās rindkopas (d) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

„Inženieris, izsniedzot Starpmaksājumu apstiprinājumu un Beigu 

maksājuma apstiprinājumu, ievēro Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) 

noteiktās izmaksu pozīciju vienības cenas.” 

14.2. 

Avansa maksājums 

Trešās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 

„Šo garantiju izdod Latvijā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēts garantijas devējs [reģistrēts 

garantijas devējs (kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība)], kas 

Latvijas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsācis 

pakalpojumu sniegšanu Latvijā, un tai jāatbilst Speciālajiem 

noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms Avansa garantijas  

izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs rakstiski saskaņo ar Inženieri un 

Pasūtītāju.” 

 

Piektās rindkopas (a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  

„atskaitījumi tiek sākti ar pirmo starpmaksājumu,” 

14.3. Pieteikums 

starpmaksājumu 

apstiprinājumu 

saņemšanai 

Izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā: 

“Uzņēmējam jāiesniedz inženierim Ziņojums trīs eksemplāros vai 

atbilstoši Tehnisko specifikāciju prasībām un pēc pieprasījuma 

elektroniski pēc katra mēneša beigām ne vēlāk kā kārtējā mēneša 

desmitajā datumā, Inženiera apstiprinātā formā, iekļaujot būvdarbu 

izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto būvdarbu apjomu 

un izmaksām, kurā sniegta detalizēta informācija par summām, kas  

pēc Uzņēmēja domām, viņam pienākas, kopā ar pamatojošiem 

dokumentiem, kuros iekļauta informācija par Uzņēmēja  norēķiniem ar 

apakšuzņēmējiem, iesniedzot rakstveida apliecinājumu par iepriekšējā 

mēnesī Uzņēmēja samaksāto līguma summu vai tās daļu 

apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu un tam 

apmaksāto summas apjomu,   un  attiecīgais progresa ziņojums šī 

mēneša laikā saskaņā ar 4.21.apakšpunktu [Progresa ziņojumi].”  



14.5. 

Darbiem paredzētās 

iekārtas un materiāli 

Trešās rindkopas (a) apakšpunktu papildināt ar (iii) apakšpunktu: 

“iesniedzis apliecinājumu par to, ka Iekārtas un Materiāli nav 

apgrūtināti ar lietu tiesībām,” 

 

Dzēst trešās rindkopas (b) apakšpunktu 

 

Trešās rindkopas (c) apakšpunktu papildināt ar (iii) apakšpunktu: 

“līdz Darbu pabeigšanai ir apdrošināti par summu, kas nav mazāka par 

pilnu atjaunošanas izmaksu apjomu, un apdrošināšanas polise, kur 

atlīdzības saņēmējs ir Pasūtītājs, kopā ar apdrošināšanas prēmijas 

samaksu apliecinošu dokumentu iesniegta Pasūtītājam, kā arī nosūtīts 

paziņojums Inženierim.”  

14.6. Starpmaksājumu 

apstiprinājumu 

izsniegšana 

Trešo rindkopu papildināt ar (c) apakšpunktu izsakot to šādā redakcijā: 

(c) ja Uzņēmējs kopā ar starpmaksājuma pieprasījuma dokumentiem 

nav iesniedzis  rakstveida apliecinājumu par iepriekšējā mēnesī 

Uzņēmēja samaksāto līguma summu vai tās daļu apakšuzņēmējiem, 

norādot katra apakšuzņēmēja nosaukumu un tam apmaksāto summas 

apjomu, starpmaksājums var tikt aizturēts līdz brīdim, kad Uzņēmējs ir 

iesniedzis šajā apakšpunktā noteikto apliecinājumu.  

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: 

“Inženieris pirms starpmaksājumu apstiprinājuma izsniegšanas var 

pieprasīt Uzņēmējam sniegt pietiekamus pierādījumus par to, ka visi 

Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ir saņēmuši visas summas, kas 

tiem pienākas. Maksājuma apstiprinājuma izsniegšana ir pieļaujam pēc 

Inženiera pieprasītās informācijas iesniegšanas un novērtēšanas.”     

14.7. 

Samaksa 

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

„Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā: 

(a) avansa maksājumu - 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad 

Pasūtītājs ir saņēmis avansa maksājuma pieprasījumu un 

4.2.apakšpunktā [Līguma izpildes nodrošinājums]un 14.2.apakšpunktā 

[Avansa maksājums] minētos dokumentus, 

(b) starpmaksājumus – 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad 

Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, 

Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma 

pieprasījumu pamatojošos dokumentus pilnvērtīgā apjomā, 

(c) Beigu maksājumu – 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad 

Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, 

noslēguma maksājuma apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma 

pieprasījumu pamatojošos dokumentus pilnvērtīgā apjomā.” 

14.8. 

Samaksas nokavējums 

 

Punktu izteikt šādā redakcijā: 

„Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa], 

Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā 

apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.”  

14.9. 

Ieturējuma naudas 

izmaksāšana 

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: 

“Ja pēc Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam [neatsaucamu, beznosacījumu, pirmā 

pieprasījuma] Ieturējuma naudas garantiju, ko, izmantojot Speciālajiem 

noteikumiem pievienoto Ieturējuma naudas garantijas veidni, 

Ieturējuma naudas vienas puses apjomā izsniegusi Latvijā vai citā 

Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī 

reģistrēts garantijas devējs (kredītiestāde vai apdrošināšanas 

sabiedrība), kas Latvijas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir 

uzsācis pakalpojumu sniegšanu Latvijā, Pasūtītājs atmaksā Uzņēmējam 

visu Ieturējuma naudu. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir jānodrošina, ka  

Ieturējuma naudas garantija ir spēkā visā Defektu paziņošanas periodā 



un ir izmantojama līdz Uzņēmējs ir izpildījis un pabeidzis Darbus un 

novērsis visus Defektus (atbilstoši 4.2.apakšpunkta [Līguma izpildes 

nodrošinājums] trešajā rindkopā noteiktajam.” 

14.10. 

Ziņojums par Darbu 

pabeigšanu 

Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus „(..) 84 dienu laikā (..)” aizstāt ar 

skaitli un vārdiem „14 dienu laikā” un vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” 

aizstāt ar vārdiem „vienā eksemplārā drukātā formā un elektroniskā 

veidā” 

14.11. 

Pieteikums beigu 

maksājuma 

apstiprinājuma 

saņemšanai 

Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu 

15.2. 

Līguma pārtraukšana no 

Pasūtītāja puses 

Pirmās rindkopas (e) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“(e) bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, ir sācis likvidācijas procesu, 

vienojas ar saviem kreditoriem vai kreditoru interesēs veic 

uzņēmējdarbību ar citas personas vārdu, vai ja jebkurai darbībai vai 

notikumam (saskaņā ar Piemērojamo likumu) ir līdzīga ietekme šajā 

apakšparagrāfā minētajam, tajā skaitā ir zaudējis licences, sertifikātus 

vai citas atļaujas, kas ir priekšnoteikums, lai veiktu attiecīgos Darbus.” 

 

Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā: 

„(g) Uzņēmēja piedāvāto ārvalstu speciālistu profesionālā kvalifikācija  

līdz Darbu uzsākšanai nav atzīta vai nav saņemta atļauja likumā  “Par 

reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 

noteiktajā kārtībā un gadījumos un/vai attiecīgie speciālisti nav 

reģistrēti Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā, un 

ja šie speciālisti netiek nomainīti  saskaņā ar Piemērojamo likumu.’’ 

 

Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (h) apakšpunktu šādā redakcijā: 

“(h) tam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas, kuru dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt.” 

 

Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (i) apakšpunktu, (j) apakšpunktu un 

(k) apakšpunktu izsakot tos šādā redakcijā: 

“(i) pieļauj, ka faktiskais Darbu progress no Darbu uzsākšanas datuma 

neatbilst sākotnējai programmai vairāk par 20% ; 

 (j) pieļauj 60 (sešdesmit) dienu nokavējumu norēķinos ar 

apakšuzņēmēju par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses 

apmaksātajiem darbiem.  

 (k) pieļauj Līguma darbības laikā LR administrēto nodokļu un nodevu 

parāda saistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā 

pārsniedz 4268 euro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un nav 

noslēgta vienošanās ar nodokļu vai nodevu administrējošo valsts vai 

pašvaldības pārvaldes institūciju par parāda saistību apmaksas kārtību.”   

 

Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 

“Taču (e), (f) vai (h) apakšpunktā minētajos gadījumos Pasūtītājs, 

iesniedzot paziņojumu, var pārtraukt Līgumu nekavējoties.” 

 

Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā: 

“Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja attiecībā uz Pasūtītāju  

ir pieņemts lēmums par attiecīgā struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir 



būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, 

ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību 

segšanai.”. 

15.3. 

Vērtības noteikšana 

Līguma pārtraukšanas 

gadījumā  

Papildināt ar otro teikumu šādā redakcijā: 

“Inženierim izlemjot par Darbu, Preču un Uzņēmēja dokumentu 

vērtību, kā arī citām summām, kas pienākas Uzņēmējam par darbiem, 

kas izpildīti saskaņā ar Līgumu, jāievēro 2022.gada 5.jūlija LR Ministru 

kabineta noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos 

obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” noteikumi par 

Līguma izpildes saistību nodrošinājuma un neizmantotā nodrošinājuma 

atmaksas nosacījumiem Līguma pārtraukšanas gadījumos.”   

16.1. 

Uzņēmēja tiesības apturēt 

Darbu izpildi 

 

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

„Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 

14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], 

Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), 

līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk 

kā 21 dienu pirms Darbu izpildes apturēšanas nosūtot paziņojumu 

Pasūtītājam.” 

16.2. 

Līguma pārtraukšana no 

Uzņēmēja puses 

Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu 

16.4. Samaksa Līguma 

pārtraukšanas gadījumā 

Dzēst (c) apakšpunktu 

18.1. 

Vispārējās prasības 

attiecībā uz apdrošināšanu 

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

“Kad apdrošinātāja Puse ir Uzņēmējs, katrs apdrošināšanas līgums ir 

jāslēdz un jāiesniedz saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajiem noteikumiem. Šiem iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajiem noteikumiem ir piešķirta prioritāte attiecībā uz šī punkta 

noteikumiem.” 

 

Sestās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“ (b) šajā punktā minēto apdrošināšanas polišu kopijas.” 

18.2. 

Darbu un Uzņēmēja 

aprīkojuma apdrošināšana 

Dzēst apakšpunktu 

18.3. 

Apdrošināšana miesas 

bojājumu un īpašuma 

bojājumu gadījumos 

Dzēst apakšpunktu 

18.4. 

Uzņēmēja personāla 

apdrošināšana 

Dzēst apakšpunktu 

18.5. 

Uzņēmēja civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšana 

 

Uzņēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz 

Darbiem (konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā 

apjomā par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu 

pasūtītāja un trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem 

zaudējumiem pasūtītāja un trešo personu mantai, ievērojot Latvijas 

Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktās prasības. 

 

Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiņā jāiesniedz 

Pasūtītājam spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma 

un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija.   



19.4. Nepārvaramas varas 

apstākļu sekas 

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

“Ja uzņēmējs nespēj pildīt kādu no Līgumā noteiktajām saistībām 

nepārvaramas varas dēļ, par kuru ir iesniegts paziņojums saskaņā ar 

19.2.apakšpunktu [Paziņojums par nepārvaramas varas apstākļiem], un 

viņam tiek kavēta Darbu izpilde saistībā ar šo nepārvaramās varas 

situāciju, Uzņēmējs saskaņā ar 20.1.apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi] 

ir tiesīgs prasīt termiņa pagarinājumu par jebkuru šādu kavējumu, ja 

tiek vai tiks aizkavēta Darbu izpilde saskaņā ar 8.4.apakšpunktu 

[Izpildes laika pagarināšana].” 

19.6. Iespēja pārtraukt 

Līgumu, maksājumi un 

atbrīvošana no saistību 

pildīšanas 

Dzēst otrās rindkopas (e) apakšpunktu. 

20.2. - 20.5. 

Strīdu pirmstiesas 

izšķiršanas komisijas 

iecelšana 

Dzēst apakšpunktu 

 

20.3. 

Nespēja vienoties par 

Strīdu pirmstiesas 

izšķiršanas komisijas 

sastāvu 

Dzēst apakšpunktu 

 

20.4. 

Strīdu pirmstiesas 

izšķiršanas komisijas 

lēmuma pieņemšana 

Dzēst apakšpunktu 

 

 

 

20.5. 

Pirmstiesas izlīgums 

 

Dzēst apakšpunktu 

 

20.6. 

Arbitrāža 

 

Izteikt šādā redakcijā: 

„Tiesa 

Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju 

pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai  Latvijas Republikas tiesā saskaņā 

ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.” 

 

Uzņēmējs: Pasūtītājs: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“TILTS” 

 

Valdes priekšsēdētājs  

Sergejs Gridņevs 

SIA “Rīgas ūdens” 

 

Valdes priekšsēdētājs 

Krišjānis Krūmiņš 

DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  LAIKA ZĪMOGU 

  



 

SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI 

 



Speciālo noteikumu pielikums: 

Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes paraugs 

 

<Pasūtītāja nosaukums><reģistrācijas numurs><adrese> 

LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

Mēs, <kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas 

sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta 

adrese>, neatsaucami apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā 

minēts, ka 

 

<Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Uzņēmējs)  

 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” 

(Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis 

šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja <28> dienas pirms Garantijas beigu datuma 

saskaņā ar Līguma <____> (apakš) punktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma 

izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis, 

saņemšanas dienas, [neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu un nepārbaudot Uzņēmēja 

saistību neizpildes faktu un neizpildes apmēru], izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu 

vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), 

maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

 

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt nosūtītam uz e-pasta adresi____________________ ne vēlāk kā 

Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>5. 

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 

iesniedzams ar kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai 

nosūtāms uz kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības e-pasta adresi, parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu.  

 

Pēc būvvaldes akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas no Uzņēmēja mēs 

samazināsim Garantijas summu par 50% (piecdesmit procentiem) un par to nekavējoties 

informēsim Pasūtītāju.  

 

Ja Defektu paziņošanas perioda pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai 

Uzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu, 

Garantijas summa var tikt samazināta, nosakot to 2% (divi procentu) apmērā no Akceptētās 

Līguma summas uz atlikušo Defektu paziņošanas periodu, saņemot iepriekšēju Pasūtītāja 

rakstveida piekrišanu. 

 

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā 

neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesības prasīt 

paziņot mums par izmaiņām Līgumā. 

 

[Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas 

noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.] 

 
5 Datums <70> dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma. 



 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 

noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, 

ICC Publication No.758), turpmāk – URDG 758.   

 

Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi (URDG 758), regulē Latvijas Republikas likums, 

ciktāl tas nav pretrunā ar URDG 758.  

 

Pretrunu gadījumā starp līguma izpildes nodrošinājuma garantijas noteikumiem un URDG 758 

noteicošie ir URDG 758. 

 

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar līguma izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas 

tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un 

uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes 

filiāles  vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts 

apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums> 



Speciālo noteikumu pielikums: 

Avansa maksājuma garantijas veidnes paraugs 

 

 

<Pasūtītāja nosaukums><reģistrācijas numurs><adrese> 

 

 

AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA 

 

 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

Mēs, <kredītiestādes/ kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas 

sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta 

adrese >, neatsaucami, pēc pirmā pieprasījuma, apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja 

rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 

 

<Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Uzņēmējs)  

 

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma 

„<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav 

pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja <28> dienas pirms Garantijas beigu 

datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu, 

 

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu un nepārbaudot Uzņēmēja 

saistību neizpildes faktu un neizpildes apmēru, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, 

kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk – Garantijas 

summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

 

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt nosūtītam uz e-pasta adresi____________________ ne vēlāk kā 

Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>6. 

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 

iesniedzams ar kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai 

nosūtāms uz kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības e-pasta adresi, parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu. 

 

Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā mūsu 

bankā. 

 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 

noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand 

Guaranties”, ICC Publication No.758), turpmāk – URDG 758.   

 

Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi (URDG 758), regulē Latvijas Republikas likums, 

ciktāl tas nav pretrunā ar URDG 758.  

 

Pretrunu gadījumā starp avansa maksājuma garantijas noteikumiem un URDG 758 noteicošie ir 

URDG 758. 

 

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar avansa maksājuma garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

 
6 Datums <70> dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika. 



 
 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles  vai apdrošināšanas 

sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums> 

 



Speciālo noteikumu pielikums: 

Ieturējuma naudas garantijas veidnes paraugs 

 

<Pasūtītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> 

 

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

Mēs, <kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai Apdrošināšanas 

sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas  filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta 

adrese>, neatsaucami apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā 

minēts, ka 

<Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Uzņēmējs)  

1. nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada 

<datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; 

turpmāk – Līgums), un 

2. šo Defektu apraksts  

saņemšanas dienas, [neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu un nepārbaudot Uzņēmēja 

saistību neizpildes faktu un neizpildes apmēru], izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu 

vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk 

- Garantijas summa).), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

 

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt nosūtītam uz e-pasta adresi____________________ ne vēlāk kā 

Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>7. 

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 

iesniedzams ar kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai 

nosūtāms uz kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības e-pasta adresi, parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu. 

 

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā 

neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesības prasīt 

paziņot mums par izmaiņām Līgumā. 

 

[Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas 

noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.] 

 

Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja <28> dienas pirms Garantijas beigu datuma 

saskaņā ar Līguma <____> (apakš)punktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma 

izpildes apstiprinājums, mēs apņemamies <15> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, 

kurš nosūtīts mums ne agrāk kā <28> dienas pirms Garantijas beigu datuma un kurā minēts, ka 

Līguma izpildes apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt 

Pasūtītājam Garantijas summu. 

 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 

noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, 

ICC Publication No.758), turpmāk – URDG 758.   

 

 
7 Datums <70> dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma. 



Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi (URDG 758), regulē Latvijas Republikas likums, 

ciktāl tas nav pretrunā ar URDG 758.  

 

Pretrunu gadījumā starp ieturējuma naudas garantijas noteikumiem un URDG 758 noteicošie ir 

URDG 758.  

 

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar ieturējuma naudas garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<kredītiestādes/ kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai Apdrošināšanas 

sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas  filiāles zīmoga nospiedums> 

 


