
 

 

 

 

VIENOŠANĀS Nr. 2 

pie 2024. gada 10. decembra PROJEKTĒŠANAS, BŪVDARBU UN 

AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMA Nr. 21-4/1 

 

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga 

datums 

Rīgas Stila un modes tehnikums, reģ. Nr. 90000039361, turpmāk – Pasūtītājs, tā 

direktores Ulrikas Naumovas personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un 

 SIA “SANART”, reģ. Nr. 44103043748, turpmāk Izpildītājs, tās valdes locekles Evitas 

Bezdelīgas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā saukti „Puses”  

pamatojoties uz  starp Pusēm 2024. gada 10. decembrī noslēgtā projektēšanas, būvdarbu 

un autoruzraudzības līguma Nr. 21-4/1 (turpmāk – Līgums) 10.11. un 18.6. punktu, vienojas 

par sekojošu izmaiņu veikšanu (turpmāk – Vienošanās): 

1. Pamatojoties uz Izpildītāja 2025. gada 31. janvāra vēstuli Nr. 2/2025-12 “Par 

apakšuzņēmēja saskaņošanu Līguma Nr. 21-4/1 ietvaros” piesaistīt Līguma izpildē 

apakšuzņēmēju SIA “Civinity engineering LV”, reģ. Nr. 41503072730. 

2. Pārējā daļā Līgums paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma 

noteikumi. 

3. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir 

parakstījušas abas Puses. 

4. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta, izmantojot drošu elektronisko parakstu, uz 1 

(vienas) lapas ar 1 (vienu) pielikumu. 

Pielikumā:  

1. Izpildītāja 2025. gada 31. janvāra vēstule Nr.2/2025-12 “Par apakšuzņēmēja 

saskaņošanu Līguma Nr. 21-4/1 ietvaros” (datne: APU sask_RSMT_Civinity.edoc). 

Pasūtītājs 

Rīgas Stila un modes tehnikuma 

direktore 

Ulrika Naumova  

Izpildītājs 

SIA “SANART” 

valdes locekle 

Evita Bezdelīga  
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UNSATUR 

LAIKA ZĪMOGU 


