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Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REpowerEU, Nr. 

7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 

 

Vienošanās par grozījumiem 

03.01.2025. Līgumā par 20kV GVL un TP automatizāciju Madonas, Varakļānu un Gulbenes novados (15 objekti: IO-

273387; IO-273528; IO-272850; IO-272856; IO-273711; IO-272858; IO-272916; IO-273385; IO-273355; IO-272764; 

IO-272866; IO-273367; IO-273399; IO-273370; IO-272867) 

 

Rīgā  

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 

(turpmāk – Pasūtītājs) 

un SIA "Ditra Networks" 

(turpmāk – Būvuzņēmējs) 

Reģistrācijas numurs: 40003857687 

PVN maksātāja numurs: LV40003857687 

 Reģistrācijas numurs: 40003511655 

PVN  maksātāja numurs: LV40003511655 

Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 

e-pasts: st@sadalestikls.lv 

 Adrese: Lubānas šos. 9 km., Stopiņu novads, LV-2130 

e-pasts: info@ditra.lv 

Kredītiestāde: […]  Kredītiestāde: […] 

SWIFT kods: […]  SWIFT kods: […] 

Konta numurs: […]  Konta numurs: […] 

kuru pārstāv […]; 

 

 

 kuru pārstāv […]; 

 

 

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 03.01.2025. Līguma par 20kV GVL un TP automatizāciju 

Madonas, Varakļānu un Gulbenes novados (15 objekti: IO-273387; IO-273528; IO-272850; IO-272856; IO-273711; IO-

272858; IO-272916; IO-273385; IO-273355; IO-272764; IO-272866; IO-273367; IO-273399; IO-273370; IO-272867) 

(Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-39) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 19.1., 19.4.4., 19.5.4., 19.6. un 

21.4.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta pirmās daļas 1.punkta, 66.panta trešās daļas 

3.punkta nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto: 

 

1. Pamatojoties uz to, ka objektā "T62210 SI-20kV automatizācija Beļavas pagastā, Gulbenes novadā , IO-273399'' 

vairākkārt dažādu iemeslu dēļ, tika atcelti atslēgumi (PLA-169657, PLA-169886, PLA-170953, PLA-171422) 

un 2026.gada 20.janvārī Būvuzņēmējs atkārtoti pieteica atslēgumu PLA-172858 uz 2026. gada 23. februāri, kas 

tika izpildīts. Būvuzņēmējs nevar pabeigt darbus Līgumā sākotnēji noteiktajā termiņā, tā rezultātā, Līdzēji 

vienojas grozīt Līguma Speciālo noteikumu 2.2.13.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā: 

"2.2.13.  IO-273399, "T62210 SI-20kV automatizācija Beļavas pagastā, Gulbenes novadā": nosakot izbūves 

termiņu 157 (viens simts piecdesmit septiņas) izpildes dienas (90 (deviņdesmit) dienas būvdarbi un 67 (sešdesmit 

septiņas) dīkstāves dienas) līdz 2026. gada 23. februārim un būvvaldē nodošanu 90 (deviņdesmit) dienas.". 

2. Pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegtajiem iesniegumiem par objektu IO-273387, IO-273711, IO-272916, 

novēlotu dokumentu parakstīšanu no Pasūtītāja puses BIS sistēmā (Objektus nevarēja nodot ekspluatācijā, jo 

Pasūtītājs tehnisku iemeslu dēļ Tehniskos aktus parakstīja tikai 2026.gada 20.janvārī), Līdzēji vienojas 

papildināt Līguma Speciālo noteikumu 2.3.punktu par objektu IO-273387, IO-273711, IO-272916 nodošanu 

Būvvaldē, sekojoši: 

"Objektam IO-273387, "Jauna jaudas slēdža izbūve U407 balsta Nr.153 vietā, Aronas pagastā, Madonas novadā, 

nosakot būvvaldē nodošanas termiņu 131 (viens simts trīsdesmit vienu) dienu.; 

Objektam IO-273711, "VS fīdera A/st.26/L22 automatizācija Kalsnavas pagastā, Madonas novadā", nosakot 

būvvaldē nodošanas termiņu 116 (viens simts sešpadsmit) dienas.; 

Objektam IO-272916 "Vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV līnijā U405 balsta Nr. 386 vietā, Aronas pagasts, 

Madonas novads", nosakot būvvaldē nodošanas termiņu 114 (viens simts četrpadsmit) dienas.". 

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām. 

4. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 

2026.gada 16.marta. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

5. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums 

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas 

valstu rezidentiem tiek veikta Latvenergo koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas 
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Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai Latvenergo koncerna 

eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika 

zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta 

adresi: ligumi@sadalestikls.lv. 

 

 

PASŪTĪTĀJS BŪVUZŅĒMĒJS 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 

  

SIA "Ditra Networks" 

[…] […] 

[…]  

 

 


