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Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REpowerEU, Nr. 

7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 

 

Vienošanās par grozījumiem 

08.01.2025. Līgumā par 20kV GVL automatizāciju Rēzeknē un Rēzeknes un Ludzas novados (14 objekti: IO-273382; 

IO-273593; IO-273523; IO-273521; IO-273354; IO-273384; IO-273588; IO-273591; IO-273527; IO-273586; 

IO-273581; IO-273402; IO-273589; IO-272929) 

 

Rīgā,  

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 

(turpmāk – Pasūtītājs) 

un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVĒLE" 

(turpmāk – Būvuzņēmējs) 

Reģistrācijas numurs: 40003857687 

PVN maksātāja numurs: LV40003857687 

 Reģistrācijas numurs: 43603002795 

PVN  maksātāja numurs: LV43603002795 

Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 

e-pasts: st@sadalestikls.lv 

 Adrese: “Lielrumbas”, Rītausmas, Īslīces pagasts, 

Bauskas novads, LV-3901 

e-pasts: ofiss@kvele.lv 

Kredītiestāde: […]  Kredītiestāde: […] 

SWIFT kods: […]  SWIFT kods: […] 

Konta numurs: […]  Konta numurs: […] 

kuru pārstāv […] 

 

 

 kuru pārstāv […] 

 

 

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 08.01.2025. Līguma par 20kV GVL automatizāciju Rēzeknē 

un Rēzeknes un Ludzas novados (14 objekti: IO-273382; IO-273593; IO-273523; IO-273521; IO-273354; IO-273384; 

IO-273588; IO-273591; IO-273527; IO-273586; IO-273581; IO-273402; IO-273589; IO-272929) (Pasūtītāja līgumu 

reģistra Nr. 309000/25-121) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 19.1., 21.4.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2.punkta, 66.panta ceturtās un piektās daļas nosacījumiem, noslēdz šo 

vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto: 

 

1. Ievērojot faktiski izpildīto darbu, (tai skaitā, izmantoto materiālu) apjomu pozīcijās attiecībā pret noslēgtā 

Līguma (sākotnējo) tāmi, Līdzēji vienojas samazināt Līguma kopējo summu par 5 850,49 EUR (pieci tūkstoši 

astoņi simti piecdesmit euro, 49 centi) bez PVN. Līguma summas mainās katrā objektā atbilstoši pievienotajam 

Pielikumam Nr.1, Līdzēji vienojas grozīt Līguma 3.2. un 3.3.punktu, Līguma Pielikumu Nr.1, izsakot tos jaunā 

redakcijā (Vienošanās Pielikums Nr.1.). 

"3.2. Samaksa par šī Līguma 1.2.punktā minētajiem darbiem tiek noteikta: 

3.2.1. IO-273382, "Jauna jaudas slēdža izbūve C612 balstā Nr. 24 un vadāma slodzes slēdža izbūve C612 

balstā Nr. 100, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā": 22 295,68 EUR (divdesmit divi tūkstoši divi simti 

deviņdesmit pieci eiro un 68 centi) bez PVN; 

3.2.2. IO-273593, "Vadāma slodzes slēdža izbūvē 20 kV EPL C313 balstā Nr.546 un jauna atdalītāja izbūve 

balstā Nr.548, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā": 14 823,27 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit 

trīs eiro un 27 centi) bez PVN; 

3.2.3. IO-273523, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C604 balsta Nr. 164 tuvumā, Griškānu 

pagastā, Rēzeknes novadā": 7 704,06 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti četri eiro un 06 centi) bez PVN; 

3.2.4. IO-273521, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C342 balstā Nr. 110, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā": 7 908,06 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti astoņi eiro un 06 centi) bez PVN; 

3.2.5. IO-273354, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve C347 balstā Nr. 149, Lūznavas pagastā, Rēzeknes 

novadā": 7 976,40 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši eiro un 40 centi) bez PVN; 

3.2.6. IO-273384, "Jauna jaudas slēdža izbūve C301 balsta Nr. 169 tuvumā un vadāma slodzes slēdža izbūve 

C301 balstā Nr. 172 un balstā Nr. 262, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā un Silajāņu pagastā, Preiļu novadā": 

24 158,70 EUR (divdesmit četri tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi eiro un 70 centi) bez PVN; 

3.2.7. IO-273588, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve C472 balsta Nr.1 tuvumā un jauna atdalītāja izbūve 

C334 balsta Nr.168 tuvumā Pušas pagastā, Rēzeknes novadā": 15 118,96 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts 

astoņpadsmit eiro un 96 centi) bez PVN; 
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3.2.8. IO-273591, "Jaunu vadāmu slodzes slēdžu izbūve 20 kV EPL C373 balstu Nr. 1 un 26 tuvumā, Feimaņu 

pagastā, Rēzeknes novadā": 21 168,58 EUR (divdesmit viens tūkstotis viens simts sešdesmit astoņi eiro un 58 

centi) bez PVN; 

3.2.9. IO-273527, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C342 balstā Nr. 258 un balstā Nr. 228, 

Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā": 15 832,44 EUR (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi eiro un 

44 centi) bez PVN; 

3.2.10. IO-273586, "Jauna jaudas slēdža izbūvē atdalītāja C626-4 vietā, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā": 8 

658,78 EUR (astoņi tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi eiro un 78 centi) bez PVN; 

3.2.11. IO-273581, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve 20 kV EPL C644 balstā Nr. 145, Nirzas pagastā, 

Ludzas novadā": 8 617,98 EUR (astoņi tūkstoši seši simti septiņpadsmit eiro un 98 centi) bez PVN; 

3.2.12. IO-273402, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve C632 balsta Nr. 87 vietā, Pildas pagastā, Ludzas 

novadā": 7 908,06 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti astoņi eiro un 06 centi) bez PVN; 

3.2.13. IO-273589, "Jauna atdalītāja izbūve 20 kV EPL C627 balstā Nr. 258 un atdalītāja C627-4 

automatizācija Istras pagastā, Ludzas novadā": 15 852,34 EUR (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit 

divi eiro un 34 centi) bez PVN; 

3.2.14. IO-272929, "Jauna vadāma slodzes slēdža izbūve atdalītāja C608-3 vietā, Lauderu un Nirzas pagastos, 

Ludzas novadā": 13 389,04 EUR (trīspadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit deviņi eiro un 04 centi) bez PVN." 

"3.3. Samaksa par šī Līguma 1.1.punktā un 1.2.punktā minētajiem darbiem kopā tiek noteikta 280 887,55 EUR 

(divi simti astoņdesmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi eiro un 55 centi) (turpmāk tekstā – "Līguma 

summa") bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem 

aktiem." 

2. Ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos Līdzēji vienojas grozīt Līguma 5.6.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

"5.6. Kiberdrošības prasības." 

3. Papildināt Līguma Vispārīgos noteikumus ar 16.28.,punktu 16.29. punktu, izsakot tos šādā redakcijā: 

"16.28.  Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības 

normatīvo aktu prasībām Būvuzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā 

atļauja/pieeja Pasūtītāja  ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieeja konkrētam 

darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) 

mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju 

nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja 

šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes 

termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt 

darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu." 

"16.29. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem kiberdrošības jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālajam kiberdrošības likumam, kā 

arī Ministru kabineta 2025.gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības". 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu 

informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā arī 

nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību." 

4. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām. 

5. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 

2026.gada 5.februāra. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

Pie Vienošanās pievienoti divi pielikumi, kuri ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Tāme"; 

2.pielikums: "Kiberdrošibas prasības". 

6. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums 

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas 

valstu rezidentiem tiek veikta Latvenergo koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas 

Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai Latvenergo koncerna 

eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika 

zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta 

adresi: ligumi@sadalestikls.lv. 

 

 

PASŪTĪTĀJS BŪVUZŅĒMĒJS 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 

  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVĒLE" 

[…] […] 

[…]  

 

 


