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Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REpowerEU, Nr. 7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 

Vienošanās par grozījumiem 

08.01.2025 Līgums par Par 20kV GVL automatizāciju Kandavā, Tukumā un Tukumu novadā (14 objekti: IO-273618; 

IO-272892; IO-273746; IO-274016; IO-274019; IO-273636; IO-273635; IO-273633; IO-273761; IO-273559; IO-

273745; IO-273632; IO-273716; IO-273634) 

Rīgā,  

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 

(turpmāk – Pasūtītājs) 

un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CVS" 

(turpmāk – Būvuzņēmējs) 

Reģistrācijas numurs: 40003857687 

PVN maksātāja numurs: LV40003857687 

 Reģistrācijas numurs: 49003001300 

PVN  maksātāja numurs: LV49003001300 

Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160  Adrese: "Gruntnieki", Laidzes pagasts, Talsu novads, 

LV-3280 

Kredītiestāde: […]  Kredītiestāde: […] 

SWIFT kods: […]  SWIFT kods: […] 

Konta numurs: […]  Konta numurs: […] 

 kuru pārstāv […];  kuru pārstāv […]; 

 

 

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 08.01.2025. Līguma par 20kV GVL automatizāciju Kandavā, 

Tukumā un Tukumu novadā (14 objekti: IO-273618; IO-272892; IO-273746; IO-274016; IO-274019; IO-273636; IO-

273635; IO-273633; IO-273761; IO-273559; IO-273745; IO-273632; IO-273716; IO-273634) (Pasūtītāja līgumu reģistra 

Nr. 309000/25-97) (turpmāk – Līgumā) Vispārīgo noteikumu 19.1., 21.4.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2. un 3.punkta, 66.panta ceturtās un piektās daļas nosacījumiem, noslēdz šo 

vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto: 

1. Ievērojot faktiski izpildīto Būvdarbu (tai skaitā, izmantoto materiālu) apjomu, Līdzēji vienojas samazināt 

Līguma summu par 15 080,24 EUR (piecpadsmit tūkstoši astoņdesmit euro, 24 centi) bez PVN, kas nepārsniedz 

15% no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas, un grozīt Līguma 3.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

"3.1. Samaksa par veiktajiem Būvdarbiem tiek noteikta 339 249,78 EUR (trīs simti trīsdesmit deviņi tūkstoši 

divi simti četrdesmit deviņi euro un 78 cents)  (turpmāk tekstā – "Līguma summa"), bez PVN. PVN tiek 

aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem.". 

2. Saistībā ar Līguma summas izmaiņām Līdzēji vienojas izteikt Līguma Pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā 

(Vienošanās Pielikums Nr.1). 

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām. 

4. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

5. Vienošanās kopā ar pielikumu ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Būvuzņēmējs 

ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc 

Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […]Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā 

pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

PASŪTĪTĀJS BŪVUZŅĒMĒJS 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CVS" 

 

[…] 

 

[…] 

  

 


