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Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REpowerEU, Nr. 

7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 

Vienošanās par grozījumiem 

27.12.2024. Līgumā par 20kV GVL un TP automatizāciju Dobeles novadā (11 objektos: IO-273620; IO-272893; IO-

273626; IO-273774; IO-273624; IO-273773; IO-273734; IO-273615; IO-273729; IO-273628; IO-273621) 

Rīgā,  

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 

(turpmāk – Pasūtītājs) 

un SIA "J.E.F. 

(turpmāk – Būvuzņēmējs) 

Reģistrācijas numurs: 40003857687 

PVN maksātāja numurs: LV40003857687 

 Reģistrācijas numurs: 48503004386 

PVN  maksātāja numurs: LV48503004386 

Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160  Adrese: Birztalas 14, Bērzes pagasts, Miltiņi, Dobeles 

novads, LV-3732 

Kredītiestāde: […]  Kredītiestāde: […] 

SWIFT kods: […]  SWIFT kods: […] 

Konta numurs: […]  Konta numurs: […] 

 kuru pārstāv […]  kuru pārstāv […] 

 

 

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 27.12.2024. Līguma par 20kV GVL un TP automatizāciju 

Dobeles novadā (11 objektos: IO-273620; IO-272893; IO-273626; IO-273774; IO-273624; IO-273773; IO-273734; IO-

273615; IO-273729; IO-273628; IO-273621) (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/24-5832) (turpmāk – Līgumā) 

Vispārīgo noteikumu 19.1., 21.4.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2. 

un 3.punkta, 66.panta ceturtās un piektās daļas nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk 

– Vienošanās) par turpmāk minēto: 

1. Ievērojot faktiski izpildīto Būvdarbu (tai skaitā, izmantoto materiālu) apjomu, Līdzēji vienojas samazināt 

Līguma summu par 4 425,01 EUR (četri tūkstoši četri simti divdesmit pieci euro, 01 centi) bez PVN, un grozīt 

Līguma 3.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

2. "3.1. Samaksa par veiktajiem Būvdarbiem tiek noteikta 178 595,75 EUR (viens simts septiņdesmit astoņi 

tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro un 75 cents)  (turpmāk tekstā – "Līguma summa"), bez PVN. PVN 

tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem.". 

3. Saistībā ar Līguma summas izmaiņām Līdzēji vienojas izteikt Līguma Pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā 

(Vienošanās Pielikums Nr.1). 

4. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām. 

5. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

6. Vienošanās kopā ar pielikumu ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Būvuzņēmējs 

ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc 

Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: ligumi@sadalestikls.lv. Vienošanās parakstīšanas 

datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

PASŪTĪTĀJS BŪVUZŅĒMĒJS 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"  SIA "J.E.F." 

  

[…]  […] 

 


