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1. IEPIRKUMA PROCEDŪRA, TĀS IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. Iepirkuma procedūra tiek rīkota, ievērojot Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL) 

un tajā skaitā Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr.107 “Iepirkuma 

procedūru un metu konkursa norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) un citu 

iepirkuma priekšmetu regulējošo normatīvo aktu prasības. 

1.2. Iepirkuma procedūras veids – Atklāts konkurss. 

1.3. Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs: “Saules tilta pārbūve un 

Pilssalas tilta remontdarbi klimata pārmaiņu izraisītu katastrofu riska mazināšanai”, 

identifikācijas Nr. ANP 2024/25 (turpmāk - Atklāts konkurss).  

2. PASŪTĪTĀJS UN KONTAKTPERSONAS 

2.1. Pasūtītājs: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 

Reģistrācijas numurs: 90000018622 

Tālruņa numurs: 64381496  

e-pasta adrese: dome@aluksne.lv 

2.2. Pasūtītājs kā pārzinis veic pretendenta piedāvājumā saņemto personas datu apstrādi ar 

mērķi nodrošināt pretendenta / pakalpojumu sniedzēja atlasi, publiska iepirkumu līguma 

noslēgšanu un izpildi. 

2.3. Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisija izveidota ar Alūksnes novada domes 

2021. gada 29. jūlija lēmumu Nr.227 (sēdes protokols Nr.13, 40.p), tās apakškomisijas 

(turpmāk tekstā – Komisija) sastāvs apstiprināts ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja Dzintara ADLERA 19.08.2024. rīkojumu Nr. ANP/1-6/24/211. 

2.4. Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu 

speciāliste Kaiva AUGSTKALNE, elektroniskā pasta adrese 

kaiva.augstkalne@aluksne.lv un/vai iepirkumu speciāliste Aleksandra TABOLKINA, 

elektroniskā pasta adrese aleksandra.tabolkina@aluksne.lv, tālrunis 26385501 vai 

64381495. 

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, FINANSĒJUMA AVOTS 

3.1.  Iepirkuma priekšmets: Saules tilta pārbūve Tempļakalna parkā saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju (skatīt 1.pielikumā) un Pilssalas tilta remontdarbi Pilssalas ielā saskaņā ar 

Tehnisko specifikāciju (skatīt 2., 3.pielikumā pievienoti .pdf), Alūksnē, Alūksnes novadā.  

3.2.  Iepirkums tiek dalīts daļās: 

3.2.1. Iepirkuma 1. daļa – būvdarbi objektā “Saules tilts Tempļakalna parkā”, galvenais 

CPV kods - 45000000-7 (Celtniecības darbi), papildus CPV kods - 45221100-3 (Tiltu 

būvdarbi); 

3.2.2. Iepirkuma 2. daļa – Pilssalas tilta remontdarbi Pilssalas ielā, Alūksnē divos 

etapos, galvenais CPV kods - 45000000-7 (Celtniecības darbi), papildus CPV kods – 

45221119-9 (Tilta atjaunošanas celtniecības darbi). 

3.3.  Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai abām iepirkuma daļām. Katrs pretendents var 

iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.   

3.4.  Būvdarbu izpildes vieta: 

3.4.1. Saules tilta pārbūve – Tempļakalna parks, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301; 

3.4.2. Pilssalas tilta remontdarbi – Pilssalas iela, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. 

3.5.  Līguma izpildes termiņš – 6 (seši) mēneši abām iepirkuma daļām. 

3.6.  Būvdarbu garantijas termiņš atrunāts Iepirkuma līguma projektā (skatīt 14., 

15.pielikumu). 

3.7.  Maksājumu kārtība atrunāta Iepirkuma līguma projektā (skatīt 14., 15.pielikumu).  

3.8.  Iepirkumu paredzēts īstenot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–

2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, 

risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību 

pielāgošanās klimata pārmaiņām”, 1. kārta ietvaros. 

mailto:dome@aluksne.lv
mailto:kaiva.augstkalne@aluksne.lv
mailto:aleksandra.tabolkina@aluksne.lv
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4. PRETENDENTS UN APAKŠUZŅĒMĒJI 

4.1. Pretendents ir piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu Atklātā konkursā. Piegādātājs – 

fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi 

piedāvā tirgū veikt būvdarbus, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā 

kārtībā reģistrēts (ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem). 

4.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, iesniedzamajiem dokumentiem ir jāpievieno 

dokuments, kurā noteikts personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījums konkrētā 

līguma izpildē, un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt personu apvienību Atklātā 

konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt visus dokumentus (skat. 7.11.p.), ja vien tos 

neparaksta visi. 

4.3. Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic 

būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.  Apakšuzņēmēja veicamo 

būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja 

un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtību. PIL 63. panta trešās daļas izpratnē par saistīto 

uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem 

normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme 

apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, 

kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. 

5. IESPĒJAS IEPAZĪTIES AR KONKURSA NOLIKUMU UN TĀ SAŅEMŠANA 

5.1. Pasūtītājs publicē paziņojumu par līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 

www.iub.gov.lv. 

5.2. Ieinteresētais piegādātājs var saņemt Atklāta konkursa Nolikumu un ar to saistīto 

dokumentāciju, lejupielādējot to elektroniskajā formātā EIS e-konkursu apakšsistēmā 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/131016 .  

5.3. Vispārējie nosacījumi pretendenta dalībai Atklātā konkursā (tostarp iesniedzamie 

dokumenti) ir pieejami EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī Atklātā konkursa 

sadaļā. 

5.4. Komisija un ieinteresētais piegādātājs ar informāciju apmainās rakstiski.  

5.5. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus, papildu informāciju par Atklāta konkursa 

Nolikumu uzdod EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Atklāta konkursa sadaļā.  

5.6. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums līdz pasūtītāja darba 

dienas beigām – pirmdienās līdz 18.00, piektdienās līdz 16.00, pārējās darba dienās līdz 

17.00. Pēc darba laika iesniegtais jautājums tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba 

dienā. 

5.7. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis 

jautājumu par Atklāta konkursa Nolikumu, atbilstoši Nolikuma 5.5.punktam, Komisija 

atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas 

dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

5.8. Komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam publicē EIS e-konkursu apakšsistēmā, šī 

Atklāta konkursa sadaļā. 

5.9. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā 

www.eis.gov.lv šī Atklāta konkursa sadaļā publicētajai informācijai, t.sk. Komisijas 

sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, par Atklāto konkursu. 

5.10. Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar 

informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja 

EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. 

http://www.iub.gov.lv/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/131016
http://www.eis.gov.lv/
http://www.eis.gov.lv/
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6.2. Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi Atklātajā konkursā ir iesniedzami tikai 

ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus Elektronisko 

iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par 

neatbilstošiem Nolikuma prasībām. 

6.3. Lai pretendents iesniegtu piedāvājumu Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu 

apakšsistēmā rīkotā iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas Elektronisko iepirkumu sistēmā 

(reģistrācijas informāciju sk. šeit: 

https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&syste

mCode=CORE) vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, izmantojot citu 

informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir 

spējīga sadarboties ar e-konkursu apakšsistēmu atbilstoši to normatīvo aktu regulējumam, 

kas nosaka elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu 

tehniskās prasības. 

6.4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2024. gada 11. novembris, plkst.10:00 pēc vietējā 

laika. Ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt 

piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 

10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas 

termiņa beigām, sistēmas turētājs (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) pēc sistēmas 

darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu 

darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas 

darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi 

pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai 

iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas 

termiņa pagarināšanu PIL likuma 35. panta trešās daļas izpratnē. 

6.5. Piedāvājumu atvēršanas laiks – 2024. gada 11. novembris, plkst.14:00 pēc vietējā laika. 

Atbilstoši MK noteikumu 14.punktam Pasūtītājs atvērs iesniegtos piedāvājumus ne ātrāk 

kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Atklāta konkursa 

Nolikumā norādītajā vietā un laikā, izņemot PIL 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu. 

6.6. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras 

mājaslapā pieejamos rīkus pieteikumu elektroniskai saņemšanai. 

6.7. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. 

6.8. Ja pretendenta piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 

minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska 

atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. 

7. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMU 

7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Katra iesniedzamā 

dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi: 

7.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e-

konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas; 

7.1.2. gadījumā, ja pretendents elektroniski aizpildāmos dokumentus ir sagatavojis ārpus 

EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējis sistēmas attiecīgajās vietnēs 

aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem, pretendents ir atbildīgs par 

aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī 

dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām; 

7.1.3. gadījumā, ja pretendents sagatavojot elektronisko piedāvājumu ir šifrējis to ārpus 

EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības 

rīkiem un aizsargājis piedāvājumu ar elektronisku atslēgu un paroli, pretendents 

ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu 

paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām. 

https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE
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7.2. Piedāvājuma veidlapas jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar 

Microsoft Office 2016 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.  

7.3. Visus dokumentus pretendents iesniedz elektroniskā formā un pēc saviem ieskatiem ir 

tiesīgs parakstīt pretendentu pārstāvēt tiesīga vai tās pilnvarota persona gan ar EIS 

piedāvāto elektronisko parakstu (sistēmas paraksts), gan ar drošu elektronisko parakstu, 

izņemot: 

7.3.1. būvdarbu tāmes, kuras jāparaksta attiecīgā būvju veidā sertificētam 

būvspeciālistam atbilstoši Nolikuma 9.1.8.punkta nosacījumiem un gadījumā, ja 

attiecīgajam speciālistam nav elektroniskā paraksta, tāmēs norāda speciālista 

vārdu, uzvārdu un sertifikāta numuru un pievieno speciālista apliecinājumu par 

minētās tāmes sastādīšanu, ievērojot Nolikuma 9.1.8. punkta prasības.   

7.4. Piedāvājums jāparaksta un EIS sistēmā jāiesniedz pretendentu pārstāvēt tiesīgai 

personai, vai viņa pilnvarotajai personai - pievienojot attiecīgu pilnvaru Piedāvājuma 

parakstīšanai un tajā esošo dokumentu tulkojuma un kopijas pareizības apliecināšanai. 

7.5. Pretendentiem jāsagatavo piedāvājumi tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-

konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai 

informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 

programmatūras vai to ģeneratorus.  

7.6. Ja pretendenta piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 

minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska 

atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. 

7.7. Piedāvājumā katrai iepirkuma daļai atsevišķi jāiekļauj: 

7.7.1. Pieteikums dalībai Atklātā konkursā; 

7.7.2. Pretendenta kvalifikācijas (atlases) dokumenti; 

7.7.3. Tehniskā piedāvājuma dokumenti; 

7.7.4. Finanšu piedāvājuma dokumenti. 

7.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā, bez 

neatrunātiem labojumiem, aizkrāsojumiem vai dzēsumiem. Ja ir izdarīti kādi labojumi, 

tiem jābūt atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos 

Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām. 

7.9. Pēc Komisijas pieprasījuma, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas 

autentiskumu, pretendentam jāuzrāda dokumenta oriģināls vai jāiesniedz apliecināta 

dokumenta kopija.  

7.10. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 

Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā 

apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību 

oriģinālam atbild pretendents. 

7.11. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumu paraksta visas personas, kas 

ietilpst personu apvienībā vai personu apvienības pilnvarotais pārstāvis (skat.4.2.). 

7.12. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā ietvertos nosacījumus 

(t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā 

Atklātā konkursa sadaļā).  

8. NODROŠINĀJUMI 

8.1. Par katru iepirkuma daļu atsevišķi: garantijas termiņa saistību izpildes nodrošinājums 

iepirkuma līgumam 2 % (divu procentu) apmērā no Uzņēmēja realizēto būvdarbu vērtības 

bez pievienotās vērtības nodokļa, kā: 

8.1.1. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, 

tās filiāles vai ārvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāles garantija; 

8.1.2. vai Latvijas Republikā reģistrētas akciju sabiedrības vai Eiropas 

komercsabiedrības, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrības, 
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kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt 

apdrošināšanu, polise; 

8.1.3. vai iemaksa Alūksnes novada pašvaldības (kods 90000018622) norēķinu kontā 

LV82UNLA0050004220718, banka AS “SEB BANKA”, bankas kods 

UNLALV2X. (t.sk. kā naudas ieturējums no katrā būvdarbu izpildes aktā noteiktās 

summas) 

8.2. Garantijas termiņa saistību izpildes nodrošinājumam jābūt nepārtrauktam un spēkā līdz 

būvdarbu garantijas termiņa beigām. Līdz garantijas termiņa saistību izpildes 

nodrošinājuma noformēšanai, būvdarbu un tajos izmantoto materiālu/ iekārtu garantija 

tiek nodrošināta ar līgumcenas ieturējumu līguma izpildes gala norēķinam. 

9. PRASĪBAS PRETENDENTAM, TĀ PIEDĀVĀJUMAM UN IESNIEDZAMIE 

DOKUMENTI 

9.1. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 

Atlases dokumentus pretendents sagatavo un iesniedz, ievērojot šādas prasības: 

Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai 

9.1.1. Pretendentam jāiesniedz pieteikums dalībai Atklātā konkursā (saskaņā ar 4.pielikumu).  

9.1.2. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina piedāvājuma dokumentus 

parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja 

dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu 

apvienības dalībnieku paraksta attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu 

apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments, kas apliecina šīs 

personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības 

dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno 

dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo 

juridisko personu. Par Latvijas Republikā reģistrētu uzņēmumu pārstāvēt tiesīgām 

personām, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, pasūtītājs 

pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv. 

Ārvalsts pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesības jāapliecina atbilstoši 

attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur 

pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) 

tiesībām). 

9.1.3. Pretendents (juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja 

piedāvājumu iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru 

veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no kopējās 

publiska būvdarbu līguma vērtības, pretendenta norādītās personas uz kuras iespējām 

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajos gadījumos jābūt reģistrētām Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvie 

akti to paredz (neattiecas uz fiziskām personām). Fiziskām personām jābūt reģistrētām 

Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

9.1.3.1. Par reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, pasūtītājs 

pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājaslapā 

www.ur.gov.lv, 

9.1.3.2. Par reģistrāciju kā saimnieciskās darbības veicējam, pasūtītājs pārliecināsies 

Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā www.vid.gov.lv, 

9.1.3.3. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad ārvalsts pretendentam reģistrācija ir 

jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piem., norādot publiski 

pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu). 

http://www.ur.gov.lv/
http://www.ur.gov.lv/
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9.1.4. Pretendentam jābūt neatkarīgi no konkurentiem izstrādātam piedāvājumam. 

Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu, atbilstoši 

Nolikuma 5.pielikumam.  

9.1.5. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo 

būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no kopējās publiska būvdarbu līguma vērtības, 

pretendenta norādītās personas uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, kas veiks būvdarbus, ir jābūt reģistrētām Būvkomersantu reģistrā 

vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas 

izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie 

tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu 

dokumentu izsniegšanu iepirkuma priekšmetam atbilstošā darbības sfērā – tiltu 

būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība.  

9.1.5.1. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā pasūtītājs pārliecinās Būvniecības 

informācijas sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/; 

9.1.5.2. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz attiecīgajā ārvalstī 

reģistrācijas/licencēšanas/ sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja 

attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. 

9.1.5.3. Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu 

reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par uzvarētāju, 

tās pirms līguma slēgšanas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā. Uz būvdarbu 

uzsākšanas brīdi, saskaņā ar Būvniecības likuma 22.pantu, komersantam (tai 

skaitā ārvalstu komersantam) jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā,  

norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būvspeciālistu. Attiecīgi 

Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir paredzēts reģistrēt 

arī būvspeciālistus, kas būs īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji. 

Pretendenta atbilstība tehniskām un profesionālām spējām 

9.1.6. Prasība: Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) 10 (desmit) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 

2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022., 2023.) un 2024. gadā līdz Nolikumā noteiktai 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz: 

 9.1.6.1. ja piedāvājumu iesniedz iepirkuma 1. daļai - 1 (viena) koka konstrukcijas tilta 

jaunbūvē, pārbūvē. 

Pieredzi apliecinošam objektam jābūt nodotam ekspluatācijā vai jābūt saņemtai atzīmei 

par būvdarbu pabeigšanu. 

 9.1.6.2. ja piedāvājumu iesniedz iepirkuma 2. daļai - 1 (viena) tilta ar koka klāju 

jaunbūvē, pārbūvē, atjaunošanā vai remontdarbos, kuros veikta koka elementa 

nomaiņa.  

Pieredzi apliecinošam objektam jābūt nodotam ekspluatācijā vai jābūt saņemtai atzīmei 

par būvdarbu pabeigšanu. 

Nolikuma 9.1.6.1. un 9.1.6.2. punkta izpilde var būt veikta 1 (viena) vai dažādu objektu 

ietvaros abām iepirkuma daļām. 

Jāiesniedz: Saraksts par pretendenta pieredzi, kas sagatavots atbilstoši šim Nolikumam 

pievienotajai veidnei (6.pielikums), pievienojot būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) 

atsauksmi par pretendenta norādīto pieredzi, kas apliecina tā atbilstību Nolikumā 

izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Gadījumā, ja no atsauksmes nav identificējama 

atbilstība Nolikumā izvirzītajām prasībām, pretendents atsauksmei var pievienot arī 

citus pieredzi apliecinošus dokumentus, piemēram, aktu par objekta nodošanu 

ekspluatācijā u.c.  

https://bis.gov.lv/bisp/
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Iesniegtajos dokumentos jābūt norādītai visai nepieciešamajai informācijai, kas 

apliecina pretendenta kvalifikācijas prasību atbilstību. 

Ja pretendents pieredzi apliecina ar objektu, kurā veikti pārbūves darbi, jāiesniedz 

apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai citi pierādījumi, lai 

pasūtītājs pārliecinātos par objektā veiktiem pārbūves darbiem. 

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, pretendents 

pieredzi var apliecināt ar viena dalībnieka individuālo prasībām atbilstošu pieredzi. 

Dalībnieka pieredzei, kas iegūta cita pretendenta vai personu apvienības sastāvā, jābūt 

nošķiramai un dokumentāli pierādāmai. 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no pretendenta kvalifikāciju (t.sk. izpildīto darbu) 

apstiprinošus dokumentus – izrakstu/us no būvdarbu žurnāla, būvatļaujas kopiju, aktu 

par būves pieņemšanu ekspluatācijā u.c. dokumentus, kas apliecina sniegto ziņu 

patiesumu.  

9.1.7. Pretendenta rīcībā ir jābūt šādiem speciālistiem, kas līguma piešķiršanas gadījumā 

darbosies šī līguma izpildē, ja piedāvājumu sniedz: 

9.1.7.1. Iepirkuma 1.daļai - atbildīgajam būvdarbu vadītājam ar spēkā esošu 

būvprakses sertifikātu tiltu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. 

9.1.7.2.  Iepirkuma 2.daļai: 

 9.1.7.2.1. būvdarbu vadītājam ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu tiltu 

būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā; 

 9.1.7.2.2. būvspeciālistam ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu elektroietaišu 

(līdz 1kV) būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. 

9.1.7.3. darba aizsardzības speciālists ar atbilstošu kvalifikāciju abām iepirkuma 

daļām, persona kas: 

1)  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi būvprakses sertifikātu 

būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības jomā un atbilst vismaz vienai no 

šādām prasībām:  

1.1) apguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) 

un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā. 

1.2) vai ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba 

aizsardzības jomā,  

VAI 

2)  ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības 

jomā). 

Jāiesniedz: katrai iepirkuma daļai atsevišķi veidlapa saskaņā ar Nolikuma 

7.pielikumu un speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piem., izglītības 

dokumentu, apliecību) kopijas, ja attiecīgajam speciālistam nav nepieciešama 

reģistrācija Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā.  

Par speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem pasūtītājs pārliecinās Būvniecības 

informācijas sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/ pieejamajā 

Būvspeciālistu reģistrā. 

Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu abām iepirkuma daļām, tad speciālists tiltu 

būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā var būt vienā personā.  

Dokumenti ārvalstu būvdarbu vadītājiem, kuriem profesionālā kvalifikācija 

iegūta ārzemēs: Ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt speciālistu, kuram 

profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka speciālists 

ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kur tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja 

speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti). Ārvalstu pretendenta 

personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists 

pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.  

Ārvalsts darba aizsardzības koordinatoram uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī 

jāatbilst attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 

https://bis.gov.lv/bisp/
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 Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi 

sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz līguma noslēgšanai normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo 

pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā (ja attiecināms), kā 

arī, pretendentam ir jāiesniedz informācija no atzīšanas institūcijas par to, ka visi 

nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības 

informācijas sistēmā. 

9.1.8. Būvdarbu tāmes ir tiesīgs sastādīt un pārbaudīt attiecīgā būvju veidā sertificēts 

būvspeciālists, kuram ir patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā 

inženierzinātnes profesijā. Ja tāmes sastādītājam nav attiecīga sertifikāta, tāmes 

pārbauda un paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. Ja tāmes 

sastādījis sertificēts būvspeciālists, otra būvspeciālista paraksts nav nepieciešams. 

Attiecīgiem sertifikātiem jābūt derīgiem piedāvājuma iesniegšanas dienā. Par 

speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas 

sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/ pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā. 

Ja pretendents līgumu izpildei plāno piesaistīt speciālistu, kuram profesionālā 

kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno dokumenti (un to tulkojumi latviešu valodā), kas 

pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kur tas ir reģistrēts (vai kurā 

ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti). 

Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts 

prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. 

9.1.9. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja 

tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo 

attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs iesniedz aizpildītas 8. un 

10. pielikuma veidlapas katrai iepirkuma daļai atsevišķi un pierāda pasūtītājam, ka tā 

rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos 

par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu 

profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var 

balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs 

pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 

9.1.10. Piedāvājumā katrai iepirkuma daļai atsevišķi jānorāda visi apakšuzņēmēji, kuru 

veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000 EUR (desmit 

tūkstoši euro) vai lielāka no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Apakšuzņēmēja veicamo 

būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un 

visu attiecīgā Atklātā konkursa ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtību.  Jāiesniedz aizpildīta 9. un 10. pielikuma veidlapa 

katrai iepirkuma daļai atsevišķi.  

9.1.11. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – 

EVIPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikuma 9.1. punkta noteiktajām 

pretendentu kvalifikācijas prasībām. Pretendents, izvēloties iesniegt EVIPD, aizpilda 

tās IV sadaļu. Lai apliecinātu, ka tas atbilst noteiktajām pretendentu kvalifikācijas 

prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, 

lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām, un par tā norādīto 

apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 

10 000 EUR. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku. 

Pretendents var Pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma 

procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. EVIPD ir pieejams 

aizpildīšanai http://espd.eis.gov.lv/. Ja pretendents, kuram konkursā būtu piešķiramas 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis EVIPD kā sākotnējo pierādījumu 

atbilstībai pretendentu kvalifikācijas prasībām, kas noteiktas Nolikumā, Komisija pirms 

https://bis.gov.lv/bisp/
http://espd.eis.gov.lv/


10 

 

lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa 

iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu kvalifikācijas 

prasībām. 

9.2. Tehniskais piedāvājums 

Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo un iesniedz katrai iepirkuma daļai 

atsevišķi, ievērojot šādas prasības: 

9.2.1. Pretendentam ir jānodrošina Nolikumā norādītā objekta būvdarbiem nepieciešamais 

tehniskais aprīkojums (iekārtas, instrumenti), darbaspēks, materiāli u.c. resursi. 

Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums (brīvā formā), ka minētā iepirkuma līguma 

sekmīgai izpildei tam ir pieejami nepieciešamie cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, 

ražošanas iekārtas, instrumenti, materiāli un cits tehniskais nodrošinājums, kas 

nepieciešams konkrēto būvdarbu veikšanai.  

9.2.2. Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām, 

būvniecības ieceres dokumentācijai un tajā norādītiem būvdarbu apjomiem (pievienoti 

elektroniski). Tehniskā piedāvājuma darbu apjomu atbilstība tehniskām specifikācijām 

un būvniecības ieceres dokumentācijai tiks pārbaudīta saskaņā ar Finanšu piedāvājuma 

formās iekļautiem darbu apjomiem. Par tehniskā piedāvājuma sastāvdaļu tiek 

uzskatītas būvdarbu tāmes, kas sagatavotas atbilstoši šī Nolikuma 9.3.5.punkta 

noteikumiem - kā finanšu piedāvājuma sastāvdaļa. Pretendentam būvdarbu tāmes nav 

nepieciešams iesniegt atkārtoti gan finanšu piedāvājuma, gan tehniskā piedāvājuma 

sastāvā – šie dokumenti iesniedzami finanšu piedāvājuma sastāvā, bet tiks vērtēti arī 

tehniskā piedāvājumu vērtēšanas gaitā. 

9.2.3.  Visiem darbu apjomu sarakstos vai būvniecības ieceres dokumentācijā minētajiem 

konkrētas izcelsmes materiāliem, izstrādājumiem, instrumentiem un standartiem var tikt 

piedāvāti ekvivalenti, ja tiek sasniegti būvniecības ieceres dokumentācijā iekļautie 

tehniskie, estētiskie un energoietilpīgie rādītāji.  

 9.2.3.1. Ja tiek piedāvāti ekvivalenti materiāli no būvniecības ieceres 

dokumentācijā noteiktā: 

9.2.3.1.1.  pretendentam ir jādzēš esošais ieraksts un jānorāda tikai konkrētais 

piedāvātais materiāls (ražotājs, modelis), nevis tikai atsauce “vai 

ekvivalents” UN 

9.2.3.1.2. jāiesniedz piedāvājumā kā ekvivalentu norādīto materiālu un 

būvniecības ieceres dokumentācijā norādīto materiālu tehnisko datu 

salīdzinājumu tabulas, kā arī aprēķinus, skaidrojumus (tostarp, kurai 

pozīcijai attiecināma kura piedāvājumam pievienotā datu lapa) 

utml., pamatojot, ka piedāvājumā norādītie materiāli ir ekvivalenti 

un to kvalitātes rādītāji ir tādi paši vai labāki un ekonomiskāki par 

būvniecības ieceres dokumentācijā norādītiem. 

9.2.3.2. Gadījumā, ja pretendents piedāvā darbu apjomu sarakstos vai būvniecības 

ieceres dokumentācijā minētos konkrētos materiālus, no finanšu piedāvājuma 

tāmēm nepieciešams izņemt atsauci “vai ekvivalents”. Ja pretendents tāmēs 

nav izņēmis atsauci “vai ekvivalents” un tas nav norādījis citus materiālus, 

pasūtītājs izvērtējot piedāvājumu, pieņems, ka pretendents piedāvā pasūtītāja 

paskaidrojuma rakstā norādītos materiālus un izstrādājumus. 

9.3. Finanšu piedāvājums  

Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo un iesniedz katrai iepirkuma daļai atsevišķi, 

ievērojot šādas prasības: 

9.3.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar 

PVN. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 
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9.3.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi saskaņā ar 

Tehnisko specifikāciju, Atklātā konkursa Nolikumu un iepirkuma līguma 

nosacījumiem. 

9.3.3. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz vienību 

izmaksu pieaugumu. 

9.3.4. Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums, kurā visas izmaksu pozīcijas norādītas 

ar precizitāti divi cipari (ne vairāk) aiz komata. 

9.3.5. Finanšu piedāvājums ir pretendenta aizpildītas, katrai iepirkuma daļai atsevišķi 

sagatavotās tāmes “Finanšu piedāvājums_ TĀMES SAGATAVE” saskaņā ar 

Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” un to 5., 6. un 7. 

pielikuma prasībām. Pretendents sagatavo tāmes saskaņā ar būvniecības ieceres 

dokumentācijā un to paskaidrojošā informācijā norādītiem darbu apjomiem, Jāiesniedz 

aizpildīts Nolikuma 11., 12., 13. pielikums “Finanšu piedāvājums_TĀMES 

SAGATAVE” Excel formātā, attiecīgi katrai iepirkuma daļai atsevišķi. Finanšu 

piedāvājuma summu pretendents norāda Nolikuma 4. pielikumā “Pieteikums dalībai 

Atklātā konkursā”.  

9.3.6. Būvdarbu tāmes sagatavo Excel formātā un tās paraksta Nolikuma 9.1.8. punktā 

noteiktās personas ar drošu elektronisko parakstu. Gadījumā, ja attiecīgajiem 

speciālistiem nav elektroniskā paraksta, tāmēs norāda speciālista vārdu, uzvārdu un 

sertifikāta numuru un pievieno speciālista apliecinājumu par minētās tāmes 

sastādīšanu. 

10. PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

10.1. Komisija slēgtā sēdē atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, 

pārbauda piedāvājumu atbilstību Atklātā konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un 

izvēlas saimnieciski visizdevīgāko ar viszemāko cenu pretendenta piedāvājumu katrai 

iepirkuma daļai atsevišķi. 

10.2. Uzsākot pretendenta piedāvājuma vērtēšanu, Komisija izvērtē, vai piedāvājums 

sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām. Ja pretendenta 

piedāvājums nav noformēts atbilstoši kādai Nolikumā izvirzītajai prasībai, un ja trūkumi 

ir būtiski, kas neļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, tad Komisijai ir tiesības 

pretendentu noraidīt no iepirkuma procedūras un tā piedāvājumu nevērtēt. 

10.3. Atlases dokumentu (kvalifikācijas) vērtēšana 

10.3.1. Komisija pārbauda pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma 

kvalifikācijas prasībām.  

10.3.2. Pretendentu kvalifikācija pārbaudes laikā Komisija noskaidro pretendentu kompetenci 

un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem 

pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību katrai Nolikumā 

izvirzītajai prasībai. Pasūtītājs, par reģistrācijas faktu Latvija Republikā reģistrētiem 

pretendentiem, tā piedāvātiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām 

pretendents balstās, pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājaslapā 

www.ur.gov.lv un par reģistrācijas faktu kā saimnieciskās darbības veicējam, 

pasūtītājs pārliecināsies Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā www.vid.gov.lv. 

10.3.3. Lai pārbaudītu pretendenta tiesības veikt būvdarbus atbilstoši Būvniecības likuma 

13.un 22. panta prasībām, Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmas 

mājas lapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/. Pretendents pievieno piedāvājumam 

(iekļauj pretendenta atlases dokumentos) jebkurus dokumentus, kas apliecina tā 

tiesības veikt būvdarbus atsevišķās nozarēs, ja šī informācija nav reģistrēta 

Būvkomersanta reģistrā. 

10.3.4. Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma vērtēšanu, ņemot vērā samērīguma 

principu, un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to 

http://www.ur.gov.lv/
https://bis.gov.lv/bisp/
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izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Ja 

pretendenta kvalifikācijas dokumentu sastāvs neatbilst Nolikuma prasībām, tad 

Komisija ir tiesīga pretendentu noraidīt bez tālākas vērtēšanas. 

10.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude 

10.4.1. Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē 

pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām un 

citām šī Nolikuma prasībām, t.sk. pārbauda darbu apjomus. 

10.4.2. Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma vērtēšanu, ņemot vērā samērīguma 

principu, un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to 

izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Ja 

tehniskā piedāvājuma sastāvs neatbilst Nolikuma prasībām, tad Komisija ir tiesīga 

pretendentu noraidīt bez tālākas vērtēšanas. 

10.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana 

10.5.1. Komisija pārbauda finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām. 

10.5.2. Vērtējot piedāvājumus, Komisija ņem vērā kopējo piedāvājuma summu bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

10.5.3. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda vai tajā nav aritmētisko 

kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un 

laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir 

labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. 

10.5.4. Ja piedāvājums konkrētam publiskam iepirkumu līgumam šķiet nepamatoti lēts, 

Komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 53. panta nosacījumiem. 

10.5.5. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, kas 

nepieciešami piedāvājumu izvērtēšanai, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem 

dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. 

10.5.6. Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma vērtēšanu, ņemot vērā samērīguma 

principu, un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to 

izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Ja 

finanšu piedāvājuma sastāvs neatbilst Nolikuma prasībām, tad Komisija ir tiesīga 

pretendentu noraidīt bez tālākas vērtēšanas. 

11. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA ATBILSTOŠI IZVĒLES KRITĒRIJAM 

11.1. No pretendentu piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām, Komisija izvēlas 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu katrai iepirkuma daļai 

atsevišķi. 

11.2. Gadījumā, ja Komisija konstatēs, ka attiecīgās iepirkuma daļas vismaz divu piedāvājumu 

summa ir vienāda, tad izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs ir: 

 11.2.1. iepirkuma 1. daļas Finanšu piedāvājums_ TĀMES SAGATAVE lokālās tāmes 

Nr.2 “Tilta būvniecība” 9.2. “Koka stati, šķērssijas, vēja saites, garensijas un margu 

konstrukcijas (C24)” zemākā piedāvātā cena bez PVN; 

 11.2.2. iepirkuma 2. daļas Finanšu piedāvājums_ TĀMES SAGATAVE lokālās tāmes 

Nr.2 “Tilta remontdarbi” 5.1. “Līmētā koka paneļi (GL28h, NP5)” zemākā piedāvātā cena 

bez PVN. 

12. PRETENDENTA PĀRBAUDE PIRMS LĒMUMA PIEŅEMŠANAS PAR LĪGUMA 

SLĒGŠANU 

12.1. Komisija, attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda vai uz to ir attiecināmi PIL 42. panta 

otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteiktie izslēgšanas 
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gadījumi. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti un vērtēti PIL 42. pantā 

noteiktajā kārtībā. 

12.2. Ja uz pretendentu ir attiecināmi PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 

12., 13., 14. punktā noteiktie gadījumi vai tas neiesniedz skaidrojumus un pierādījumus 

atbilstoši PIL 42. panta ceturtās daļas 1.,2.,3.,4. punkta nosacījumiem, tas no dalības 

iepirkuma procedūrā tiek izslēgts. 

12.3. Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta 

pirmo daļu pretendentam, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu 

jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo 

pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo 

personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas 

saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso 

labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 

finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. 

12.4. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 

noraida no dalības iepirkumā, ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no Nolikuma 12.3. 

punktā minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 

finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi. 

12.5. Pasūtītājs dod kandidātam vai pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 darbdienas 

pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, 

kas apliecina kandidāta vai pretendenta uzticamību saskaņā ar PIL 43. panta 

noteikumiem.  

12.6. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nenoslēdz 

iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt 

nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet 

tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

12.7. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam 

pretendentam, Komisija izvērtē nākamo pretendentu atbilstoši PIL 42. panta otrās daļas 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. noteikumiem. 

13. LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN PAZIŅOŠANA  

13.1. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis 

sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

13.2. Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda 

piedāvājumu atbilstību Atklāta konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas 

piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju. 

13.3. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto 

lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nosūtot informāciju pa pastu 

vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam 

pastam skenētu pašrocīgi parakstītu dokumentu, vai nodod to personīgi pretendentam. 

13.4. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, Komisija 3 (triju) darbdienu laikā 

vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai 

pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā pretendents, ievērojot PIL 

68. panta otrās daļas 1. vai 2. punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības 

birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
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13.5. Komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja ar to 

var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās 

komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi. Pretendentam piedāvājumā 

jānorāda, kura informācija piedāvājumā satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu 

informāciju (ja attiecināms). 

14. IEPIRKUMA LĪGUMS 

14.1. Iepirkuma līgumu katrai iepirkuma daļai atsevišķi slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā 

pēc nogaidīšanas termiņa beigām (PIL 60. panta septītā un astotā daļa), tikai pēc ārējā 

finansējuma apstiprināšanas pasūtītāja realizētajā projektā, ja Iepirkumu uzraudzības 

birojā nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras 

pārkāpumiem.  

14.2. Iepirkuma līgumu slēdz, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar 

Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (14., 15. pielikums). 

14.3. Ja pretendentam ir jautājumi vai iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma 

projekta nosacījumiem, tie jāiesniedz rakstiski, atbilstoši Nolikuma 5.punkta prasībām. 

Pēc minētā termiņa iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks izskatīti. 

14.4. Izraudzītajam pretendentam 3 (triju) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma slēgt iepirkuma 

līgumu nosūtīšanas (uzaicinājums tiks nosūtīts pa elektronisko pastu) jāveic iepirkuma 

līguma elektroniska parakstīšana vai minētajā termiņā (iepriekš saskaņotā laikā) jāierodas 

Alūksnes novada pašvaldībā slēgt līgumu. Gadījumā, ja izraudzītais pretendents 3 (trijās) 

darba dienās nav parakstījis līgumu, tad tiek uzskatīts, ka pretendents atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu. 

15. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

15.1. Komisijas tiesības 

15.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, 

kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro 

dokumentus, kas iesniegti Komisijai.  

15.1.2. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju autentiskumu, tā pieprasa, 

lai pretendents uzrāda dokumentu oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumentu 

kopiju. 

15.1.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās 

institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms 

iesniegšanas dienas. Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus 

dokumentus Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms 

iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma 

termiņu. 

15.1.4. Lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija, papildina vai izskaidro dokumentus, 

kas iesniegti atbilstoši PIL 42., 44., 46. panta prasībām. Ja Komisija pieprasa, lai 

pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam 

jāsniedz atbilde. 

15.1.5. Komisija ir tiesīga pārbaudīt sniegto informāciju.  

15.1.6. Pretendenta atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija ir tiesīga 

pieaicināt ekspertu. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav 

tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai 

darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam. Eksperts piedāvājumā 

ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava 

atzinuma sniegšanai. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt 

Komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma 

sagatavošanai. 
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15.1.7. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

15.2. Komisijas pienākumi 

15.2.1. Nodrošināt Atklātā konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu. 

15.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem. 

15.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu. 

15.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem 

normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu 

par Atklātā konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

15.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt visus pretendentus par 

Komisijas pieņemto lēmumu. 

16. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

16.1. Pretendenta tiesības 

16.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 

16.1.2. Iesniegt iesniegumu par Atklātā konkursa Nolikumu un Atklātā konkursa norises 

likumību (līdz iepirkuma līguma noslēgšanai) Iepirkumu uzraudzības birojam. 

16.1.3. Apsekot plānotā būvobjekta teritoriju. 

16.1.4. Uzdot precizējošus jautājumus piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai. 

16.1.5. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 

16.2. Pretendenta pienākumi 

16.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 

16.2.2. Konstatējot neprecizitātes vai pretrunas Tehniskā specifikācijā, pretendentam par to 

jāinformē Komisija. Komisija noskaidros atšķirību iemeslus un, sniedzot atbildi 

precizēs veicamo būvdarbu un sniedzamo pakalpojumu sastāvu un apjomu, tādējādi 

nodrošinot visiem pretendentiem vienādas prasības.  

16.2.3. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.  

16.2.4. Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un 

vērtēšanai. 

16.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

16.2.6. Noslēgt līgumu ar Pasūtītāju ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma 

slēgt iepirkuma līgumu nosūtīšanas. Ja pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja 

noteiktajā termiņā, nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam, vai pasūtītājs ietur tā 

kontā ieskaitīto piedāvājuma nodrošinājuma summu.  

17. PIELIKUMI 

Nolikumam ir šādi pielikumi: 

17.1. “Tehniskā specifikācija Iepirkuma 1. daļa” – 1.pielikums, 

17.2. “Tehniskā specifikācija Iepirkuma 2. daļa I etaps”.pdf – 2.pielikums, 

17.3. “Tehniskā specifikācija Iepirkuma 2. daļa II etaps”.pdf – 3.pielikums, 

17.4. “Pieteikums dalībai Atklātā konkursā” – 4.pielikums, 

17.5. “Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu” – 5.pielikums, 

17.6. “Saraksts par sekmīgi īstenotajiem līdzvērtīgajiem objektiem”– 6.pielikums, 

17.7. “Informācija par speciālistiem”– 7.pielikums, 

17.8. “Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas 

atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktām 

prasībām, saraksts” – 8.pielikums, 
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17.9. “Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu un/ vai pakalpojumu (≥10000 euro) saraksts”– 

9.pielikums, 

17.10. “Apakšuzņēmēja (≥10000 euro) / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, 

apliecinājums”– 10.pielikums, 

17.11. “Finanšu_piedāvājums_TĀMES_SAGATAVE_Saules_tilts”.excel – 11. pielikums, 

17.12. “Finanšu_piedāvājums_TĀMES_SAGATAVE_Pilssalas_tilts_I_etaps”.excel – 12. 

pielikums, 

17.13. “Finanšu_piedāvājums_TĀMES_SAGATAVE_Pilssalas_tilts_II_etaps”.excel – 13. 

pielikums, 

17.14. “Līguma projekts”– 14.pielikums, 

17.15. “Līguma projekts”– 15.pielikums. 
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1.pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

būvdarbu veikšanai 

Iepirkuma 1. daļa  

 

1. OBJEKTS 

1.1. “Saules tilts Tempļakalna parkā”: 

1.1.1. Zemes vienības kadastra apzīmējums: 36010070501; 

1.1.2.  Inženierbūves kadastra apzīmējums: 36010070501002; 

1.1.3. Būve, tās galvenais lietošanas veids: 2141 Tilti un estakādes ( 214102 Gājēju 

tilts); 

1.1.4. būves grupa atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem 

Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” to aktuālajā redakcijā – 3.grupa; 

1.1.5. būvniecības veids –pārbūve;  

1.1.6. būvniecības lieta Nr. BIS-BL-741420-4771, būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2023-

406. 

 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Būvdarbu veikšana objektā atbilstoši SIA "PROJEKTS 3" 2024. gadā izstrādātajam 

būvprojektam “Saules tilts Tempļakalna parkā”. 

 

3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

3.1. Būvdarbus paredzēts veikt ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–

2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, 

risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību 

pielāgošanās klimata pārmaiņām”, 1. kārta ietvaros līdzekļiem un  pašvaldības 

līdzfinansējumu. 

3.2. Iesniedzot piedāvājumu, cenas noteikšanas galvenais kritērijs ir mērķa pilnīga realizācija 

atbilstoši Tehniskās specifikācijas un līguma prasībām. Pretendenta pienākums ir 

pārliecināties, ka viņa piedāvājums atbilst visām Tehniskās specifikācijas un būvprojekta 

prasībām, kā arī Latvijas Republikas būvnormatīviem un Alūksnes novada pašvaldības 

domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2024 “Par augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā”. 

3.3. Visas būvprojektā dotās atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju 

firmām liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. 

3.4.   Krūmu un koku ciršanas un koku kopšanas laikā savāktie kokmateriāli /sagatavotā šķelda 

un zemes klātnes planēšanas un ierakuma veikšanā izraktā liekā augsne un grunts (bez 

būvgružu piejaukumiem) ir Pasūtītāja īpašums, kas jānogādā Pasūtītāja norādītā vietā 

(līdz 5km attālumā no objekta teritorijas). 

3.5. Būvdarbu veikšanas dokumentēšana jāveic būvniecības informācijas sistēmā. 

3.6. Būvdarbu veikšanas laikā: 

3.6.1. Krūmu ciršana un koku kopšana aizliegta putnu ligzdošanas laikā no 1.aprīļa līdz 

30.jūnijam; 

3.6.2. Uzņēmējam īstenojot publisko iepirkumu, tas jāveic sociāli atbildīgā veidā: 

3.6.2.1. nodrošinot vides pārvaldības pasākumus un pakalpojumu sniegšanu videi 

draudzīgā veidā; 

3.6.2.2. pakalpojumu sniegšanā jānodrošina godīgas piegādātāju attiecības, kā arī 

kvalitatīva pakalpojuma sniegšana (komunikācijā, plānošanā, resursu 

vadībā); 

3.6.2.3. mazinot būvdarbu procesa ietekmi uz būvdarbu teritorijai pieguļošajām 

rekreācijas zonām, jāparedz darbu veikšana pa etapiem un tāda satiksmes 
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organizācija būvdarbu laikā, kas iespējami maz traucē piekļuvi tām, un 

nodrošina gājēju drošu pārvietošanos. 

3.6.3.Uzņēmējs nodrošina (par saviem līdzekļiem) teritorijas, izbūvēto inženiertīklu un 

izbūvēto segumu izpildmērījumu veikšanu; 

3.6.4. Uzņēmējam jānodrošina satiksmes organizācijas shēmā paredzēto ceļa zīmju 

uzstādīšana; 

3.6.5.Uzņēmēja pienākumos ietilpst darbu veikšanas vietas nodrošināšana pret 

nepiederošu personu iekļūšanu tajā (piederošu personu sastāvā ietilpst tikai 

Uzņēmēja personāls, Pasūtītāja personāls un pārējais personāls, ko Pasūtītājs vai 

Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis uzrāda Uzņēmējam kā tādu); 

3.6.6. Uzņēmējam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas iepriekš, 

informēt trešās personas par tāda darba veikšanu, kura laikā ir iespējami traucējumi 

saimnieciskai darbībai; 

3.6.7. Uzņēmēja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot darbu, ir 

jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms darba uzsākšanas. 

3.7. Pēc būvdarbu pabeigšanas Uzņēmējs ir atbildīgs par veiktā darba uzturēšanu un 

saglabāšanu līdz Objekta nodošanas Pasūtītājam akta parakstīšanas brīdim. 

 

 

 

 

 

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums ir 30.07.2024. 
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4. pielikums 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

 “SAULES TILTA PĀRBŪVE UN PILSSALAS TILTA REMONTDARBI KLIMATA 

PĀRMAIŅU IZRAISĪTU KATASTROFU RISKA MAZINĀŠANAI” 

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr. ANP 2024/25) 

 
202_. gada ____.______________ 

 

   

pretendenta nosaukums reģistrācijas numurs 

  

kuras vārdā saskaņā ar  rīkojas 

 pārstāvības pamats  pretendentu pārstāvēt tiesīgās vai tā pilnvarotās personas vārds un 

uzvārds 

 

Ar šo <uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - pretendents) ir 

iepazinies ar Alūksnes novada pašvaldības Atklātā konkursā “Saules tilta pārbūve un Pilssalas 

tilta remontdarbi klimata pārmaiņu izraisītu katastrofu riska mazināšanai” (identifikācijas Nr. 

ANP 2024/25) Nolikumu. 

Iesniedzot piedāvājumu (atzīmēt, kurai Atklātā konkursa daļai piedāvājums tiek 

iesniegts): 

  iepirkuma 1. daļai – “Saules tilts”, 

  iepirkuma 2. daļai – “Pilssalas tilts”, 

 

 Iesniedzot piedāvājumu, apliecinām, ka pilnībā saprotam, pieņemam un apņemamies 

pildīt Atklātā konkursa Nolikuma prasības, kā arī garantējam sniegto ziņu patiesumu. 

Apliecinām, ka mūsu finanšu piedāvājums ir: 

 

Nr. 

p.k. 
Iepirkuma priekšmets 

Summa euro 

bez PVN 
PVN 

Summa euro 

ar PVN 

1. 

    

_-_ 

    

 

Kopā:    

 

 Norādām, ka pretendents ir1: 

  mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 10 personas un kura gada 

apgrozījums un/vai bilance nepārsniedz 2 miljonus euro. 

  mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums 

un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. 

  vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 

personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada 

bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 

 

 
1 Skaidrojums "Mazie un vidējie uzņēmumi" Iepirkumu uzraudzības birojs (iub.gov.lv) 

https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi
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Apliecinām, ka pilnībā piekrītam visām Atklātā konkursa “Saules tilta pārbūve un 

Pilssalas tilta remontdarbi klimata pārmaiņu izraisītu katastrofu riska mazināšanai” 

(identifikācijas Nr. ANP 2024/25) Nolikumā izvirzītām prasībām un iepirkuma līguma projekta 

nosacījumiem. 

 

Pretendenta juridiskā adrese:  

Kontaktpersona:  

Tālruņa numurs (saziņai Atklātajā konkursā):  

E-pasts  
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5. pielikums  

 

__________________________ 

/Pasūtītāja nosaukums/ 

 

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu 

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _____________________________ 

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr. 

(turpmāk – pretendents) attiecībā uz Alūksnes novada pašvaldības Atklātā konkursa 

“Saules tilta pārbūve un Pilssalas tilta remontdarbi klimata pārmaiņu izraisītu katastrofu 

riska mazināšanai” (identifikācijas Nr. ANP 2024/25) procedūru apliecina, ka: 

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam. 

2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, 

ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess. 

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma 

piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu pretendenta vārdā. 

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem): 

☐ 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem2 un bez 

konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar 

konkurentiem; 

 

☐ 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar 

vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ 

pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu 

informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, 

raksturu un saturu. 

 

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar 

šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā 

uz: 

5.1. cenām; 

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; 

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai 

neiesniegt piedāvājumu); vai 

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;  

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, 

kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, 

uz ko attiecas šis iepirkums. 

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus 

nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši Atklāts saskaņā šī apliecinājuma 

ar 4.2. apakšpunktu. 

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām 

vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada 

 
2 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav 

Pretendents un kura: 

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt 

piedāvājumu šim iepirkumam. 
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neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums3 paredz uz 3 (trīs) gadiem izslēgt 

pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā 

konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi 

pretendentu, kurš iecietības programmas4 ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda 

vai naudas sodu samazinājusi. 

(Piezīme: pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda 

pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.) 

 

Pielikums 

Informācija par pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu 

Nr. Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir 

bijusi saziņa 

Saziņas veids, mērķis, raksturs un 

saturs 

 [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]  

   

 

 
3 Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 7.punkts. 
4 Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.03.2016. 

noteikumos Nr.179 „Kārtība, kādā nosaka naudas sodu par konkurences tiesību un negodīgas tirdzniecības prakses 

aizlieguma pārkāpumiem un piespiedu naudu par Konkurences padoms noteiktā tiesiskā pienākuma nepildīšanu” 

noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz 

pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar 

Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams. 
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6. pielikums  

ATKLĀTAM KONKURSAM  

“SAULES TILTA PĀRBŪVE UN PILSSALAS TILTA REMONTDARBI KLIMATA 

PĀRMAIŅU IZRAISĪTU KATASTROFU RISKA MAZINĀŠANAI” 

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr. ANP 2024/25) 

SARAKSTS PAR SEKMĪGI ĪSTENOTAJIEM LĪDZVĒRTĪGIEM OBJEKTIEM* 

 

202_. gada ____._____________ 

 

Iepirkuma _____. daļai __________________________(atzīmēt atbilstošo) 

 

 

 

Kvalifikācijas 

prasība 

Pasūtītāja būvobjekta 

nosaukums, līguma Nr., 

būvobjekta nodošanas 

ekspluatācijā datums 

Būvobjekta apraksts, kas 

pierāda atbilstību 

attiecīgajai kvalifikācijas 

prasībai 

Būvobjekta 

pasūtītājs, 

kontaktpersona, 

tālrunis, e-pasts 

    

    

    

 

*- informācija šajā pielikumā jānorāda atbilstoši Nolikuma 9.1.6. punkta prasībām. 
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7. pielikums  

ATKLĀTAM KONKURSAM  

“SAULES TILTA PĀRBŪVE UN PILSSALAS TILTA REMONTDARBI KLIMATA 

PĀRMAIŅU IZRAISĪTU KATASTROFU RISKA MAZINĀŠANAI” 

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr. ANP 2024/25)  

INFORMĀCIJA PAR SPECIĀLISTIEM  

 

Iepirkuma _____. daļai __________________________(atzīmēt atbilstošo) 

 

202_. gada ____.___________  
  

Piedāvātais speciālists,  
kvalifikācija  

Speciālista vārds, uzvārds  
Sertifikāta 

numurs  
  

Piezīmes *  

        

        

        

        

  

* - norāda, vai piesaistītais speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir:  

A – pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) resurss;   

B – apakšuzņēmēja – komersanta resurss;  

C – apakšuzņēmējs – persona, kura tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā 

iepirkuma līguma izpildē  

  

  

Ja sarakstā norādītais speciālists nav pretendenta resurss, pretendentam jāiesniedz speciālista 

apliecinājums par dalību Atklātā konkursā un dalību līguma izpildē gadījumā, ja pretendentam 

tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Apliecinājumā jānorāda speciālista vārds, 

uzvārds, sertifikāta numurs un darbības joma, un kontakttālruņa numurs.  
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8. pielikums 

ATKLĀTAM KONKURSAM  

“SAULES TILTA PĀRBŪVE UN PILSSALAS TILTA REMONTDARBI KLIMATA 

PĀRMAIŅU IZRAISĪTU KATASTROFU RISKA MAZINĀŠANAI” 

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr. ANP 2024/25) 

PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,  

LAI APLIECINĀTU SAVU KVALIFIKĀCIJAS ATBILSTĪBU PAZIŅOJUMĀ PAR 

LĪGUMU VAI IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTOS NOTEIKTAJĀM 

PRASĪBĀM, SARAKSTS  

 

202_. gada ____._____________ 

 

Iepirkuma _____. daļai __________________________(atzīmēt atbilstošo) 

 

 

 

N
r.

 

Persona, uz kuras iespējām 

pretendents balstās 

(nosaukums un 

reģistrācijas numurs) 

Kvalifikācijas prasība, 

kuras izpildei pretendents 

balstās uz citas personas 

iespējām 

Tehnisko vai profesionālo 

spēju apraksts 

1. 
   

... 
   

 

* - veidlapu aizpilda pretendents 
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9. pielikums  

ATKLĀTAM KONKURSAM  

“SAULES TILTA PĀRBŪVE UN PILSSALAS TILTA REMONTDARBI KLIMATA 

PĀRMAIŅU IZRAISĪTU KATASTROFU RISKA MAZINĀŠANAI” 

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr. ANP 2024/25) 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO  

BŪVDARBU UN/VAI PAKALPOJUMU (≥10000 euro) SARAKSTS  

 

 

Iepirkuma _____. daļai __________________________(atzīmēt atbilstošo) 

 

 

202_. gada ____._____________ 

 

Apakšuzņēmējs 

(nosaukums un 

reģistrācijas 

numurs)  

Nododamo būvdarbu un/vai 

pakalpojumu saraksts  

Nododamo 

būvdarbu un/vai 

pakalpojumu 

apjoms (summa 

euro bez PVN)  

Apakšuzņēmēja 

atbilstība mikro, mazā 

vai vidējā uzņēmuma 

definīcijai 

(norādīt A, B vai C)  

        

        

        

        

 

 Papildus informācijai nepieciešams norādīt, kādai definīcijai atbilst apakšuzņēmējs: 

  

A - mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 10 personas un kura 

gada apgrozījums un/vai bilance nepārsniedz 2 miljonus euro. 

B - mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada 

apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. 

C - vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 

250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura 

gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 
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10. pielikums 

ATKLĀTAM KONKURSAM  

“SAULES TILTA PĀRBŪVE UN PILSSALAS TILTA REMONTDARBI KLIMATA 

PĀRMAIŅU IZRAISĪTU KATASTROFU RISKA MAZINĀŠANAI” 

(IDENTIFIKĀCIJAS Nr. ANP 2024/25) 

APAKŠUZŅĒMĒJA (≥10000 euro) / PERSONAS,  

UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS* 

 

202_. gada ____.____________ 

 

Iepirkuma _____. daļai __________________________(atzīmēt atbilstošo) 

 

 

 

Ar šo <Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās nosaukums, 

reģistrācijas numurs un adrese>* apliecina, ka: 

 

1. piekrīt piedalīties Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā 

Atklātajā konkursā “Saules tilta pārbūve un Pilssalas tilta remontdarbi klimata pārmaiņu 

izraisītu katastrofu riska mazināšanai” (identifikācijas Nr. ANP 2024/25) kā 

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ (turpmāk – pretendents) 

<apakšuzņēmējs / persona, uz kuras iespējām pretendents balstās>*, kā arī 

 

2. gadījumā, ja ar pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

 

2.1. veikt norādītos būvdarbus un/vai sniegt pakalpojumus (ja attiecināms) **: 

 

/īss būvniecības darbu vai sniedzamo pakalpojumu apraksts atbilstoši 

Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam un summa (bez PVN) kādā 

apmērā darbi tiek nodoti (atbilstoši pretendenta lokālām tāmēm)/ 

 

2.2. un nodot pretendentam šādus resursus (ja attiecināms) **: 

 

/īss pretendentam nododamo resursu (tehniskais personāls vai institūcijas, kuras 

iesaistīs būvdarbu veikšanā, vadošais personāls, tehniskais aprīkojums, iekārtas un 

instrumenti, saimnieciskie un/vai finansiālie rādītāji u.c.) apraksts/. 

 

2.3. būt solidāri atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi (ir attiecināms, ja pretendents 

balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām spējām) **. 

 

2.4. un nodot pretendentam šādas tehniskās un profesionālās spējas (ja attiecināms): 

/pretendentam nododamo tehnisko un profesionālo spēju apraksts, kurā norādīts tieši 

kādu pieredzi uzņēmējs nodot pretendentam vai uz kādu pieredzi pretendents balstās, 

lai apliecinātu savu kvalifikāciju/ 

 

* - norādīt tikai atbilstošo  

** - norādīt tikai, ja attiecināms 

 

 

Apakšuzņēmēja/ personas, uz kuras iespējām 

balstās, nosaukums, pārstāvja amats, vārds un 

uzvārds, paraksts 
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14. pielikums 

LĪGUMA PROJEKTS 

 

BŪVDARBU LĪGUMS Nr. ANP/___________________________ 

 

Alūksnē,   datums skatāms laika zīmogā 

 

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000018622, turpmāk – Pasūtītājs, 

kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās <amatpersonas 

amats un vārds, uzvārds>, un 

<būvkomersanta nosaukums>, reģistrācijas numurs <numurs>, turpmāk – Uzņēmējs, 

kura vārdā saskaņā ar <pilnvarojums> rīkojas tā/-s <amatpersonas amats un vārds, uzvārds>, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā veiktu atklātu konkursu 

<nosaukums> (identifikācijas Nr. <numurs>), turpmāk – Iepirkums, 

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā 

atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret 

katastrofām” 2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām”, 1. kārta 

ietvaros,  

noslēdz šo līgumu:  

 

1. Līguma priekšmets, izpildes termiņš  

1.1.Pasūtītājs   uzdod, bet Uzņēmējs, atbilstoši šī līguma nosacījumiem un normatīvo aktu 

prasībām, ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, apņemas par 

samaksu veikt Saules tilta pārbūves būvdarbus Tempļakalna parkā, Alūksnē, Alūksnes 

novadā, atbilstoši SIA “PROJEKTS 3” 2024. gadā izstrādātajam būvprojektam “Saules 

tilts Tempļakalna parkā”. 

1.2. Līguma izpildē Uzņēmējam ir saistoši Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, šis 

līgums, būvprojekts un Iepirkuma dokumentācija (nolikums ar pielikumiem un saistītajiem 

dokumentiem, Uzņēmēja piedāvājums tam).  

1.3. Būvdarbu izpildes termiņš ir 6 (seši) mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas, līdz 

būvobjekta nodošanai Pasūtītājam un akta sastādīšanai (līguma 1.7.punkts), ievērojot, ka 

būvdarbi un to posmi izpildāmi tādos termiņos, kā noteikts būvdarbu izpildes kalendārajā 

grafikā. 

Būvdarbi ietver to sagatavošanu, veikšanu, vadību un organizēšanu, būvdarbiem 

nepieciešamos materiālus t.sk. to piegādi, kā arī nepieciešamās dokumentācijas 

sagatavošanu un citas darbības, kas izriet no būvniecības jomu regulējošiem normatīvajiem 

aktiem, būves pieņemšanas ekspluatācijā nodrošināšanu un objekta (un ar to saistītās 

dokumentācijas) nodošanu Pasūtītājam.  

Uzņēmējam līguma izpilde ir jāplāno un jārealizē tā, lai būvdarbu sagatavošana, veikšana, 

pabeigšana, līgumā un Iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteikto dokumentu 

pieprasīšana, iesniegšana, saņemšana, tajā skaitā akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā 

parakstīšana un citu nepieciešamo dokumentu noformēšana un iesniegšana Pasūtītājam, 

notiktu ievērojot termiņus, kādi noteikti līgumā un normatīvajos aktos (ievērtējot laiku 

precizējumu veikšanai dokumentos un defektu novēršanai būvdarbos, ja tāda 

nepieciešamība rastos) un kopumā iekļautos šajā punktā noteiktajā termiņā. 

1.4. Būvdarbu izpildes termiņu, turklāt nekonstatējot līdzēja vainojamu rīcību vai bezdarbību, 

līdzējiem rakstiski vienojoties, bez sankciju piemērošanas, ar vai bez izmaiņām līgumcenā, 

tomēr kopumā nepārsniedzot Pasūtītāja realizējamā Kohēzijas fonda projekta gala termiņu, 

var pagarināt, ja: 

1.4.1. nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama līgumā 

noteikto saistību izpilde;  
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1.4.2. meteoroloģisku apstākļu dēļ atsevišķu vai visu būvdarbu veikšana tehnoloģiski nav 

iespējama, vai ir iespējama tikai zemā kvalitātē; 

1.4.3. pēc Pasūtītāja iniciatīvas tiek veiktas izmaiņas būvdarbu apjomos vai tehniskajos 

risinājumos, realizēti neparedzētie vai papildu darbi; 

1.4.4. Būvdarbu izpildes vietā tiek atklāti komunikāciju tīkli, aizsargājami vai bīstami 

objekti, kas nebija norādīti, iepriekš zināmi, un tas ietekmē būvdarbu gaitu, tiek 

konstatētas kļūdas būvprojektā, izpētē, uzmērīšanā; 

1.4.5. Pasūtītājs, būvuzraugs, autoruzraugs vai kompetenta kontrolējošā institūcija ir 

kavējusi vai apturējusi būvdarbu veikšanu no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ; 

1.4.6. tiek veikta Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās kompetentās iestādes 

pārbaude, un tās process vai iespējamie lēmumi būtiski ietekmē līguma izpildi; 

1.4.7. valsts vai pašvaldības institūcija izdod administratīvu vai normatīvu aktu, kas ir 

saistošs izpildot būvdarbus un kavē būvdarbu izpildes kalendārajā grafikā noteikto 

termiņu ievērošanu; 

1.4.8. tiek pārsniegts ar līguma izpildi saistīto dokumentu izsniegšanai normatīvajos aktos 

noteiktais termiņš; 

1.4.9. no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek apturēts vai kavēts Pasūtītāja projekta 

realizēšanai paredzētais Valsts kases aizdevums vai Kohēzijas fonda finansējums.  

1.5. Ja būvdarbu izpildes gaitā ir nepieciešamas līguma termiņa izmaiņas, tad līdzējs, kas tās 

ierosina, iesniedz otram pieprasījumu, kurā norāda būvdarbu izpildes termiņa kavēšanas 

iemeslus, pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu, piedāvājumu būvdarbu izpildes 

kalendārā grafika izmaiņām. Pamatots līguma termiņa pagarinājums jāpieprasa brīdī, kad 

šāda situācija rodas, nevis līguma izpildes termiņa beigās, atsaucoties uz jau iepriekš 

pastāvējušiem apstākļiem vai notikušiem faktiem. 

1.6. Līgumā noteiktā Pasūtītāja saistība ir izpildīta, kad ir veikts pēdējais norēķins ar Uzņēmēju 

par atbilstoši līgumam izpildītiem būvdarbiem. 

1.7. Līgumā noteiktā Uzņēmēja saistība par būvdarbu izpildi tiek uzskatīta par pabeigtu un 

attiecīgais būvobjekts pāriet Pasūtītāja atbildībā līdz ar būvobjekta nodošanas Pasūtītājam 

akta (būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija 

noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem 

noteikumiem un to saturu” 18.punkta kārtībā) parakstīšanu, kad ir iestājušies visi šie 

nosacījumi: 

1.7.1. Uzņēmējs ir izpildījis Iepirkuma tehniskajā specifikācijā paredzētos būvdarbus 

atbilstoši līgumam; 

1.7.2. Būvdarbu izpildes vieta ir sakopta, no tās izvesti būvgruži un sadzīves atkritumi, 

Uzņēmēja inventārs un materiāli, noņemti nožogojumi; 

1.7.3. Būvvalde ir izdevusi aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā. 

 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Līgumcena par kvalitatīvu, līguma nosacījumiem atbilstošu Būvdarbu izpildi tiek noteikta 

<summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), neskaitot PVN. 

2.2. Uzņēmējs ar šī līguma noslēgšanu apliecina, ka ir pilnībā iepazinies un izpētījis Iepirkuma 

tehnisko specifikāciju, būvprojektā ietvertos risinājumus, darbu apjomus, pielietojamos 

materiālus, kvalitātes un tehnoloģijas prasības, Pasūtītāja tehniskās prasības, un tam nav 

nekādu pretenziju pret tiem. Uzņēmējs apliecina, ka būvdarbi ir realizējami un finanšu 

piedāvājumā ir iekļauti visi ar Uzņēmēja saistību izpildi saistītie izdevumi. Uzņēmējs arī 

apliecina, ka ir izvērtējis visus ar līguma izpildi saistītos riskus, un to izmaksas ir ietvēris 

kopējā līgumcenā un uzņemas atbildību par visu nepieciešamo darbu un ar tiem saistīto 

izmaksu paredzēšanu. 

Līdzēji vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu ir tiesības, un 

Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu tā 

daļu. Līdz ar to kopējā līgumcena, kas noteikta līguma 2.1. punktā, Uzņēmējam pienākas 



30 

 

  

par pilnībā atbilstoši līguma noteikumiem izpildītiem būvdarbiem. 

2.3. Līgumcena var tikt mainīta Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajās robežās, ja 

līguma izpildes laikā, Pasūtītāja ekonomiskās lietderīguma interesēs rodas nepieciešamība 

pēc papildu būvdarbiem, tiek mainīts veicamo būvdarbu apjoms, tehnoloģija vai 

risinājumi, materiāli tiek aizvietoti ar jauninājumiem tirgū vai ar līdzvērtīgiem lētākiem vai 

tirgū nepieejamiem, vai Pasūtītājs atsakās no kāda apjoma, bez kura realizēšanas var tikt 

samērīgi sasniegts būvdarbu mērķis atbilstošā kvalitātē. Vienošanās par izslēdzamajiem 

vai papildu darbiem tiek noslēgta Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

2.4. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju šādā kārtībā: 

2.4.1. izpildoties līguma 2.5. punkta nosacījumiem, par kalendāra mēnesī faktiski 

izpildīto būvdarbu apjomu samaksu veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izpildes 

akta un Uzņēmēja izrakstītā maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas: 

2.4.2. par visiem, tai skaitā pēdējā kalendāra mēnesī izpildītajiem būvdarbiem, samaksu 

Uzņēmējam kā galīgo norēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā veic pēc tam, kad 

Uzņēmējs ir nodevis būvobjektu Pasūtītājam un iesniedzis Pasūtītājam rēķinu un 

garantijas saistību izpildes nodrošinājumu. Ja Uzņēmējs kavējas ar garantijas 

nodrošinājuma noformēšanu, izvērtējot lietderības apsvērumus, gala norēķinu var 

veikt uz šim mērķim atvērtu Uzņēmēja darījumu kontu. 

2.5. Lai saņemtu norēķinu par kalendāra mēnesī izpildītajiem būvdarbiem: 

2.5.1. Uzņēmējs sastāda aktu par attiecīgajā kalendārajā mēnesī izpildīto būvdarbu daļu 

pēc formas, kas atbilst tāmēm tā, lai izmaksu salīdzināšanai būtu izsekojami veiktie 

izdevumi. Aktā atļauts iekļaut un Pasūtītājs apmaksā tikai attiecīgajā periodā 

izmantotos (iebūvētos) materiālus;  

2.5.2. atbildīgā būvdarbu vadītāja apstiprinātu un būvuzrauga saskaņotu attiecīgā 

kalendārā mēneša izpildes aktu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz nākamā 

kalendārā mēneša 10. (desmitajam) datumam un uzrāda Pasūtītāja pārstāvim visu 

šajā periodā veikto būvdarbu izpilddokumentāciju (izpildshēmas, segto darbu un 

nozīmīgo konstrukciju aktus, atbilstības sertifikātus, materiālu ekspluatācijas 

īpašību deklarācijas u.c.); 

2.5.3. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata saņemto aktu, akceptē to, vai 

minētajā termiņā iesniedz Uzņēmējam pretenziju, norādot ar līguma noteikumiem 

pamatotas nepilnības; 

2.5.4. ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par 

faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit)  darba dienu laikā no 

defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja 

parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām. Ja 

Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu 

aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, 

tam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ja būves 

ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā 

norādīto vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, 

uzskatāms, ka Pasūtītājs būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena vai 

inženierkonsultanta lēmuma iesniegšanas dienā un būvdarbu izpildes akta 

parakstīšana nav nepieciešama. Ja Uzņēmējs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja 

norādītajām nepilnībām vai ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina 

defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību 

normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par 

saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai 

nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus 

un Pasūtītāja realizētā projekta gala termiņu. Ja līdzēji nevar vienoties, termiņu 
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defektu novēršanai nosaka būvuzraugs. Ja defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad 

Pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti;  

2.5.5. pēc pretenzijā norādīto defektu novēršanas, Uzņēmējs atkārtoti iesniedz 

Pasūtītājam attiecīgo būvdarbu daļas pieņemšanas aktu vai, pēc saskaņošanas ar 

Pasūtītāju, pievieno to nākamā mēneša izpildes pieņemšanas aktam; 

2.5.6. ar būvuzraugu saskaņots un abu līdzēju parakstīts attiecīgajā kalendārajā mēnesī 

izpildīto būvdarbu akts ir pamats Uzņēmējam maksājuma pieprasījuma (rēķina) 

izrakstīšanai;  

2.5.7. no akta par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem būvdarbiem kopējās 

summas (bez PVN), maksājuma pieprasījuma (rēķina) izrakstīšanai Pasūtītājam 

Uzņēmējs proporcijā pret kopējo līgumcenu uzrāda un Pasūtītājs ietur būvdarbu 

garantijas laika ieturējumu 2 % no līgumcenas, ja Uzņēmējs ir izvēlējies šādu 

garantijas saistību nodrošinājuma veidu. 

2.6. Uzņēmējs rēķinus iesniedz Pasūtītājam: 

2.6.1. par attiecīgajā kalendārajā mēnesī izpildītajiem būvdarbiem – 20 (divdesmit) darba 

dienu laikā no akta abpusējas parakstīšanas līguma 2.5. punktā paredzētajā kārtībā; 

2.6.2.  par visiem izpildītajiem būvdarbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem pēdējā 

mēnesī – 20 (divdesmit) darba dienu laikā no būvobjekta nodošanas un pieņemšanas 

akta abpusējas parakstīšanas dienas līguma 1.7. un 3.15. punktā noteiktajā kārtībā.  

2.7. Neierobežojot citus šajā līgumā paredzētos priekšnoteikumus maksājumu veikšanai, 

nepieciešams priekšnoteikums Pasūtītāja pienākumam veikt jebkuru no šajā līgumā 

paredzētajiem maksājumiem ir Uzņēmēja spēkā esošas un pienācīgi apmaksātas 

apdrošināšanas polises.  

2.8. Līdzēji vienojas, ka gadījumā, ja Iepirkuma priekšmeta īstenošanai paredzētais finansējums 

vai tā daļa tiek piešķirta īpaši izveidotas nacionālas vai pārnacionālas programmas ietvaros, 

vai speciāla mērķa sasniegšanai paredzēto finansējumu un tā izmantošanu un apguvi 

nepieciešams saskaņot ar normatīvajos aktos noteiktajām uzraudzības iestādēm, izpildīto 

būvdarbu apmaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 60 (sešdesmit) dienām. 

2.9. Līdzēji vienojas, ka Uzņēmējs rēķinu (tai skaitā e-rēķinu) iesniedz Pasūtītājam apmaksai 

elektroniski e-pastā: rekini@aluksne.lv. Maksājuma pieprasījumā (rēķinā) ietver:  

2.9.1. maksātāju; 

2.9.2. citus normatīvajos aktos noteiktos rekvizītus; 

2.9.3. līguma numuru un būvobjekta nosaukumu; 

2.9.4. norādi uz kalendāra mēneša vai gala norēķinu pamatojošo aktu; 

2.9.5. citu Pasūtītāja norādīto informāciju. 

2.10. Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu, kad Pasūtītājs ir veicis naudas summas 

pārskaitījumu no sava bankas konta Uzņēmēja kontā. Strīdus gadījumā līgumā noteiktie 

maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī kad maksātājs ir iesniedzis bankā izpildei 

maksājuma uzdevumu par konkrēto summu un tā to ir pieņēmusi izpildei. 

2.11. Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās atlīdzības kā ieskaitu bezstrīda kārtībā ir tiesīgs 

ieturēt summas, kas tam saskaņā ar šo līgumu pienākas no Uzņēmēja kā:  

2.11.1. izdevumi, kas radušies sakarā ar būvdarbu defektu vai būvdarbu ietekmē nodarītu 

bojājumu būvobjektam novēršanu; 

2.11.2. līgumsodu maksājumi (ja tādi Uzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam saskaņā ar šo 

līgumu). 

2.12. Uzņēmējs līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļauj noteikumus par izpildīto būvdarbu 

pieņemšanu katru mēnesi un nodrošina laicīgu samaksas veikšanu visiem līguma izpildē 

iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses 

apmaksātajiem Būvdarbiem 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto būvdarbu pabeigšanas 

un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu.  

 

3. Būvdarbu izpilde  
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3.1. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas pilnvaro Uzņēmēju 

būvniecības informācijas sistēmā, turpmāk - BIS, veikt darbības, kas nepieciešamas 

Uzņēmēja saistības izpildei saskaņā ar šo līgumu. 

3.2. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas pievieno BIS normatīvajos 

aktos noteiktos dokumentus, kas nepieciešami, lai saņemtu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas 

nosacījumu izpildi. 

3.3.  Uzņēmējs 2 (divu) darba dienu laikā pēc saņemtās atzīmes par būvdarbu uzsākšanas 

nosacījumu izpildi iesniedz Pasūtītājam precizētu būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, 

pievieno BIS un nodod saskaņošanai iesaistītajiem dalībniekiem darbu veikšanas projektu. 

3.4. Pasūtītājs apliecina gatavību pēc Uzņēmēja pirmā uzaicinājuma, kad būvatļaujā ir saņemta 

atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ar aktu nodot būvobjektu Uzņēmēja 

atbildībā būvdarbu veikšanai. Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu, ja Uzņēmējs līdz tā 

sastādīšanai nav iesniedzis Pasūtītājam/pievienojis BIS: 

3.4.1. darbu veikšanas projektu (ievērtējot, ka būvdarbu laikā tiek nodrošināta piekļuve 

privātīpašumiem un ar uzņēmējdarbību saistītajām teritorijām); 

3.4.2. Būvdarbu izpildes kalendāro grafiku ar detalizāciju, kas Pasūtītājam ļauj izsekot 

būvdarbu intensitātei būvobjektā un naudas plūsmas grafiku; 

3.4.3. satiksmes organizēšanas shēmu, nodrošinot transportam un gājējiem drošu 

pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem ar minimāliem 

ierobežojumiem; 

3.4.4. apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtās 

daļas regulējumam un šī līguma 7.1. punktam. 

Ar būvdarbu izpildes vietas (būvobjekta) nodošanas akta sastādīšanu Uzņēmējs uzņemas 

pilnu kontroli un atbildību par tajā notiekošajiem procesiem (t.sk. vides aizsardzību, 

nelaimes gadījumiem, normatīvo aktu pārkāpumiem, būvdarbu izpildes bojājumiem/ 

iznīcināšanas risku kā arī par būvobjekta saglabāšanu (t.sk. aizsardzību pret bojājumiem) 

un uzturēšanu (t.sk. ceļu satiksmes plūsmas nodrošināšanu, ceļazīmju uzstādīšanu, putekļu 

izplatības samazināšanu). 

3.5. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kas notiek 

1 (vienu) reizi nedēļā, ja vien līdzēji nevienojas par citu kārtību. Sanāksmes tiek rīkotas 

Pasūtītāja telpās vai būvobjektā, vai ar Pasūtītāja piekrišanu – izmantojot videokonferenci 

(attēla un skaņas pārraidi reālajā laikā), un tajās piedalās Uzņēmēja pārstāvji, t.sk. 

atbildīgais būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pārstāvji, būvuzraugs, autoruzraugs, kā arī citas 

personas pēc Pasūtītāja un Uzņēmēja saskaņotiem ieskatiem. 

Par steidzamiem un neatliekamiem būvdarbu organizācijas jautājumiem to norises laikā 

līdzēji un būvuzraugs vienojas mutiski. Uzņēmējs var pieprasīt un saņemt minētā 

rakstveida apstiprinājumu, ja tāda nepieciešamība izriet no norādījuma būtības. 

Ar būvsapulču un/ vai citu līdzēju sanāksmju protokoliem vai norunām nevar grozīt 

būvdarbu vai līguma saistību apjomu, vai līdzēju pienākumus un tiesības. 

3.6. Līdzējiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, jāpaziņo otram par 

apstākļiem (izmaiņām), kas var ietekmēt līguma būtiskās sastāvdaļas (līgumcenu, 

būvdarbu apjomu vai izpildes termiņu), kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, 

jāinformē otrs, ja konstatē, ka: 

3.6.1. starp līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 

3.6.2. līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reāliem apstākļiem; 

3.6.3. līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

3.6.4. informācija, kas sniegta būvdarbu izpildes laikā, atšķiras no līguma dokumentiem; 

3.6.5. mainījušies līguma izpildei nozīmīgi apstākļi. 

3.7. Neierobežojot citas šajā līgumā paredzētās Uzņēmēja saistības, Uzņēmējam ir pienākums: 

3.7.1. veikt būvdarbus savlaicīgi (atbilstoši grafikam un tajā norādītajam strādājošo cilvēku 

skaitam, nodrošinot, ka nerodas pārtraukumi darba procesos, kā arī paredzot 

būvdarbu intensitātes palielināšanas iespēju, lai nodrošinātu 1.4. punkta kārtībā 
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pagarinātā līguma izpildes termiņa iekļaušanos Pasūtītāja realizējamā Kohēzijas 

fonda projekta kopējā termiņā) un labā kvalitātē, ietverot, bet neaprobežojoties ar 

savlaicīgu materiālu un aprīkojuma piegādi, nodrošinājumu ar darbarīkiem, 

pietiekamu un kvalificētu darbaspēku, transportu, visu nepieciešamo dokumentāciju, 

darba drošības un darba aizsardzības prasību izpildi; 

3.7.2. Būvdarbu veikšanas laikā kārtot būvdarbiem nepieciešamo dokumentāciju (t.sk. 

vietnē www.bis.gov.lv) (būvdarbu žurnālu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju 

aktus, materiālu un darba kvalitātes pārbaudes, izpildmērījumus u.c.) un 

normatīvajos aktos par darba aizsardzības prasībām paredzētos dokumentus (darba 

aizsardzības plānu, nodarbināto sarakstus u.c.), nodrošināt attiecīgo dokumentu 

pievienošanu būvniecības lietai BIS /atrašanos būvobjektā un pēc pirmā pieprasījuma 

uzrādīt vai izsniegt Pasūtītāja pārstāvim, būvuzraugam, Būvvaldes inspektoram to 

pienākumu pildīšanai; 

3.7.3. ievērot un izpildīt būvuzrauga norādījumus, atbildīgo institūciju prasības, kā arī 

Pasūtītāja norādījumus, kas tiek doti līguma mērķa pilnīgai sasniegšanai un nav 

pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu normām; 

3.7.4. savlaicīgi saņemt no valsts un pašvaldības iestādēm un kompetentām trešajām 

personām visus būvdarbu pienācīgai izpildei nepieciešamos norādījumus, 

noteikumus, atļaujas, (izņemot būvatļaujas, kas jau ir izsniegtas pirms līguma 

noslēgšanas), saskaņojumus, piekrišanas, apstiprinājumus, atļaujas, licences u.tml.; 

3.7.5. uz sava rēķina nodrošināt būvdarbu izpildes vietā visus nepieciešamos materiālus, 

aprīkojumu un resursus (gan pastāvīgos, gan pagaidu un patērējama rakstura), kas 

nepieciešami būvdarbu pienācīgai izpildei un būvobjekta uzturēšanai to laikā, uz 

sava rēķina uzstādīt nepieciešamās pagaidu būves un konstrukcijas (nojumes, 

glabātuves, biroja telpas, sanitārās telpas, tualetes), veikt to uzturēšanu/uzkopšanu; 

3.7.6. nodrošināt darba tiesiskās attiecības, darba drošību un aizsardzību regulējošo 

normatīvo aktu prasību pilnīgu ievērošanu un izpildi būvdarbu izpildes vietā, norīkot 

darba aizsardzības koordinatoru, kas atbild par drošības aizsardzības un nelaimes 

gadījumu novēršanas prasību ievērošanu; 

3.7.7. veikt visus nepieciešamos drošības un piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka 

būvdarbu izpildes ietvaros un saistībā ar tiem netiek nodarīts jebkāds kaitējums videi, 

cilvēku dzīvībai vai veselībai, būvobjektam, apakšzemes un virszemes 

komunikācijām, segumiem vai inventāram/aprīkojumam būvobjektā un ārpus tā, 

neatkarīgi no tā, kam šādas komunikācijas un objekti pieder; 

3.7.8. uzturēt tīrību un kārtību būvlaukumā, regulāri novākt un izvest būvgružus, kā arī 

jebkādas konstrukcijas, ieskaitot nojumes, glabātuves u.tml., tiklīdz tās vairs nav 

nepieciešamas būvdarbu izpildei; 

3.7.9. veikt būvdarbu izpildei nepieciešamās darbības, nepārkāpjot sabiedriskās kārtības 

prasības, un neaizskart trešo personu tiesības pilnvērtīgi lietot publiskos un privātos 

ceļus un gājēju celiņus, kā arī trešajām personām piederošos īpašumus. Būvdarbu 

izpildē nepieļaut nesamērīgas vai normatīvo aktu prasības pārkāpjošas emisijas, 

troksni, putekļus, vibrāciju un citu traucējumu trešajām personām vai sabiedriskajai 

kārtībai; 

3.7.10. precīzi un laikā izpildīt būvuzrauga prasības, savlaicīgi – vismaz 3 (trīs) darba 

dienas iepriekš, saskaņot ar būvuzraugu segto darbu uzrādīšanu pirms konstrukciju 

aizsegšanas; 

3.7.11. atjaunot, t.sk. rekultivēt, būvdarbu veikšanas laikā skartās teritorijas; 

3.7.12. nodrošināt, lai tiktu atbilstoši sagatavota un savlaicīgi iesniegta visa nepieciešamā 

dokumentācija būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā; 

3.7.13. piedalīties defektu identificēšanā un novērst būvdarbu defektus, piedāvājot labāko 

risinājumu.  
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3.8. Uzņēmējam ir pienākums pēc pirmā pieprasījuma nekavējoties nodrošināt Būvvaldes 

inspektora, Pasūtītāja pārstāvja, būvuzrauga, autoruzrauga un citu institūciju pārstāvju, 

kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir kontroles tiesības, 

iekļūšanu būvobjekta teritorijā un brīvu pieeju būvdarbu izpildes vietai. Uzņēmējam ir 

pienākums iespēju robežās sniegt Pasūtītājam nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu 

pārbaužu veikšanā, tajā skaitā, Uzņēmējs nodrošina: 

3.8.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē; 

3.8.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā 

skaitā izmantot Uzņēmēja instrumentus un pārbaudes ierīces, kas pieejamas 

būvobjektā. 

3.9. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī šī līguma spēkā esamības laikā ar rakstveida paziņojumu 

dot Uzņēmējam norādījumus apturēt būvdarbus vai jebkādas to daļas izpildi būvobjektā, 

norādot šādas būvdarbu apturēšanas iemeslus. Uzņēmējs apņemas nekavējoties pēc 

iepriekšminētā paziņojuma saņemšanas pārtraukt būvdarbus vai to attiecīgās daļas izpildi 

un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās būvdarbu daļas saglabāšanai, 

ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja būvdarbu vai to attiecīgās daļas tūlītēja pārtraukšana nav 

tehnoloģiski iespējama, Uzņēmējs informē par to Pasūtītāju un aptur būvdarbus, līdzko tas 

ir iespējams. Pēc būvdarbu pārtraukšanas Uzņēmējs rakstiskā veidā brīdina Pasūtītāju par 

visiem ar apturēšanu saistītajiem riskiem, sekām, ietekmi uz jau izpildīto, atlīdzību un 

termiņu. Uzņēmējam jāatsāk būvdarbu vai to apturētās daļas izpilde 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par būvdarbu atsākšanu saņemšanas, ja 

uz būvdarbu atsākšanas brīdi nav radušies tādi ārkārtēji, objektīvi un ārpus Uzņēmēja 

kontroles esoši apstākļi, kas kavē vai padara neiespējamu būvdarbu atsākšanu. 

3.10. Ja būvdarbu apturēšanas (t.sk. Pasūtītājam atkāpjoties no līguma) iemesls ir Uzņēmēja 

līguma saistību nepildīšana, nepienācīga pildīšana, vai rupja nolaidība Uzņēmējam uz 

sava rēķina jāizstrādā un jārealizē būvobjekta konservācijas projekts (ja piemērojams) un 

Uzņēmējam nav tiesību saņemt ne termiņa pagarinājumu, ne līgumcenas palielinājumu, 

kas saistīts ar šādu būvdarbu apturēšanu. 

Pie šādiem apstākļiem Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji sastādīt aktu par būvobjekta 

pārņemšanu savā kontrolē. Pēc šāda akta saņemšanas Uzņēmējam 3 (trīs) darba dienu 

laikā (ja vien Pasūtītājs nav piekritis citam termiņam) ir jāatbrīvo būvobjekts no personāla 

un savām mantām, jāuzrāda Pasūtītājam izpilde esošajā stadijā, jānodod dokumentācija. 

Pēc norādītā termiņa Visas būvobjektā esošās mantas tiek uzskatītas par pamestām un 

Pasūtītājs ir tiesīgs rīkoties ar tām pēc saviem ieskatiem, tostarp atsavināt vai iznīcināt. 

3.11. Pēc būvdarbu pabeigšanas, līguma 1.3. punkta termiņa ietvaros, Uzņēmējs uz sava rēķina 

sagatavo būvobjektu nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar visām prasībām, kuras izvirza 

kontroles institūcijas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, izstrādā un saskaņo normatīvajos aktos un Iepirkuma tehniskajā specifikācijā 

noteikto izpilddokumentāciju, izpildmērījumus, atzinumus par būves gatavību 

ekspluatācijai, saņem visus nepieciešamos saskaņojumus, kā arī veic citus pasākumus un 

sagatavo visus nepieciešamos dokumentus būves pieņemšanai ekspluatācijā, izmantojot 

Pasūtītāja sniegto informāciju sagatavo (t.sk. BIS) Apliecinājumu par inženierbūves 

gatavību ekspluatācijai, organizē tā parakstīšanu.  

3.12. Pasūtītājs  10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad no Uzņēmēja ir saņēmis atbildīgā 

būvdarbu vadītāja apstiprinātu un būvuzrauga saskaņotu aktu par pēdējā mēnesī 

izpildītajiem būvdarbiem un paziņojumu par būves gatavību ekspluatācijai,  savas 

kompetences robežās novērtē paveikto un pieņem visus izpildītos būvdarbus. Pasūtītājs 

neparaksta aktu par pēdējā mēnesī izpildītiem būvdarbiem, ja nav saņemti visi tehnisko 

noteikumu izdevēju atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai. Pēc pēdējā mēnesī 

izpildīto būvdarbu pieņemšanas Pasūtītājs pārbauda un paraksta Apliecinājumu par 

inženierbūves gatavību ekspluatācijai. Ja apliecinājums ir nepilnīgi aizpildīts vai 

kļūdains, Pasūtītājs to atgriež būvniecības dalībniekiem labošanai.  Dokumentu 
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noformēšanā konstatēto trūkumu novēršana nav iemesls līguma gala termiņa 

pagarināšanai. 

3.13. Ja sezonālu apstākļu dēļ uz būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi nav iespējams vai 

nav lietderīgi veikt noteiktus darbus (piemēram, labiekārtošanas darbus), tad Pasūtītājs 

būvdarbus no Uzņēmēja tomēr pieņem, bet atliktie darbi ir jāpabeidz termiņā, kuru līdzēji 

vienojoties norāda Apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai. Norēķinam 

šajā daļā, izvērtējot lietderības apsvērumus, Pasūtītājs var prasīt Uzņēmējam atvērt  

darījumu kontu. 

3.14. Ja būvobjekts netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Uzņēmējs par saviem līdzekļiem un 

resursiem novērš Būvvaldes lēmumā norādītos defektus, parakstot aktu ar Pasūtītāju par 

minētā novēršanas termiņiem. Pēc lēmuma izpildes Uzņēmējs atkārtoti sagatavo un 

uzrāda (atbilstoši 3.12. punktam) būvobjektu nodošanai ekspluatācijā. 

3.15. Uzņēmējs pēc būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam būvobjekta 

nodošanas un pieņemšanas aktu (Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 

419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un 

to saturu” 18.punkts), ko Pasūtītājs paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā. 

 

 

4. Līdzēju pārstāvji 

4.1. Lai sekmīgi vadītu šī līguma izpildi Uzņēmējs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus: 

4.1.1. Pasūtītāja pārstāvis ir: <amats, vārds uzvārds>,  tālrunis: <numurs>, e-pasts: 

<adrese>; 

4.1.2. Uzņēmēja pārstāvis ir: atbildīgais būvdarbu vadītājs <vārds uzvārds>,  tālrunis: 

<numurs>, e-pasts: <adrese>. 

 

5. Uzņēmēja tiesības un pienākumi 

5.1. Uzņēmējam ir tiesības savlaicīgi saņemt samaksu par atbilstoši līgumam izpildītiem 

būvdarbiem. 

5.2. Ar šo līgumu Uzņēmējs ir Pasūtītāja norīkots projekta vadītājs, kas tiek pilnvarots 

Pasūtītāja vārdā iecelt projekta izpildes koordinatoru, izstrādāt darba aizsardzības plānu, 

nepieciešamības gadījumā nosūtīt Valsts darba inspekcijai un izvietot būvlaukumā 

iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu, un Pasūtītāja vārdā ir atbildīgs par darba 

aizsardzības prasību ievērošanu. 

5.3. Uzņēmējam ir pienākums: 

5.3.1. uz sava rēķina izgatavot un uzstādīt ar Pasūtītāja pārstāvi saturiski saskaņotu 

būvtāfeli; 

5.3.2. izpildīt līguma 1.1. punktā paredzētos būvdarbus pilnā apjomā un augstā kvalitātē 

saskaņā ar Iepirkuma Tehnisko specifikāciju, līguma noteikumiem un būvdarbu 

izpildes kalendāro grafiku, t.sk. savlaicīgi novērst būvdarbu izpildes laikā atklātos 

defektus; 

5.3.3. visu būvdarbu veikšanai nodrošināt kvalificētu tehnisko personālu un uzņemties 

atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrēta 

darba veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem; 

5.3.4. visu līguma saistību izpildīšanas uzraudzīšanai nodrošināt kompetentu un pilnvarotu 

atbildīgo būvdarbu vadītāju <vārds uzvārds>, <sertifikāta numurs>, kuram no 

Pasūtītāja puses tiek doti visi ar līguma izpildi saistītie norādījumi. Atbildīgā 

būvdarbu vadītāja maiņa notiek atbilstoši līguma 7. punktam – bez grozījumu 

izdarīšanas līgumā; 

5.3.5. Būvdarbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas 

atbilst standartu un Iepirkuma tehnisko noteikumu prasībām un ir sertificēti; 

5.3.6. gadījumā, ja Uzņēmējs pieaicinājis apakšuzņēmējus, uzņemties atbildību par 

apakšuzņēmēju veiktā darba termiņiem, kvalitāti vai radītajiem zaudējumiem; 
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5.3.7. veicot būvdarbus, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā 

spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi, t.sk. 

nozīmēt būvdarbu izpildes vietā atbildīgo personu par darba aizsardzību un 

ugunsdrošību, kura veic darbinieku instruktāžu un apmācību darba aizsardzībā un 

ugunsdrošībā, nodrošināt darbiniekus ar kolektīvajiem un individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem, kā arī garantēt to lietošanu; 

5.3.8. garantēt ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas 

saistīti ar būvdarbu izpildi; 

5.3.9. nodrošināt būvobjekta vizuāli estētisku uzturēšanu, tostarp, nepieļaut atkritumu 

izmētāšanos un uzkrāšanos, līdz būvdarbu nodošanai nodrošināt objekta atbrīvošanu 

no būvdarbu veikšanai nepieciešamajām iekārtām, inventāra un radītajiem 

atkritumiem; 

5.3.10. nodrošināt, lai tiktu atbilstoši sagatavota un savlaicīgi iesniegta visa nepieciešamā 

dokumentācija būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, t.sk. saņemt atzinumus un 

veikt izpildmērījumus; 

5.3.11. nodrošināt, ka būvkomersanta un būvspeciālistu apdrošināšana un garantijas laika 

nodrošinājums (atbilstoši līguma 10.3. un 10.4. punktam) ir spēkā visā periodā bez 

termiņa pārrāvuma; 

5.3.12. nodrošināt būvobjekta būvdarbu un tajos izmantoto materiālu (iekārtu) garantiju, 

t.sk. piedalīties būvdarbu defektu atklāšanā un uz sava rēķina veikt to novēršanu;  

5.3.13. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par adresi, uz kuru nosūtāmi visi norādījumi u.c. 

ziņojumi Uzņēmēja pārstāvim un līguma slēdzējam, kā arī par jebkurām izmaiņām 

saziņas līdzekļos ar tiem; 

5.3.14. veikt citus šajā līgumā, Iepirkuma dokumentācijā un normatīvajos aktos paredzētos 

pienākumus, sadarboties ar Pasūtītāju, lai kopā ar to sasniegtu iespējami labāko 

būvniecības ieceres realizācijas rezultātu. 

5.4. Visu materiālu un konstrukciju novietošanas laukumu izveidošanu Uzņēmējs veic 

patstāvīgi un uz sava rēķina.  

5.5. Uzņēmējs, parakstot šo līgumu, apliecina, ka pirms līguma noslēgšanas ir veicis būvdarbu 

izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķinu, un tas ir atspoguļots Uzņēmēja 

Iepirkumam iesniegtajā finanšu piedāvājumā, un uzņemas visus papildus izdevumus, ja, 

būvdarbu izpildes gaitā, veiktajos aprēķinos atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi, 

vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus pamatojoties uz 

būvprojektu, šo līgumu un tā pielikumiem, varēja un Uzņēmējam vajadzēja paredzēt. 

5.6. Uzņēmējs, sākot ar būvobjekta pieņemšanu un līdz būvobjekta nodošanai Pasūtītājam, ir 

atbildīgs par tā uzkopšanu un saglabāšanu. Bojājumu vai citā veidā radītu kaitējumu (t.sk. 

videi, publiskajai infrastruktūrai vai piegulošajiem īpašumiem) gadījumā Uzņēmējs 

zaudējumus sedz uz sava rēķina. 

5.7. Uzņēmējs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par faktiski paveikto darbu apjomu mērījumu 

pareizību. 

 

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

6.1. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi un atbilstoši līguma noteikumiem samaksāt 

Uzņēmējam par kvalitatīvi izpildītiem būvdarbiem. 

6.2. Pasūtītājs apņemas, iepriekš savstarpēji to saskaņojot, atļaut Uzņēmējam izmantot 

Pasūtītāja rīcībā esošos piebraucamos ceļus un laukumus materiālu piegādei. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt būvdarbu izpildes vietu būvobjektā, ievērojot 

tehniskās drošības normas, un nepieciešamības gadījumā noformēt savus pamatotos 

aizrādījumus.  

6.4. Pasūtītājam ir tiesības nolīgt neatkarīgu ekspertu būvdarbu kvalitātes kontrolei. 

6.5. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt neatbilstoši līgumam, t.sk. kvalitātes 

prasībām izpildītos būvdarbus, t. sk. to dokumentēšanu, līdz attiecīgo defektu novēršanai.  
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6.6. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, lai būvdarbu izpildes laikā Uzņēmējam būtu pieejams 

Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir tiesīgs organizēt būvdarbu gaitā radušos jautājumu risināšanu. 

Pasūtītājs apņemas saprātīgā termiņā atrisināt visus Pasūtītāja kompetencē ietilpstošus un 

būvdarbu izpildes gaitā radušos jautājumus. 

 

7. Speciālistu un apakšuzņēmēju iesaistīšana un maiņa 

7.1. Uzsākot Iepirkuma līguma izpildi, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam būvdarbos iesaistīto 

apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja 

nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija 

ir zināma, norādot apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu. Sarakstā norāda arī 

piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Uzņēmēja pienākums 

ir paziņot Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt 

sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā. 

Atbildīgais būvdarbu vadītājs BIS kā iesaistītos dalībniekus ir tiesīgs reģistrēt tikai tādus 

apakšuzņēmējus un to speciālistus, par ko ir iesniegta informācija Pasūtītājam. 

7.2. Uzņēmējs nodrošina, ka būvdarbi tiek veikti Uzņēmēja piedāvājumā Iepirkumam norādīto 

speciālistu uzraudzībā, un, ka Uzņēmēja piedāvājumā Iepirkumam norādītie 

apakšuzņēmēji (t.sk. kā personas, uz kuras iespējām Uzņēmējs balstās) veiks piedāvājumā 

norādītos darbus.  

7.3. Lai veiktu tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Uzņēmēja piedāvājumā Iepirkumam 

norādīts kā apakšuzņēmējs, kura izpildes daļas vērtība ir vismaz 10000 EUR, vai jauna 

apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura izpildes daļa plānota vismaz 10000 EUR no līgumcenas, 

vai apakšuzņēmēja, kura veicamā izpildes vērtība apakšuzņēmēju sarakstā ir norādīta 

mazāk par 10000 EUR, bet līguma izpildes laikā plānota palielināt līdz vismaz 10000 EUR, 

vai personas uz kuras iespējām Uzņēmējs balstījies apliecinot kvalifikāciju Iepirkumā,  vai 

speciālista, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs vērtējis 

Iepirkumā, Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja iepriekšēja rakstiska piekrišana. 

7.4.  Lai saņemtu Pasūtītāja piekrišanu, Uzņēmējam jāiesniedz rakstveida iesniegums ar ziņām 

par maināmo/piesaistāmo speciālistu, apakšuzņēmēju vai personu uz kuras iespējām tas 

balstās, norādot un iesniedzot visu Iepirkuma nolikumā prasīto informāciju to 

kvalifikācijas apliecināšanai, nododamās izpildes apjomu/ saturu (ievērojot, lai visu līguma 

izpildē iesaistīto personu izpildes apjoms sastādītu 100 %) un pievienojot Iepirkuma 

nolikumā prasītos dokumentus (t.sk. apliecinājumus) personu iesaistīšanai līguma izpildē. 

7.5. Pasūtītājs nepiekrīt speciālista nomaiņai/ piesaistīšanai, ja tas neatbilst Iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pat kvalifikācija un pieredze (ja attiecināms) 

kā speciālistam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

7.6. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, vai jauna piesaistīšanai, ja pastāv kāds no 

šādiem nosacījumiem: 

7.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;  

7.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par 

līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā 

noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas 

gadījumiem;  

7.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10000 EUR, 

atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 

12., 13., 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;  

7.6.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta 
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piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli 

atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas 

kritērijiem. 

7.7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās 

tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši 

Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.8.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja pieteiktās izmaiņas iespējami īsā 

laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. 

panta  otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētos pretendentu 

izslēgšanas gadījumus Pasūtītājs pārbaudīs tajā datumā, kad lems par atļaujas sniegšanu. 

7.9. Pasūtītājam ir tiesības rakstiskā veidā un motivēti pieprasīt Uzņēmēja speciālistu vai 

apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Pasūtītāju neapmierina to darba produktivitāte, darba kvalitāte 

vai pastāv citi objektīvi apstākļi. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt šādu Pasūtītāja 

pamatotu prasību izpildi.  

7.10. Uzņēmējam jānodrošina, un tas ir atbildīgs par to, lai būvdarbu izpildē iesaistīts 

apakšuzņēmējs, būvdarbu izpildē iesaistot citus apakšuzņēmējus, ievērotu šī līguma 7.1. 

– 7.3. punktus. 

7.11. Ja Uzņēmējs neievēro līgumā noteikto kārtību par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju 

nomaiņu, Pasūtītājs, bez līguma izpildes termiņa pagarināšanas, var apturēt būvdarbu 

izpildi līdz brīdim, kad Uzņēmējs ir novērsis konstatētos pārkāpumus. 

7.12. Apakšuzņēmēja piesaistīšana līguma izpildē neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par šī 

līguma izpildi kopumā vai kādā tā daļā, kā arī neuzliek Pasūtītājam nekādus papildus 

pienākumus un saistības. 

 

8. Līguma grozījumi 

8.1. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma ierobežojumus un šajā līgumā noteikto kārtību, līdzēji, 

rakstiskā veidā vienojoties, ir tiesīgi izdarīt kā nebūtiskas, tā būtiskas izmaiņas līgumā.  

8.2. Būtiski līguma grozījumi pieļaujami, kad Pasūtītājs pieprasa, vai atļauj: 

8.2.1. ieslēgt apjomus, kas sākotnēji nav bijuši paredzēti Iepirkumā, un kuru nepieciešamība 

ir radusies tādu no līdzēju gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus slēdzot līgumu līdzēji 

nevarēja paredzēt un bez kuriem līgums objektīvu iemeslu dēļ nav izpildāms; 

8.2.2. izmaiņas sākotnēji paredzētajos būvdarbos, ja to izpildes laikā tiek konstatēta faktisko 

apjomu atšķirība no būvprojekta vai nepieciešamība autoruzraudzības kārtībā veikt 

būvdarbu apjomu, tehnisko prasību vai risinājumu izmaiņas, lai atbilstoši Pasūtītāja 

ekonomiskām interesēm ar labāko risinājumu sasniegtu būvprojekta dokumentācijā 

paredzēto galarezultātu un nodrošinātu būves kvalitatīvu funkcionēšanu mērķiem, 

kuriem tā paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas būvei tiek izvirzītas, pamatojoties 

uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, vai, lai aizstātu būvprojektā 

norādītos būvizstrādājumus vai iekārtas ar ekvivalentiem; 

8.2.3. pēc Pasūtītāja iniciatīvas veikt saistītos/ papildinošos darbus, kas netika iekļauti 

sākotnējos būvdarbu apjomos, tai skaitā jaunu darbu veikšana, papildu uzlabojumi, 

jaunu progresīvu būvmateriālu ienākšana Latvijas tirgū, izmaiņas sakarā ar trešo 

personu iesniegumiem, lai uzlabotu būves tehniskos risinājumus, vai kas 

nepieciešami citu būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī būves nodošanai 

ekspluatācijā, vai ir nepieciešami, lai novērstu kļūdas būvprojektā, izpētē/uzmērīšanā 

(ja attiecināms), vai, lai līguma ietvaros veiktu darbus, kas nav minēti būvprojekta 

dokumentācijā, bet Pasūtītājam ir nepieciešami; 

8.2.4. (ja attiecināms) lai līguma ietvaros veiktu saistītus darbus, kas nav minēti būvprojekta 

dokumentācijā, bet Pasūtītājam ir nepieciešami būvdarbu mērķa pilnvērtīgai 

sasniegšanai.  
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8.3. Papildus darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Uzņēmēja piedāvātās vienību 

cenas Iepirkumā darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika normas un likmes, 

pieskaitāmās izmaksas, bet tādiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc 

līdzīga rakstura darbu cenām līgumā, vai, ja tādu nav, pēc Uzņēmēja iesniegtās un 

būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū. 

8.4. Līguma 8.2. punkta gadījumā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmējam jāsagatavo fakta 

konstatācijas akts un ar autoruzraugu saskaņota detalizēta tehniskā dokumentācija par 

Būvdarbu izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. Par papildu darbiem un līdz ar 

to par pamatojumu līgumcenas palielināšanai no Uzņēmēja puses nevar tikt uzskatītas 

jebkādas atsauces uz tā nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, uz kļūdainām materiālu 

apjomu aplēsēm būvprojekta specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs 

neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski būvprojektā, uz būvdarbu 

detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi 

saistītajiem pasākumiem. Pēc būvuzrauga akcepta un tāmes saskaņošanas Pasūtītājs un 

Uzņēmējs noslēdz vienošanos par izmaiņām būvdarbu apjomā un pievieno to līgumam. 

8.5. Pasūtītājs var samazināt būvdarbu apjomu, t.sk. atbilstoši faktiski nepieciešamajiem 

daudzumiem izslēgt atsevišķus darbu veidus, samazināt apjomus vai aizstāt materiālus, ja 

tas konstatē, ka bez minētā iespējama būvniecības ieceres mērķa samērīga sasniegšana un 

būves kvalitatīva funkcionēšana. Pasūtītājs var samazināt būvdarbu apjomus, bet kopumā 

ne vairāk kā par 15% no līgumcenas, arī, ja konstatē, ka līguma izpilde pārsniedz tā budžeta 

iespējas, pieejamo aizdevumu vai ERAF līdzfinansējumu. Par būvdarbu apjoma 

samazinājuma rezultātā neizmantoto līgumcenu lemj Pasūtītājs, ievērojot šādu kārtību: 

8.5.1. Uzņēmējs, autoruzraugs un būvuzraugs sastāda aktu par izslēdzamajiem būvdarbu 

apjomiem un pozīcijām un kopā ar izslēdzamo darbu tāmi iesniedz saskaņošanai 

Pasūtītājam; 

8.5.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiskā veidā saskaņo izslēdzamo darbu 

tāmi, vai sniedz pamatotu atteikumu; 

8.5.3. pēc tāmes saskaņošanas, Pasūtītājs un Uzņēmējs noslēdz vienošanos par 

izslēdzamo darbu aktā minēto darbu izslēgšanu no būvdarbu apjoma un pievieno to 

līgumam. 

8.6. Uzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu būvdarbu satura maiņu. Gadījumā, ja Uzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām līgumā, Uzņēmējs norāda to 

ietekmi uz līgumcenu. Ja Pasūtītājs atzīst Uzņēmēja prasījumu par pamatotu, tiek 

sagatavotas izmaiņas līgumā, kas stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par 

neatņemamu šī līguma sastāvdaļu. 

8.7. Ja Uzņēmējs piedāvā izmantot ekvivalentus produktus to vietā, kas ir norādīti līguma 

dokumentos, Uzņēmējam ir jāiesniedz šādi alternatīvie produkti iepriekšējam Pasūtītāja 

apstiprinājumam. Uzņēmējam ir jānodrošina pierādījumi produktu savstarpējai 

aizstājamībai un jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās aizvietojamības 

izpēti. Līguma dokumentos norādīto produktu aizstāšana ar ekvivalentiem produktiem ir 

pieļaujama situācijā, ja ražotājs ir pārtraucis ražot konkrēto produktu, vai Uzņēmēja 

piedāvātais ir tādas pašas vai labākas kvalitātes. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums 

apstiprināt alternatīvu produktu pielietojumu, turklāt šāds saskaņojums nav obligāts 

priekšnosacījums līgumcenas palielināšanai. 

8.8. Par izmaiņām būvdarbu izpildes termiņā līdzēji vienojas šajā līgumā noteiktajos gadījumos 

un kārtībā. 

8.9. Līguma grozījumi ir pieļaujami arī, lai Iepirkumā izraudzīto Uzņēmēju aizstātu ar citu 

Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstošu būvkomersantu 

saskaņā ar komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu 

reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 

42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu 

izslēgšanas noteikumi. 
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9. Līguma izbeigšana 

9.1. Līgums var tikt izbeigts līdzējiem vienojoties vai šajā līgumā noteiktajos gadījumos 

vienpusēji atkāpjoties no tā. 

9.2. Pasūtītājs, 10. (desmitajā) darba dienā no rakstiska brīdinājuma izsūtīšanas Uzņēmējam, ja 

vien šajā termiņā Uzņēmējs nav novērsis norādīto pamatu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties 

no līguma, ja:  

9.2.1. Uzņēmējs līguma 3.2.punktā noteiktajā kārtībā nepievieno BIS dokumentus 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei; 

9.2.2. Uzņēmējs līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Pasūtītājam pietiekami detalizētu 

būvdarbu izpildes kalendāro grafiku vai darbu veikšanas projektu; 

9.2.3. Uzņēmējs nav uzsācis vai neveic būvdarbus to izpildes kalendāra grafikā paredzētajā 

termiņā vai starptermiņos, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja 

atkarīgiem apstākļiem; 

9.2.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīgs eksperts ir konstatējis, ka būvdarbi tiek veikti 

neatbilstoši būvprojektam, vispārpieņemtiem kvalitātes standartiem, vai Latvijas 

Republikas būvnormatīviem, it īpaši, ja tas varētu negatīvi ietekmēt būvobjekta 

tālāko ekspluatāciju, Pasūtītāja tiesiskās/ekonomiskās intereses vai radīt 

apdraudējumu videi, un Uzņēmējs to nenovērš Pasūtītāja norādītā saprātīgā termiņā; 

9.2.5. Uzņēmējs būtiski pārkāpis līgumu vai regulāri un atklāti nepilda savas saistības (t.sk. 

nenodrošina nepārtrauktu civiltiesiskās apdrošināšanas uzturēšanu spēkā atbilstoši 

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 

prasībām, nosakot apdrošināšanas limitu vismaz šajos noteikumos noteiktajā 

minimālajā apmērā), neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus, un 

tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem; 

9.2.6. būvdarbu izpildes nokavējums un par to aprēķinātais līgumsods ir sasniedzis 10% no 

līgumcenas; 

9.2.7. ir apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, Uzņēmējs ir izslēgts no Būvkomersantu 

reģistra, zaudējis sertifikātus vai licences, ir apķīlāta tā manta un finanšu resursi, vai 

pastāv citi apstākļi, kuru ietekme objektīvi apdraud kvalitatīvu līguma izpildi; 

9.2.8. Pasūtītājs ir konstatējis Uzņēmēja, tā piesaistīto speciālistu vai apakšuzņēmēju 

saistību ar būvuzraugu. 

Pasūtītājs tūlītēji izbeidz līgumu, tiklīdz konstatē, ka līgumu nav iespējams izpildīt dēļ tā, 

ka Uzņēmējam līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas 

vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

9.3. Izvērtējot lietderības apsvērumus, Pasūtītājs, bez soda sankcijām, ir tiesīgs atkāpties no 

līguma, ja: 

9.3.1. Būvdarbu laikā atklājas apstākļi, kas sadārdzina Pasūtītāja realizējamā Kohēzijas 

fonda projekta izmaksas vairāk nekā par 20 % no līgumcenas; 

9.3.2. attiecībā uz Pasūtītāju ir pieņemts lēmums par attiecīgā struktūrfondu plānošanas 

perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir atteikts, būtiski samazināts 

vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums vai aizdevums, ko Pasūtītājs 

plānoja izmantot līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai; 

9.3.3. iestājies jebkāds notikums vai apstāklis, kas nav minēts iepriekšējos apakšpunktos, 

bet kas saprātīgi izslēdz iespēju Pasūtītājam turpināt no līguma izrietošās tiesiskās 

attiecības. 

9.4. Uzņēmējs ar paziņojuma par līguma izbeigšanu saņemšanas dienu pārtrauc būvdarbus 

(piemērojot 3.9. un 3.10. punktā noteikto būvdarbu apturēšanas kārtību), un Pasūtītāja 

norādītajā laikā ierodas uz akta sastādīšanu, nodod Pasūtītājam izpildīto būvdarbu daļas 

izpilddokumentāciju un atbrīvo būvobjektu. Ar akta sastādīšanu (arī vienpusēji, ja 
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Uzņēmējs neierodas, vai neparaksta aktu) Pasūtītājs pārņem būvdarbus savā kontrolē un ir 

tiesīgs pieaicināt citu būvdarbu veicēju. 

9.5. Uzņēmējs, 10. (desmitajā) darba dienā no rakstiska brīdinājuma izsūtīšanas Pasūtītājam, ja 

vien šajā termiņā Pasūtītājs nav novērsis norādīto pamatu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no 

līguma, ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā paredzētos norēķinus ar Uzņēmēju un nesamaksātā 

summa sastāda 2 (divu) starpposmu maksājumu vērtību. 

9.6. Izbeidzot līgumu pirms termiņa, līdzēju sastādītajā aktā fiksē faktiski izpildīto būvdarbu 

apjomu, kvalitāti un vērtību. Pasūtītājs pieņem un 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina 

saņemšanas apmaksā būvdarbus apjomā, kādā tie ir veikti un nodoti atbilstoši līgumam, 

un, ir turpmāk izmantojami būvniecības ieceres īstenošanai, kā arī sedz Uzņēmēja 

izdevumus par būvdarbu izpildes nodrošināšanai iegādāto būvizstrādājumu vērtību, ja šādu 

iekārtu un materiālu piegādes ir atbilstoši saskaņotas ar Pasūtītāju vai ir paredzētas iestrādei 

līguma izbeigšanas mēnesī, iekārtas un materiāli ir nogādāti un pienācīgi noglabāti 

būvobjektā un nodrošināti pret zaudējumiem, bojājumiem vai nolietošanos, kā arī 

Uzņēmējs ir iesniedzis to iegādi apliecinošus dokumentus, atbilstības deklarācijas un 

apliecinājumu par to, ka iekārtas un materiāli nav apgrūtināti ar lietu tiesībām. Šī punkta 

nosacījumi nav piemērojami, ja līdzēji nevienojas par izpildīto būvdarbu apmaksājamo 

vērtību 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma izbeigšanas. 

 

10. Garantijas 

10.1. Uzņēmējs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, 

augstā kvalitātē, līgumā noteiktajos termiņos un apjomā. 

10.2. Būvdarbu izpildes un garantijas laikā Uzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un 

sniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku efektīvai novēršanai. 

10.3. Būvdarbu (un tajos izmantoto būvizstrādājumu) garantijas laiks no būves pieņemšanas 

ekspluatācijā dienas, vai (attiecīgi) dienas, kurā līgums izbeigts pirms termiņa, ir 60 

(sešdesmit) mēneši.  

10.4.  Uzņēmējs nodrošina garantijas saistības attiecībā uz realizētajiem būvdarbiem (un tajos 

izmantotajiem materiāliem) 2% apmērā no realizēto Būvdarbu vērtības: 

10.4.1. ar neatsaucamu un beznosacījuma garantiju Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles, vai ārvalstī 

reģistrētas kredītiestādes filiāles garantiju, vai ar  

10.4.2. Latvijas Republikā reģistrētas akciju sabiedrības, vai Eiropas komercsabiedrības, 

vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrības, kurai saskaņā ar 

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu, 

pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līgumu/polisi (bez pašriska), vai ar  

10.4.3. naudas iemaksu Pasūtītāja kontā, vai ar  

10.4.4. naudas ieturējumu no katrā būvdarbu izpildes aktā noteiktās summas. 
Līdz garantijas nodrošinājuma noformēšanai Pasūtītājs būvdarbu garantiju nodrošina ar 

pēdējo maksājumu par būvdarbu izpildi. 

10.5. Visā būvdarbu veikšanas periodā un garantijas laika periodā, pēc būvobjekta nodošanas 

ekspluatācijā, Uzņēmējam ir jānodrošina sava civiltiesiskā atbildības apdrošināšana 

atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 

prasībām, nosakot apdrošināšanas limitu vismaz šajos noteikumos noteiktajā minimālajā 

apmērā,  nosūtot informāciju Pasūtītāja pārstāvim, pievienojot polises prēmijas samaksu 

apliecinošu dokumentu. 

10.6. Uzņēmējam ir pienākums, un tas apņemas būvdarbu garantijas laikā pēc Pasūtītāja 

uzaicinājuma vienu reizi piedalīties Pasūtītāja realizētā Kohēzijas fonda projekta 

uzraudzības institūcijas, tostarp, Eiropas Savienības fondu finansējumu kontrolējošās 

institūcijas, Pasūtītāja vai kompetentas kontrolējošās institūcijas ierosinātā pārbaudē 

izbūvētajā objektā. 
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10.7. Uzņēmējam ir pienākums un tas apņemas garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku 

paziņojumu par būvdarbu (t.sk. izmantoto materiālu) defektu, apsekot izbūvēto objektu 

un Pasūtītāja norādītajā termiņā (kāds objektīvi nepieciešams attiecīga apjoma un rakstura 

darbiem) novērst defektus. 

10.8. Domstarpību gadījumā defektu konstatēšanai un atbildības par tiem noteikšanai līdzēji 

var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem 

apmaksā līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir atbildīgs. Ja ekspertīze 

nekonstatē pārkāpumus būvdarbos, ekspertīzes izdevumus sedz līdzējs, kurš ekspertu ir 

uzaicinājis. 

10.9. Pēc defektu novēršanas Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas 

izbūvētajā objektā uz garantijas darbu izpildes akta sastādīšanu. Uzņēmēja noteiktais 

termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, ja vien līdzēji nevienojas citādi. 

10.10. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt garantijas darbu izpildes aktu, ja defekts un tā 

rezultātā nodarītie bojājumi izbūvētajam objektam pilnībā nav novērsti.  

10.11. Ja Uzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmo defektu tam noteiktajā termiņā un 

termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) darba dienas, tad Pasūtītājs ir tiesīgs 

pieaicināt defekta novēršanai citu personu vai veikt tos pats, iesniedzot Uzņēmējam 

maksājuma pieprasījumu (rēķinu) attiecīgo izdevumu segšanai. Minētās defektu 

novēršanas izmaksas var tikt segtas no līguma garantijas termiņa nodrošinājuma.  

10.12. Uzņēmējam ir pienākums segt arī tos Pasūtītāja izdevumus par defektu novēršanas 

izdevumiem, kas pārsniedz garantijas termiņa nodrošinājuma summu.  

 

11. Fizisko personu datu aizsardzība  

11.1. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi 

nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās 

prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.  

11.2. Līdzējs, kurš nodod otram līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanas 

iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.  

11.3. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra līdzēja iegūtos fizisko personu 

datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu 

nodošanu.  

11.4. Ja atbilstoši normatīvajiem aktiem līdzējiem rodas pienākums no otra līdzēja saņemtos 

datus nodot tālāk trešajām personām, to pienākums ir pirms šādas datu nodošanas, ja vien 

normatīvie akti to neaizliedz, informēt par to otru līdzēju.  

11.5. Neskatoties uz 11.3. punktu, Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Uzņēmēja 

saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus 

un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.  

11.6. Līdzēji apņemas neglabāt no otra līdzēja saņemtos fizisko personu datus ilgāk, kā tas ir 

nepieciešams to iegūšanas mērķa sasniegšanai un dokumentu pārvaldības noteikumu 

izpildīšanai.  

12. Līdzēju atbildība 

12.1. Līdzēji ir atbildīgi par šajā līgumā norādīto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu 

un uz to attiecināmo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanu. 

Līdzēja saistības pret otru vai trešajām personām ietver atbildību saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteikto par nodarītā kaitējuma vai radīto zaudējumu 

atlīdzināšanu. 

12.2. Līgumsodi:  

12.2.1. Par līguma izpildei noteiktās kārtības pārkāpšanu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu:  
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12.2.1.1. jebkura līgumā noteiktā termiņa kavējuma gadījumā, kuru Pasūtītājs nav 

attaisnojis, ja tas nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā 

termiņa iestāšanās – 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) no 

līgumcenas par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo termiņa kavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās; 

12.2.1.2. par līguma izpildes gala termiņa kavējumu, kā arī gadījumā, ja Pasūtītājs 

izbeidzis līgumu kādā no 9.2. punktā paredzētā iemesla dēļ - vienreizēju 

līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no līgumcenas; 

12.2.1.3. ja Uzņēmējs kavē būvdarbu garantijas perioda ietvaros konstatēto defektu 

novēršanas uzsākšanu un/vai pabeigšanu – 0,05% (nulle komats nulle pieci 

procenti) apmērā no garantijas laika nodrošinājuma summas par katru 

kavējuma dienu;  

12.2.1.4. par katru tādu līguma prasību pārkāpumu, kas nav saistīts ar termiņa 

neievērošanu – 200 (divi simti) EUR, bet, konstatējot pārkāpumu atkārtoti 

– 500 (pieci simti) EUR par katru gadījumu. 

12.2.2. Viena šī līguma 12.2.1.punktā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju 

no pienākuma maksāt citu šajā līguma punktā paredzēto līgumsodu, jo īpaši 

12.2.1.1.punktā paredzētā līgumsoda samaksa par ikmēneša nodošanas termiņa 

kavējumu neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma maksāt 12.2.1.2.punktā paredzēto 

līgumsodu par gala termiņa kavējumu. 

12.2.3. Ja Uzņēmējs nesamaksā tam aprēķināto līgumsodu rēķinā noteiktajā termiņā, kas 

nav īsāks par 10 (desmit) dienām, Pasūtītājs to ietur no šajā līgumā paredzētajiem 

maksājumiem Uzņēmējam kā ieskaitu bezstrīda kārtībā, vai ceļ piedziņas prasību 

tiesā.  

12.2.4. Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt, lai Pasūtītājs maksā līgumsodu par nepamatotu rēķina 

apmaksas nokavējumu – 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no rēķina 

summas bez PVN par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no tās.  

12.2.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo līdzējus no līgumā paredzēto saistību turpmākas 

pildīšanas un neizslēdz atbildību par zaudējumu pilna apmēra atlīdzināšanas 

pienākumu. 

12.2.6. Ja ir aprēķināts līgumsods un vienlaicīgi par to pašu tiek prasīti zaudējumi, tad 

zaudējumus var prasīt tikai tādā apmērā, kas pārsniedz aprēķināto līgumsodu. 

12.3. Zaudējumu atlīdzība: 

12.3.1. Katram no līdzējiem pilnā apmērā jāatlīdzina otra zaudējumi (izņemot negūto 

peļņu), kas radušies tādēļ, ka kāds no līdzējiem nav izpildījis vai ir nepienācīgi 

izpildījis līguma saistības, vai pieļāvis citādu prettiesisku vainojamu rīcību. 

12.3.2. Uzņēmējs nodrošina, ka jebkurš bojājums, kas būvdarbu veikšanas ietekmē radīts 

īpašumam, infrastruktūrai, inženierkomunikācijām vai videi, vienalga, vai minētie 

bojājumi tika nodarīti aiz nejaušības, vai bija nepieciešama un paredzama rīcība, 

tiek labots par Uzņēmēja līdzekļiem, izpildot Pasūtītāja pārstāvja, būvuzrauga vai 

jebkuru citu personu vai institūciju, kas kompetenta apkalpot minētos objektus 

prasības. 

12.3.3. Uzņēmējs apzinās, ka Pasūtītājam ir ārkārtīgi nozīmīga šī līguma realizēšanai 

plānotā ārējā finansējuma saņemšana, tāpēc Uzņēmējs apņemas pienācīgi veikt 

visas no tā atkarīgās un tā kontrolē vai ietekmē esošās darbības, lai nekādā veidā 

netiktu apdraudēta Pasūtītāja iespēja saņemt šo finansējumu. Uzņēmējs atlīdzina 

Pasūtītājam zaudējumus par piemēroto finanšu korekciju attiecībā uz šo 

finansējumu, ja tāda tiek piemērota un tās piemērošanā konstatējama Uzņēmēja 

vaina sakarā ar to, ka tas nav izpildījis vai nepienācīgi izpildījis (tostarp, kavējis) 

līguma saistības, vai pieļāvis citādu prettiesisku vainojamu rīcību. 

12.4. Līdzēju prasījumu paziņošanas kārtība:  
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12.4.1. Ja līdzēja ieskatā ir iestājies kāds no šajā līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas 

dod tiesību uz līgumsoda saņemšanu un/vai zaudējumu atlīdzību, līdzēja 

pienākums ir ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa 

iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie otra ar paziņojumu par līgumsoda un/vai 

zaudējumu atlīdzības pieprasījumu, detalizēti norādot apstākļus, kas līdzēja 

ieskatā dod tam tiesības uz līgumsodu/ zaudējumu atlīdzību. 

12.5. Trešo personu prasījumi:  

12.5.1. Uzņēmēja pienākums ir pilnībā pasargāt Pasūtītāju no jebkādiem trešo personu 

prasījumiem, kas izriet no vai ir saistīti ar Būvdarbiem būvobjektā un/vai šī līguma 

vai tiesību aktu pārkāpumiem no Uzņēmēja, apakšuzņēmēju vai tā piesaistīto 

personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Uzņēmēja vai 

tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību, tai skaitā, bet ne tikai, no jebkādiem 

prasījumiem, kas saistīti ar miesas bojājumiem, slimību vai traumu, nāves 

iestāšanos; mantas bojāšanu vai bojāeju; īpašuma, valdījuma vai lietošanas tiesību 

aizskārumu; nemantisku kaitējumu; autortiesību, preču zīmju, patentu, firmas, 

komercnoslēpuma vai citādu intelektuālā īpašuma aizskārumu; videi nodarīto 

kaitējumu.  
12.5.2. Tāpat Uzņēmējs apņemas pilnībā pasargāt Pasūtītāju no jebkādām kompetentu 

iestāžu piemērotām sankcijām, kas izriet no vai ir saistītas ar būvdarbiem 

būvobjektā un/vai šī līguma vai tiesību aktu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai tā 

piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu 

Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību. 
12.5.3. Līguma 12.5.1. un 12.5.2.punktos minētajos gadījumos Uzņēmēja pienākums ir 

nepieļaut Pasūtītāja iesaistīšanu šādos procesos un šādu prasījumu izvirzīšanu pret 

Pasūtītāju, bet, ja Pasūtītājs ticis iesaistīts un/vai pret Pasūtītāju vērsti šādi 

prasījumi un/vai piemērotas sankcijas, Uzņēmējs nekavējoties atlīdzina 

Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus, izdevumus un izmaksas, 

tostarp izdevumus par juridisko palīdzību pilnā apmērā. 

12.5.4. Ja jebkādas trešo personu pretenzijas, kas vērstas pret Pasūtītāju un/vai Uzņēmēju 

kas izriet no vai ir saistītas ar Būvdarbiem būvobjektā un/vai šī līguma vai tiesību 

aktu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu puses, vai saistībā ar 

jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu darbību 

vai bezdarbību, vai kādi šajā sakarā piemēroti prasības nodrošinājuma vai citādi 

piespiedu līdzekļi būtiski kaitē Pasūtītāja interesēm (neatkarīgi no tā, vai 

Pasūtītājs ir attiecīgā procesa dalībnieks), Pasūtītājs, par to rakstveidā paziņojot 

Uzņēmējam, ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem iesaistīties šādu situāciju risināšanā, 

tai skaitā, bet ne tikai, vienoties ar trešajām personām par izlīgumu. Uzņēmēja 

pienākums ir atlīdzināt visas Pasūtītājam šajā sakarā radušās izmaksas un 

izdevumus. 

 

13. Nepārvaramas varas apstākļi 

13.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramu ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ 

(nepārvarama vara/force majeure), ko attiecīgais līdzējs nevarēja ne paredzēt, ne 

ietekmēt, ne novērst un kas konkrēti ietekmējuši šī līguma saistību izpildi. 

13.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta piegādātāju saistību neizpilde vai 

nesavlaicīga izpilde. 

13.3. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, par to rakstiskā veidā jāpaziņo otram, 

tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi iespējama, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina 

nepārvaramas varas apstākļus un norāda uz to ietekmi uz līguma izpildi.  

13.4. Ja minēto  nepārvaramas varas apstākļu dēļ Uzņēmēja saistību izpildes nokavējums ir 

tāds, ka Pasūtītājs vairs nav ieinteresēts līguma izpildē, tas ir tiesīgs no līguma atkāpties. 
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Izbeidzot līgumu šādā gadījumā, katram līdzējam ir jāatdod otram tas, ko tas izpildījis vai 

par izpildīto jāatlīdzina. 

 

14. Citi noteikumi 

14.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījis pēdējais no līdzējiem. Līgums ir spēkā 

līdz tajā paredzēto saistību pilnīgai izpildei. 

14.2. Līguma nodaļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai līguma pārskatāmībai, un tie nevar tikt 

izmantoti līguma noteikumu tulkošanai un interpretācijai. 

14.3. Rakstveida paziņojumus, iesniegumus, prasības vai cita veida informāciju viens līdzējs 

izsniedz otram personīgi vai nosūtot uz otra līdzēja E-adresi, bet, ja tāda nav aktivizēta, 

uz e-pastu kā elektronisku dokumentu, vai uz juridisko adresi ar pasta sūtījumu, bet 

operatīvas nepieciešamības gadījumā – pa e-pastu, kas norādīti līguma 15. punktā.  

14.4. Līdzēji nekavējoties rakstiski paziņo viens otram par pilnvaroto pārstāvju, līguma 

15.punktā norādīto rekvizītu vai citas būtiskas informācijas izmaiņām. Līdz šāda 

paziņojuma saņemšanas dienai visi sūtījumi, ko viens līdzējs nosūtījis otram līdzējam 

līgumā noteiktajā kārtībā uz iepriekš norādīto juridisko adresi, vai nodevis pārstāvim, 

atzīstami par pienācīgi nosūtītiem un saņemtiem, kā arī maksājums ko viens līdzējs 

ieskaitījis otra iepriekš norādītajā bankas kontā, atzīstams par pienācīgi izdarītu. 

14.5. Līgumā neatrunātās līdzēju tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

14.6. Līgumā minēto tiesību neizmantošana nav uzskatāma par atteikšanos no šīm tiesībām. 

Daļēja to izmantošana nenozīmē atteikšanos no to izmantošanas pilnā apmērā. 

14.7. Līdzēju domstarpības, kas rodas sakarā ar līgumu un skar tā izpildi, izbeigšanu vai spēkā 
esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti 

attiecīgi eksperti. Ja tas nav iespējams un līdzēji sarunu rezultātā nevienojas, strīds tiek 

izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā. 

14.8. Līdzēji vienojas, ka Būvdarbu dokumentācija, shēmas, projekts un cita ar būvdarbu 

veikšanu saistīta informācija ir konfidenciāla, un Uzņēmējs to drīkst izpaust trešajām 

personām kā arī sniegt intervijas vai veikt publikācijas par būvobjektu un/vai būvdarbiem 

tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

14.9. Uzņēmējs nodrošina, ka tā darbinieki, līguma izpildē iesaistītie speciālisti un 

apakšuzņēmēji par jautājumiem, kas saistīti ar līguma izpildi komunicē tikai ar līgumā 

norādītajiem Pasūtītāja pārstāvjiem, vai ar viņiem saskaņotām personām. 

14.10. Par līguma dokumentiem, kas ir saistoši līdzējiem, tiek uzskatīti: 

14.10.1. Iepirkuma <“nosaukums”> (identifikācijas Nr.<numurs>) dokumentācija 

(nolikums ar pielikumiem un saistītajiem dokumentiem); 

14.10.2. SIA “PROJEKTS 3” 2024. gadā izstrādātais būvprojekts ““Saules tilts 

Tempļakalna parkā”; 

14.10.3. Uzņēmēja piedāvājums Iepirkumam; 

14.10.4. būvniecības lieta Nr. BIS-BL-741420-4771, būvatļauja: BIS-BV-4.2-2023-

406; 

14.10.5. Uzņēmēja apdrošināšanas polises un garantijas; 

14.10.6. darbu veikšanas projekts; 

14.10.7. darba aizsardzības plāns; 

14.10.8. satiksmes organizācijas shēma; 

14.10.9. būvdarbu izpildes kalendāra grafiks; 

14.10.10. būvsapulču protokoli; 

14.10.11. speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņas saskaņojumi; 

14.10.12. paziņojumi par izmaiņām līdzēja rekvizītos; 

14.10.13. Pasūtītāja pilnvaroto personu (arī būvuzrauga) sarakste (arī akti, norādījumi, 

paziņojumi un tml.) par būvdarbu organizāciju vai līguma izpildi; 
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14.10.14. jebkādi citi dokumenti, kuru izsniegšanu saskaņā ar līgumu pieprasa 

Pasūtītājs (vai tā pilnvarotās personas) Uzņēmējs vai ar līguma izpildi saistīta 

kompetenta institūcija, vai kuru izsniegšana ir paredzēta līgumā. 

Līguma sastāvā iekļautie dokumenti ir viens otru savstarpēji papildinoši. Nevienu no 

līguma dokumentiem nevar skatīt atsevišķi vienu no otra un līguma mērķa un to kopīgā 

konteksta. Ja jebkura līguma dokumenta noteikumi ir pretrunā citu līguma dokumentu 

noteikumiem, Uzņēmējs par to nekavējoties informē Pasūtītāju, un, novērtējot šo 

dokumentu kontekstu, Pasūtītājs nosaka piemērojamos dokumentu noteikumus. 

14.11. Līgums – uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>) lapām līguma teksta – līdzēju 

parakstīts glabājas pie Pasūtītāja un Uzņēmēja. Līgumam, uz tā noslēgšanas brīdi, ir šādi 

pielikumi: <pielikumu uzskaitījums>. 

 

15. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Parakstot līgumu, līdzēji apliecina, ka tie pilnībā saprot šī līguma noteikumus, apzinās 

savas tiesības un pienākumus: 

Pasūtītājs 

<rekvizīti, paraksts> 

 

 

 

Uzņēmējs 

<rekvizīti, paraksts> 
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15. pielikums 

LĪGUMA PROJEKTS 

 

LĪGUMS Nr. ANP/___________________________ 

 

Alūksnē,   datums skatāms laika zīmogā 

 

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000018622, turpmāk – Pasūtītājs, 

kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās <amatpersonas 

amats un vārds, uzvārds>, un 

<būvkomersanta nosaukums>, reģistrācijas numurs <numurs>, turpmāk – Uzņēmējs, 

kura vārdā rīkojas tā/-s <amatpersonas amats un vārds, uzvārds>, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā veiktu atklātu konkursu 

<nosaukums> (identifikācijas Nr. <numurs>), turpmāk – Iepirkums, 

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā 

atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret 

katastrofām” 2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām”, 1. kārta 

ietvaros,  

noslēdz šo līgumu:  

 

1. Līguma priekšmets, izpildes termiņš 

1.1. Pasūtītājs   uzdod, bet Uzņēmējs, atbilstoši šī līguma nosacījumiem un normatīvo aktu 

prasībām, ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas par 

samaksu veikt Pilssalas tilta remontu Pilssalas ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā, turpmāk – 

Pakalpojums, atbilstoši remontdarbu tehniskajām specifikācijām, turpmāk –Specifikācija, 

Pilssalas tiltam, I un II etaps,  turpmāk - Objekts. 

1.2. Līguma izpildē Uzņēmējam ir saistoši Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, šis 

līgums,  Iepirkuma dokumentācija (nolikums ar pielikumiem un saistītajiem dokumentiem, 

t.sk. Specifikācija, Uzņēmēja piedāvājums tam).  

1.3. Pakalpojuma izpildes termiņš ir 6 (seši) mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas, līdz   

nodošanas  - pieņemšanas akta parakstīšanai (līguma 1.7.punkts), ievērojot, ka 

Pakalpojums un tā posmi izpildāmi tādos termiņos, kā noteikts Pakalpojuma izpildes 

kalendārajā grafikā. 

Pakalpojums sevī ietver tilta remontdarbus, to sagatavošanu, vadību un organizēšanu, 

darbu izpildei nepieciešamos materiālus t.sk. to piegādi, kā arī nepieciešamās 

dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības atbilstoši Specifikācijai, darbu pabeigšanu 

un Objekta (un ar to saistītās dokumentācijas) nodošanu Pasūtītājam.  

Uzņēmējam pašam līguma izpilde ir jāplāno un jārealizē tā, lai remontdarbu sagatavošana, 

veikšana, pabeigšana, līgumā un Specifikācijā noteikto dokumentu pieprasīšana, 

iesniegšana, saņemšana, tajā skaitā nepieciešamo dokumentu noformēšana un iesniegšana 

Pasūtītājam, notiktu, ņemot vērā termiņus, kādi noteikti līgumā (ievērtējot laiku 

precizējumu veikšanai dokumentos un defektu novēršanai remontdarbos, ja tāda 

nepieciešamība rastos) un kopumā iekļautos šajā punktā noteiktajā termiņā. 

1.4. Pakalpojuma izpildes termiņu, turklāt nekonstatējot līdzēja vainojamu rīcību vai 

bezdarbību, līdzējiem rakstiski vienojoties, bez sankciju piemērošanas, ar vai bez 

izmaiņām līgumcenā, tomēr kopumā nepārsniedzot Pasūtītāja realizējamā Kohēzijas fonda 

projekta gala termiņu, var pagarināt, ja: 

1.4.1. nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama līgumā 

noteikto saistību izpilde;  
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1.4.2. meteoroloģisku apstākļu dēļ atsevišķu vai visu darbu veikšana tehnoloģiski nav 

iespējama, vai ir iespējama tikai zemā kvalitātē; 

1.4.3. pēc Pasūtītāja iniciatīvas (vai ar tā saskaņojumu) tiek veiktas izmaiņas remontdarbu 

apjomos vai tehniskajos risinājumos, realizēti neparedzētie vai papildu darbi; 

1.4.4. darbu izpildes vietā tiek atklāti komunikāciju tīkli, aizsargājami vai bīstami objekti, 

kas nebija iepriekš zināmi, un tas ietekmē Pakalpojuma izpildes gaitu, tiek 

konstatētas kļūdas Specifikācijā, izpētē, uzmērīšanā; 

1.4.5. Pasūtītājs, būvuzraugs vai kompetenta kontrolējošā institūcija ir kavējusi vai 

apturējusi darbu veikšanu no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ; 

1.4.6. tiek veikta Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās kompetentās iestādes 

pārbaude, un tās process vai iespējamie lēmumi būtiski ietekmē līguma izpildi; 

1.4.7. valsts vai pašvaldības institūcija izdod administratīvu vai normatīvu aktu, kas ir 

saistošs izpildot darbus un kavē Pakalpojuma izpildes kalendārajā grafikā noteikto 

termiņu ievērošanu; 

1.4.8. tiek pārsniegts ar līguma izpildi saistīto dokumentu izsniegšanai normatīvajos aktos 

noteiktais termiņš; 

1.4.9. no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek apturēts, vai kavēts Pasūtītāja projekta 

realizēšanai paredzētais Valsts kases aizdevums vai Kohēzijas fonda finansējums.  

1.5. Ja Pakalpojuma izpildes gaitā ir nepieciešamas līguma termiņa izmaiņas, tad līdzējs, kas 

tās ierosina, iesniedz otram pieprasījumu, kurā norāda termiņa kavēšanas iemeslus, 

pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu, piedāvājumu Pakalpojuma izpildes 

kalendārā grafika izmaiņām. Pamatots līguma termiņa pagarinājums jāpieprasa brīdī, kad 

šāda situācija rodas, nevis līguma izpildes termiņa beigās, atsaucoties uz jau iepriekš 

pastāvējušiem apstākļiem vai notikušiem faktiem. 

1.6. Līgumā noteiktā Pasūtītāja saistība ir izpildīta, kad ir veikts pēdējais norēķins ar Uzņēmēju 

par atbilstoši līgumam izpildītu Pakalpojumu. 

1.7. Līgumā noteiktā Uzņēmēja saistība par Pakalpojuma izpildi tiek uzskatīta par pabeigtu un 

attiecīgais Objekts pāriet Pasūtītāja atbildībā līdz ar Pakalpojuma  nodošanas  - 

pieņemšanas akta parakstīšanu, kad ir iestājušies visi šie nosacījumi: 

1.7.1. Uzņēmējs ir izpildījis Specifikācijā paredzētos darbus atbilstoši līgumam; 

1.7.2. darbu izpildes vieta ir sakopta, no tās izvesti būvgruži un sadzīves atkritumi, 

Uzņēmēja inventārs un materiāli, noņemti nožogojumi. 

1.8.  Objekta nodošanas Pasūtītājam  - pieņemšanas aktu Pasūtītājs paraksta 10 (desmit) darba 

dienu laikā. 

 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Līgumcena, par kvalitatīvu, līguma nosacījumiem atbilstošu Pakalpojuma izpildi, tiek 

noteikta <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>), neskaitot PVN, tai skaitā: 

2.1.1. par I etapa remontdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>); 

2.1.2. par II etapa remontdarbiem <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>). 

PVN tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. 

2.2. Uzņēmējs ar šī līguma noslēgšanu apliecina, ka ir pilnībā iepazinies un izpētījis 

Specifikāciju, tajā ietvertos risinājumus, darbu apjomus, pielietojamos materiālus, 

kvalitātes un tehnoloģijas prasības, un tam nav nekādu pretenziju pret tiem. Uzņēmējs 

apliecina, ka remontdarbi ir realizējami un finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar Uzņēmēja 

saistību izpildi saistītie izdevumi. Uzņēmējs arī apliecina, ka ir izvērtējis visus ar līguma 

izpildi saistītos riskus, un to izmaksas ir ietvēris kopējā līgumcenā un uzņemas atbildību 

par visu nepieciešamo izmaksu paredzēšanu. 

Līdzēji vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības, un 

Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu tā 

daļu. Līdz ar to kopējā līgumcena, kas noteikta līguma 2.1. punktā, Uzņēmējam pienākas 

par pilnībā atbilstoši līguma noteikumiem izpildītu Pakalpojumu. 
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2.3. Līgumcena var tikt mainīta Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajās robežās, ja 

līguma izpildes laikā, Pasūtītāja ekonomiskās lietderīguma interesēs rodas nepieciešamība 

pēc papildu remontdarbiem, tiek mainīts veicamo darbu apjoms, tehnoloģija vai risinājumi, 

materiāli tiek aizvietoti ar jauninājumiem tirgū vai ar līdzvērtīgiem lētākiem, efektīvākiem 

vai aizstājot tirgū nepieejamos, vai Pasūtītājs atsakās no kāda apjoma, bez kura realizēšanas 

var tikt samērīgi sasniegts Pakalpojuma mērķis atbilstošā kvalitātē. Vienošanās par 

izslēdzamajiem vai papildu darbiem tiek noslēgta Publisko iepirkumu likumā un šajā 

līgumā noteiktajā kārtībā. 

2.4. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju par katru etapu atsevišķi šādā kārtībā: 

2.4.1. izpildoties līguma 2.5. punkta nosacījumiem, par kalendāra mēnesī faktiski 

izpildīto Pakalpojuma apjomu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izpildes akta un 

Uzņēmēja izrakstītā maksājuma pieprasījuma (e-rēķina) saņemšanas: 

2.4.2. par visiem, tai skaitā pēdējā kalendāra mēnesī izpildītajiem darbiem, samaksu 

Uzņēmējam kā galīgo norēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad ir parakstīts 

Pakalpojuma  nodošanas  - pieņemšanas akts un Uzņēmējs  iesniedzis Pasūtītājam 

e-rēķinu un garantijas saistību izpildes nodrošinājumu. Ja Uzņēmējs kavējas ar 

garantijas nodrošinājuma noformēšanu, izvērtējot lietderības apsvērumus, gala 

norēķinu var veikt uz šim mērķim atvērtu Uzņēmēja darījumu kontu. 

2.5. Lai saņemtu norēķinu par kalendāra mēnesī izpildīto: 

2.5.1. Uzņēmējs sastāda aktu par kalendāra mēnesī izpildīto Pakalpojuma daļu pēc 

formas, kas atbilst tāmēm tā, lai izmaksu salīdzināšanai būtu izsekojami 

veiktie izdevumi. Aktā atļauts iekļaut un Pasūtītājs, apmaksā tikai 

attiecīgajā periodā izmantotos (iebūvētos) materiālus;  

2.5.2. atbildīgā darbu vadītāja apstiprinātu un būvuzrauga saskaņotu kalendāra mēneša 

izpildes aktu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz nākamā kalendāra mēneša 10. 

(desmitajam) datumam un uzrāda Pasūtītāja pārstāvim visu šajā periodā veikto 

darbu izpilddokumentāciju (izpildshēmas, segto darbu un aktus, atbilstības 

sertifikātus, materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas u.c.); 

2.5.3. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata saņemto aktu, akceptē to, vai 

minētajā termiņā iesniedz Uzņēmējam pretenziju, norādot ar līguma noteikumiem 

pamatotas nepilnības; 

2.5.4. ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par 

faktiski izpildīto Pakalpojuma apjomu  vai kvalitāti, Uzņēmējs 10 darba dienu laikā 

no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā darbu vadītāja 

parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām. Ja 

Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā darbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā 

iekļautajiem izpildītā  Pakalpojuma apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, 

tam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto remontdarbu kvalitāti. Ja būves 

ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā 

norādīto vai veiktā Pakalpojuma neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja 

prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Pakalpojumu ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena 

vai inženierkonsultanta lēmuma iesniegšanas dienā un izpildes akta parakstīšana 

nav nepieciešama. Ja Uzņēmējs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām 

nepilnībām vai ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina defektu aktā 

Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto remontdarbu neatbilstību normatīvo aktu 

un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu 

konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu 

apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus un Pasūtītāja 

realizētā projekta gala termiņu. Ja līdzēji nevar vienoties, termiņu defektu 

novēršanai nosaka būvuzraugs. Ja defekti ir konstatēti daļā Pakalpojuma, tad 

Pasūtītājs pieņem to daļu, kuras izpildē defekti nav konstatēti;  
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2.5.5. pēc pretenzijā norādīto defektu novēršanas Uzņēmējs atkārtoti iesniedz Pasūtītājam 

attiecīgās Pakalpojuma daļas pieņemšanas aktu vai, pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju, 

pievieno to nākamā mēneša izpildes pieņemšanas aktam; 

2.5.6. ar būvuzraugu saskaņots un abu līdzēju parakstīts kalendāra mēnesī izpildīto darbu 

akts ir pamats Uzņēmējam maksājuma pieprasījuma (e-rēķina) izrakstīšanai;  

2.6. Uzņēmējs rēķinus iesniedz Pasūtītājam: 

2.6.1. par kalendāra mēnesī izpildīto Pakalpojumu – 20 (divdesmit) darba dienu 

laikā no akta abpusējas parakstīšanas līguma 2.5. punktā paredzētajā 

kārtībā; 

2.6.2.  par  izpildīto Pakalpojumu, tai skaitā par faktiski izpildītajiem darbiem 

pēdējā mēnesī – 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Objekta nodošanas un 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas līguma 1.7. punktā 

noteiktajā kārtībā.  
2.7. Neierobežojot citus šajā līgumā paredzētos priekšnoteikumus maksājumu veikšanai, 

nepieciešams priekšnoteikums Pasūtītāja pienākumam veikt jebkuru no šajā līgumā 

paredzētajiem maksājumiem ir Uzņēmēja spēkā esošas un pienācīgi apmaksātas 

apdrošināšanas polises.  

2.8. Līdzēji vienojas, ka gadījumā, ja Iepirkuma priekšmeta īstenošanai paredzētais finansējums 

vai tā daļa tiek piešķirta īpaši izveidotas nacionālas vai pārnacionālas programmas ietvaros, 

vai speciāla mērķa sasniegšanai paredzēto finansējumu un tā izmantošanu un apguvi 

nepieciešams saskaņot ar normatīvajos aktos noteiktajām uzraudzības iestādēm, sniegtā 

Pakalpojuma apmaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 60 (sešdesmit) dienām. 

2.9.  Uzņēmējs  e-rēķinu  iesniedz Pasūtītājam apmaksai elektroniski e-adresē . Maksājuma 

pieprasījumā (e-rēķinā) ietver:  

2.9.1. maksātāju; 

2.9.2. citus normatīvajos aktos noteiktos rekvizītus; 

2.9.3. līguma numuru, Objekta nosaukumu un etapu; 

2.9.4. norādi uz kalendāra mēneša vai gala norēķinu pamatojošo aktu; 

2.9.5. citu Pasūtītāja norādīto informāciju. 

2.10. Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu, kad Pasūtītājs ir veicis naudas summas 

pārskaitījumu no sava bankas konta Uzņēmēja kontā. Strīdus gadījumā līgumā noteiktie 

maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī kad maksātājs ir iesniedzis bankā izpildei 

maksājuma uzdevumu par konkrēto summu un tā to ir pieņēmusi izpildei. 

2.11. Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās atlīdzības kā ieskaitu bezstrīda kārtībā ir tiesīgs 

ieturēt summas, kas tam saskaņā ar šo līgumu pienākas no Uzņēmēja kā:  

2.11.1. izdevumi, kas radušies sakarā ar  Pakalpojuma defektu vai tā izpildes ietekmē 

nodarītu bojājumu Objektam novēršanu; 

2.11.2. līgumsodu maksājumi (ja tādi Uzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam saskaņā ar šo 

līgumu). 

2.12. Uzņēmējs līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļauj noteikumus par izpildīto darbu 

pieņemšanu katru mēnesi un nodrošina laicīgu samaksas veikšanu visiem līguma izpildē 

iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildīto un no Pasūtītāja puses apmaksāto 

Pakalpojumu 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja 

rēķina saņemšanas par attiecīgo remontdarbu veikšanu.  

 

3. Darbu izpilde  

3.1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam šādus 

dokumentus:  

3.1.1. saskaņotu darbu veikšanas projektu (ievērtējot, ka Pakalpojuma veikšanas laikā tiek 

nodrošināta vai īslaicīgi ierobežota vai slēgta piekļuve ar uzņēmējdarbību 

saistītajām teritorijām un publiski pieejamām teritorijām); 
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3.1.2. Pakalpojuma izpildes kalendāro grafiku ar detalizāciju, kas Pasūtītājam ļauj izsekot 

remontdarbu intensitātei Objektā (katram etapam atsevišķi) un naudas plūsmas 

grafiku; 

3.1.3. satiksmes organizēšanas shēmu, nodrošinot transportam un gājējiem drošu 

pārvietošanos un pieeju infrastruktūras objektiem ar minimāliem ierobežojumiem; 

3.1.4. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības polisi konkrētajam objektam ar atbildības limitu 

ne mazāku kā 15000 EUR, apdrošināšanas līgumā iekļaujot tādu zaudējumu 

atlīdzināšanu, kādi paredzēti Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu 

Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanu” 3.3. nodaļā. 

3.1.5. apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtās 

daļas regulējumam un šī līguma 7.1. punktam. 

3.2.    Pasūtītājs apliecina gatavību pēc Uzņēmēja pirmā uzaicinājuma ar aktu nodot Objektu 

Uzņēmēja atbildībā Pakalpojuma veikšanai, kad Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam 

3.1.punktā minētos dokumentus. Ar darbu izpildes vietas (Objekta) nodošanas akta 

sastādīšanu Uzņēmējs uzņemas pilnu kontroli un atbildību par tajā notiekošajiem 

procesiem (t.sk. vides aizsardzību, nelaimes gadījumiem, normatīvo aktu pārkāpumiem, 

remontdarbu izpildes bojājumiem/ iznīcināšanas risku kā arī par Objekta saglabāšanu (t.sk. 

aizsardzību pret bojājumiem) un uzturēšanu (t.sk. ceļu satiksmes plūsmas nodrošināšanu, 

ceļazīmju uzstādīšanu, putekļu izplatības samazināšanu). 

3.3. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti darba sapulcēs, kas notiek 

1 (vienu) reizi nedēļā, ja vien līdzēji nevienojas par citu kārtību. Sanāksmes tiek rīkotas 

Pasūtītāja telpās vai Objektā, vai ar Pasūtītāja piekrišanu – izmantojot videokonferenci 

(attēla un skaņas pārraidi reālajā laikā), un tajās piedalās Uzņēmēja pārstāvji, t.sk. 

atbildīgais darbu vadītājs, Pasūtītāja pārstāvji un būvuzraugs, kā arī citas personas pēc 

Pasūtītāja un Uzņēmēja saskaņotiem ieskatiem. 

Par steidzamiem un neatliekamiem darbu organizācijas jautājumiem to norises laikā līdzēji 

un būvuzraugs vienojas mutiski. Uzņēmējs var pieprasīt un saņemt minētā rakstveida 

apstiprinājumu, ja tāda nepieciešamība izriet no norādījuma būtības. 

Ar darba sapulču un/ vai citu līdzēju sanāksmju protokoliem vai norunām nevar grozīt 

līguma saistību apjomu, vai līdzēju pienākumus un tiesības. 

3.4. Līdzējiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, jāpaziņo otram par 

apstākļiem (izmaiņām), kas var ietekmēt līguma būtiskās sastāvdaļas (līgumcenu, 

Pakalpojuma apjomu vai izpildes termiņu), kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, 

jāinformē otrs, ja konstatē, ka: 

3.4.1. starp līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 

3.4.2. līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reāliem apstākļiem; 

3.4.3. līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

3.4.4. informācija, kas sniegta Pakalpojuma izpildes laikā, atšķiras no līguma 

dokumentiem; 

3.4.5. mainījušies līguma izpildei nozīmīgi apstākļi. 

3.5. Neierobežojot citas šajā līgumā paredzētās Uzņēmēja saistības, Uzņēmējam ir pienākums: 

3.5.1. veikt Pakalpojumu savlaicīgi (atbilstoši grafikam un tajā norādītajam strādājošo 

cilvēku skaitam, nodrošinot, ka nerodas pārtraukumi darba procesos, kā arī paredzot 

darbu intensitātes palielināšanas iespēju, lai nodrošinātu 1.4. punkta kārtībā 

pagarinātā līguma izpildes termiņa iekļaušanos Pasūtītāja realizējamā Kohēzijas 

fonda projekta kopējā termiņā) un labā kvalitātē, ietverot, bet neaprobežojoties ar 

savlaicīgu materiālu un aprīkojuma piegādi, nodrošinājumu ar darbarīkiem, 

pietiekamu un kvalificētu darbaspēku, transportu, visu nepieciešamo dokumentāciju, 

darba drošības un darba aizsardzības prasību izpildi; 

3.5.2. dokumentēt Pakalpojuma veikšanu, sagatavojot segto darbu aktus, materiālu un 

darba kvalitātes pārbaudes, izpildmērījumus u.c. un normatīvajos aktos par darba 
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aizsardzības prasībām paredzētos dokumentus (darba aizsardzības plānu, 

nodarbināto sarakstus u.c.), nodrošināt  dokumentācijas atrašanos Objektā un pēc 

pirmā pieprasījuma uzrādīt vai izsniegt Pasūtītāja pārstāvim, būvuzraugam vai citu 

institūciju pārstāvjiem to pienākumu pildīšanai; 

3.5.3. ievērot un izpildīt būvuzrauga norādījumus, atbildīgo institūciju prasības, kā arī 

Pasūtītāja norādījumus, kas tiek doti līguma mērķa pilnīgai sasniegšanai un nav 

pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu normām; 

3.5.4. savlaicīgi saņemt no valsts un pašvaldības iestādēm un kompetentām trešajām 

personām visus Pakalpojuma pienācīgai izpildei nepieciešamos norādījumus, 

noteikumus, atļaujas, saskaņojumus, piekrišanas, apstiprinājumus, atļaujas, licences 

u.tml.; 

3.5.5. uz sava rēķina nodrošināt Pakalpojuma izpildes vietā visus nepieciešamos 

materiālus, aprīkojumu un resursus (gan pastāvīgos, gan pagaidu un patērējama 

rakstura), kas nepieciešami remontdarbu pienācīgai izpildei un Objekta uzturēšanai 

to laikā, uz sava rēķina uzstādīt nepieciešamās pagaidu būves un konstrukcijas 

(glabātuves, biroja telpas, tualetes), veikt to uzturēšanu/uzkopšanu; 

3.5.6. nodrošināt darba tiesiskās attiecības, darba drošību un aizsardzību regulējošo 

normatīvo aktu prasību pilnīgu ievērošanu un izpildi Pakalpojuma izpildes vietā, 

norīkot darba aizsardzības koordinatoru, kas atbild par drošības aizsardzības un 

nelaimes gadījumu novēršanas prasību ievērošanu; 

3.5.7. veikt visus nepieciešamos drošības un piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka 

Pakalpojuma izpildes ietvaros un saistībā ar to netiek nodarīts jebkāds kaitējums 

videi, cilvēku dzīvībai vai veselībai, Objektam, apakšzemes un virszemes 

komunikācijām, segumiem vai inventāram/aprīkojumam Objektā un ārpus tā, 

neatkarīgi no tā, kam šādas komunikācijas un objekti pieder; 

3.5.8. uzturēt tīrību un kārtību Objektā, regulāri novākt un izvest būvgružus, kā arī jebkādas 

konstrukcijas, ieskaitot nojumes, glabātuves u.tml., tiklīdz tās vairs nav 

nepieciešamas Pakalpojuma izpildei; 

3.5.9. veikt Pakalpojuma izpildei nepieciešamās darbības, nepārkāpjot sabiedriskās 

kārtības prasības, un nodrošinot trešo personu tiesības lietot publiskos un privātos 

ceļus un gājēju celiņus, kā arī trešajām personām piederošos īpašumus , ar 

saprātīgiem ierobežojumiem. Pakalpojuma izpildē nepieļaut nesamērīgas vai 

normatīvo aktu prasības pārkāpjošas emisijas, troksni, putekļus, vibrāciju un citu 

traucējumu trešajām personām vai sabiedriskajai kārtībai; 

3.5.10. precīzi un laikā izpildīt būvuzrauga prasības, savlaicīgi – vismaz 3 (trīs) darba 

dienas iepriekš, saskaņot ar būvuzraugu segto darbu uzrādīšanu pirms konstrukciju 

aizsegšanas; 

3.5.11. atjaunot, t.sk. rekultivēt, Pakalpojuma veikšanas laikā skartās teritorijas; 

3.5.12. nodrošināt, lai tiktu atbilstoši sagatavota un savlaicīgi iesniegta visa nepieciešamā 

dokumentācija Objekta nodošanai - pieņemšanai pēc remontdarbu pabeigšanas; 

3.5.13. piedalīties defektu identificēšanā un novērst defektus, piedāvājot labāko 

risinājumu.  

3.6. Uzņēmējam ir pienākums pēc pirmā pieprasījuma nekavējoties nodrošināt Pasūtītāja 

pārstāvja, būvuzrauga un citu institūciju pārstāvju, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem ir kontroles tiesības, iekļūšanu Objekta teritorijā un brīvu pieeju 

Darbu izpildes vietai. Uzņēmējam ir pienākums iespēju robežās sniegt Pasūtītājam 

nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanā, tajā skaitā, Uzņēmējs nodrošina: 

3.6.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē; 

3.6.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā 

skaitā izmantot Uzņēmēja instrumentus un pārbaudes ierīces, kas pieejamas 

Objektā. 
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3.7. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī šī līguma spēkā esamības laikā ar rakstveida paziņojumu 

dot Uzņēmējam norādījumus apturēt Pakalpojuma vai jebkādas tā daļas izpildi Objektā, 

norādot šādas remontdarbu apturēšanas iemeslus. Uzņēmējs apņemas nekavējoties pēc 

iepriekšminētā paziņojuma saņemšanas pārtraukt Pakalpojuma vai tā attiecīgās daļas 

izpildi un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās remontdarbu daļas 

saglabāšanai, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja remontdarbu vai to attiecīgās daļas tūlītēja 

pārtraukšana nav tehnoloģiski iespējama, Uzņēmējs informē par to Pasūtītāju un aptur 

Pakalpojuma sniegšanu, līdzko tas ir iespējams. Pēc remontdarbu pārtraukšanas Uzņēmējs 

rakstiskā veidā brīdina Pasūtītāju par visiem ar apturēšanu saistītajiem riskiem, sekām, 

ietekmi uz jau izpildīto, atlīdzību un termiņu. Uzņēmējam jāatsāk Pakalpojuma vai tā 

apturētās daļas izpilde 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida paziņojuma 

par remontdarbu atsākšanu saņemšanas, ja uz remontdarbu atsākšanas brīdi nav radušies 

tādi ārkārtēji, objektīvi un ārpus Uzņēmēja kontroles esoši apstākļi, kas kavē vai padara 

neiespējamu Pakalpojuma sniegšanas atsākšanu. 

3.8. Ja remontdarbu apturēšanas (t.sk. Pasūtītājam atkāpjoties no līguma) iemesls ir Uzņēmēja 

līguma saistību nepildīšana, nepienācīga pildīšana, vai rupja nolaidība Uzņēmējam uz 

sava rēķina jāizstrādā un jārealizē Objekta konservācijas projekts (ja piemērojams) un 

Uzņēmējam nav tiesību saņemt ne termiņa pagarinājumu, ne līgumcenas palielinājumu, 

kas saistīts ar apturēšanu. 

Pie šādiem apstākļiem Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji sastādīt aktu par Objekta 

pārņemšanu savā kontrolē. Pēc šāda akta saņemšanas Uzņēmējam 3 (trīs) darba dienu 

laikā (ja vien Pasūtītājs nav piekritis citam termiņam) ir jāatbrīvo Objekts no personāla 

un savām mantām, jāuzrāda Pasūtītājam izpilde esošajā stadijā, jānodod dokumentācija. 

Pēc norādītā termiņa Visas Objektā esošās mantas tiek uzskatītas par pamestām un 

Pasūtītājs ir tiesīgs rīkoties ar tām pēc saviem ieskatiem, tostarp atsavināt vai iznīcināt. 

3.9. Pēc remontdarbu pabeigšanas, līguma 1.3. punkta termiņa ietvaros, Uzņēmējs uz sava 

rēķina sagatavo Objektu nodošanai Pasūtītājam, nodod Pasūtītājam Objekta 

izpilddokumentāciju (segto darbu akti, izmantoto materiālu atbilstības deklarācijas un 

sertifikāti, pārbaužu akti, izpildmērījumi u.c.) un darbu vadītāja apstiprinātu un 

būvuzrauga saskaņotu aktu par pēdējā mēnesī izpildīto Pakalpojumu. 

3.10. Pasūtītājs  10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad no Uzņēmēja ir saņēmis darbu 

vadītāja apstiprinātu un būvuzrauga saskaņotu aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem 

remontarbiem, remontdarbu izpilddokumentāciju un Uzņēmēja sagatavotu Objekta 

nodošanas -pieņemšanas aktu,  savas kompetences robežās novērtē paveikto un pieņem 

izpildīto Pakalpojumu. Ja iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi  vai kļūdaini, Pasūtītājs tos 

atgriež Uzņēmējam labošanai.  Dokumentu noformēšanā konstatēto trūkumu novēršana 

nav iemesls līguma gala termiņa pagarināšanai. 

3.11. Ja sezonālu apstākļu dēļ uz Objekta nodošanas -pieņemšanas akta sastādīšanas brīdi nav 

iespējams vai nav lietderīgi veikt noteiktus darbus (piemēram, remontdarbu veikšanas 

laikā skarto seguma atjaunošanu), tad Pasūtītājs Pakalpojumu no Uzņēmēja tomēr 

pieņem, bet atliktie darbi ir jāpabeidz termiņā, kuru līdzēji vienojoties norāda darbu 

nodošanas –pieņemšanas aktā. Norēķinam šajā daļā, izvērtējot lietderības apsvērumus, 

Pasūtītājs var prasīt Uzņēmējam atvērt  darījumu kontu. 

 

 

4. Līdzēju pārstāvji 

4.1. Lai sekmīgi vadītu šī līguma izpildi Uzņēmējs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus: 

4.1.1. Pasūtītāja pārstāvis ir: <amats, vārds uzvārds>,  tālrunis: <numurs>, e-pasts: 

<adrese>; 

4.1.2. Uzņēmēja pārstāvis ir: darbu vadītājs <vārds uzvārds>, <būvprakses sertifikāta 

numurs>  tālrunis: <numurs>, e-pasts: <adrese>. 

 



54 

 

  

5. Uzņēmēja tiesības un pienākumi 

5.1. Uzņēmējam ir tiesības savlaicīgi saņemt samaksu par atbilstoši līgumam izpildītu  

Pakalpojumu. 

5.2. Ar šo līgumu Uzņēmējs ir Pasūtītāja norīkots projekta vadītājs, kas tiek pilnvarots 

Pasūtītāja vārdā iecelt projekta izpildes koordinatoru, izstrādāt darba aizsardzības plānu, 

nepieciešamības gadījumā nosūtīt Valsts darba inspekcijai, un Pasūtītāja vārdā ir atbildīgs 

par darba aizsardzības prasību ievērošanu. 

5.3. Uzņēmējam ir pienākums: 

5.3.1. izpildīt līguma 1.1. punktā paredzēto Pakalpojumu pilnā apjomā un augstā kvalitātē 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, līguma noteikumiem un darbu izpildes kalendāro 

grafiku, t.sk. savlaicīgi novērst Pakalpojuma izpildes laikā atklātos defektus; 

5.3.2. visu darbu veikšanai nodrošināt kvalificētu tehnisko personālu un uzņemties 

atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrēta 

darba veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem; 

5.3.3. visu līguma saistību izpildīšanas uzraudzīšanai nodrošināt kompetentu un pilnvarotu 

atbildīgo darbu vadītāju <vārds uzvārds>, <būvprakses sertifikāta numurs>, kuram 

no Pasūtītāja puses tiek doti visi ar līguma izpildi saistītie norādījumi. Darbu vadītāja 

maiņa notiek atbilstoši līguma 7. punktam – bez grozījumu izdarīšanas līgumā; 

5.3.4. Pakalpojumu izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas 

atbilst standartu un Specifikācijas prasībām un ir sertificēti. Pirms materiālu 

pasūtīšanas vai piegādes, tos saskaņot ar Pasūtītāju un būvuzraugu; 

5.3.5. gadījumā, ja Uzņēmējs pieaicinājis apakšuzņēmējus, uzņemties atbildību par 

apakšuzņēmēju veiktā darba termiņiem, kvalitāti vai radītajiem zaudējumiem; 

5.3.6. veicot remontdarbus, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas 

Republikā spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību 

izpildi, t.sk. nozīmēt darbu izpildes vietā atbildīgo personu par darba aizsardzību un 

ugunsdrošību, kura veic darbinieku instruktāžu un apmācību darba aizsardzībā un 

ugunsdrošībā, nodrošināt darbiniekus ar kolektīvajiem un individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem, kā arī garantēt to lietošanu; 

5.3.7. garantēt ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas 

saistīti ar Pakalpojuma izpildi; 

5.3.8. nodrošināt Objekta vizuāli estētisku uzturēšanu, tostarp, nepieļaut atkritumu 

izmētāšanos un uzkrāšanos, līdz Pakalpojuma izpildes nodošanai nodrošināt Objekta 

atbrīvošanu no remontdarbu veikšanai nepieciešamajām iekārtām, inventāra un 

radītajiem atkritumiem; 

5.3.9. nodrošināt, lai tiktu atbilstoši sagatavota un savlaicīgi iesniegta visa nepieciešamā 

dokumentācija; 

5.3.10. nodrošināt, ka būvkomersanta apdrošināšana un garantijas laika nodrošinājums 

(atbilstoši līguma 10.3. un 10.4. punktam) ir spēkā visā periodā bez termiņa 

pārrāvuma; 

5.3.11. nodrošināt Objekta remontdarbu un tajos izmantoto materiālu (iekārtu) garantiju, 

t.sk. piedalīties remontdarbu defektu atklāšanā un uz sava rēķina veikt to novēršanu;  

5.3.12. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par adresi, uz kuru nosūtāmi visi norādījumi u.c. 

ziņojumi Uzņēmēja pārstāvim un līguma slēdzējam, kā arī par jebkurām izmaiņām 

saziņas līdzekļos ar tiem; 

5.3.13. veikt citus šajā līgumā, Iepirkuma dokumentācijā un normatīvajos aktos paredzētos 

pienākumus, sadarboties ar Pasūtītāju, lai kopā ar to sasniegtu iespējami labāko 

Pakalpojuma izpildes rezultātu. 

5.4. Visu materiālu novietošanas laukumu izveidošanu Uzņēmējs veic patstāvīgi un uz sava 

rēķina.  

5.5. Uzņēmējs, parakstot šo līgumu, apliecina, ka pirms līguma noslēgšanas ir veicis 

Pakalpojuma izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķinu, un tas ir atspoguļots 
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Uzņēmēja Iepirkumam iesniegtajā finanšu piedāvājumā, un uzņemas visus papildus 

izdevumus, ja, Pakalpojuma izpildes gaitā, veiktajos aprēķinos atklāsies nepilnības, 

neprecizitātes, trūkumi, vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus 

pamatojoties uz Specifikāciju, šo līgumu un tā pielikumiem, varēja un Uzņēmējam 

vajadzēja paredzēt. 

5.6. Uzņēmējs, sākot ar Objekta pieņemšanu un līdz Objekta nodošanai Pasūtītājam, ir atbildīgs 

par tā uzkopšanu un saglabāšanu. Bojājumu vai citā veidā radītu kaitējumu (t.sk. videi, 

publiskajai infrastruktūrai vai piegulošajiem īpašumiem) gadījumā Uzņēmējs zaudējumus 

sedz uz sava rēķina. 

5.7. Uzņēmējs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par faktiski paveikto darbu apjomu mērījumu 

pareizību. 

 

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

6.1. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi un atbilstoši līguma noteikumiem samaksāt 

Uzņēmējam par kvalitatīvi izpildītu Pakalpojumu. 

6.2. Pasūtītājs apņemas, iepriekš savstarpēji to saskaņojot, atļaut Uzņēmējam izmantot 

Pasūtītāja rīcībā esošos piebraucamos ceļus un laukumus materiālu piegādei. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt Pakalpojuma izpildes vietu Objektā, 

ievērojot tehniskās drošības normas, un nepieciešamības gadījumā noformēt savus 

pamatotos aizrādījumus.  

6.4. Pasūtītājam ir tiesības pie materiālu saskaņošanas pieprasīt Uzņēmējam uzrādīt to 

paraugus. 

6.5. Pasūtītājam ir tiesības nolīgt neatkarīgu ekspertu remontdarbu kvalitātes kontrolei. 

6.6. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt neatbilstoši līgumam, t.sk. kvalitātes 

prasībām izpildītos remontdarbus, t. sk. to dokumentēšanu, līdz attiecīgo defektu 

novēršanai.  

6.7. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, lai Pakalpojuma izpildes laikā Uzņēmējam būtu 

pieejams Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir tiesīgs organizēt remontdarbu gaitā radušos jautājumu 

risināšanu. Pasūtītājs apņemas saprātīgā termiņā atrisināt visus Pasūtītāja kompetencē 

ietilpstošus un Pakalpojuma izpildes gaitā radušos jautājumus. 

 

7. Speciālistu un apakšuzņēmēju iesaistīšana un maiņa 

7.1. Uzsākot Iepirkuma līguma izpildi, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam iesaistīto 

apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja 

nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija 

ir zināma, norādot apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu. Sarakstā norāda arī 

piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Uzņēmēja pienākums 

ir paziņot Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt 

sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Pakalpojuma 

sniegšanā.  

7.2. Uzņēmējs nodrošina, ka Pakalpojums tiek veikts Uzņēmēja piedāvājumā Iepirkumam 

norādīto speciālistu uzraudzībā, un, ka Uzņēmēja piedāvājumā Iepirkumam norādītie 

apakšuzņēmēji (t.sk. kā personas, uz kuras iespējām Uzņēmējs balstās) veiks piedāvājumā 

norādītos darbus.  

7.3. Lai veiktu tāda apakšuzņēmēja nomaiņu (ja attiecināms), kurš Uzņēmēja piedāvājumā 

Iepirkumam norādīts kā apakšuzņēmējs, kura izpildes daļas vērtība ir vismaz 10000 EUR, 

vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura izpildes daļa plānota vismaz 10000 EUR, vai 

apakšuzņēmēja, kura veicamā izpildes vērtība apakšuzņēmēju sarakstā ir norādīta mazāk 

par 10000 EUR, bet līguma izpildes laikā plānota palielināt līdz vismaz 10000 EUR, vai 

personas uz kuras iespējām Uzņēmējs balstījies apliecinot kvalifikāciju Iepirkumā,  vai 

speciālista, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs vērtējis 

Iepirkumā, Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja iepriekšēja rakstiska piekrišana. 
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7.4.  Lai saņemtu Pasūtītāja piekrišanu, Uzņēmējam jāiesniedz rakstveida iesniegums ar ziņām 

par maināmo/piesaistāmo speciālistu, apakšuzņēmēju vai personu uz kuras iespējām tas 

balstās, norādot un iesniedzot visu Iepirkuma nolikumā prasīto informāciju to 

kvalifikācijas apliecināšanai, nododamās izpildes apjomu/ saturu (ievērojot, lai visu līguma 

izpildē iesaistīto personu izpildes apjoms sastādītu 100 %) un pievienojot Iepirkuma 

nolikumā prasītos dokumentus (t.sk. apliecinājumus) personu iesaistīšanai līguma izpildē. 

7.5. Pasūtītājs nepiekrīt speciālista nomaiņai/ piesaistīšanai, ja tas neatbilst Iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pat kvalifikācija un pieredze (ja attiecināms) 

kā speciālistam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

7.6. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, vai jauna piesaistīšanai, ja pastāv kāds no 

šādiem nosacījumiem: 

7.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;  

7.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par 

līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā 

noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas 

gadījumiem;  

7.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 

10000 EUR, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 

6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;  

7.6.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta 

piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli 

atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas 

kritērijiem. 

7.7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās 

tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši 

Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.8.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja pieteiktās izmaiņas iespējami īsā 

laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. 

panta  otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētos pretendentu 

izslēgšanas gadījumus Pasūtītājs pārbaudīs tajā datumā, kad lems par atļaujas sniegšanu. 

7.9. Pasūtītājam ir tiesības rakstiskā veidā un motivēti pieprasīt Uzņēmēja speciālistu vai 

apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Pasūtītāju neapmierina to darba produktivitāte, darba kvalitāte 

vai pastāv citi objektīvi apstākļi. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt šādu Pasūtītāja 

pamatotu prasību izpildi.  

7.10. Uzņēmējam jānodrošina, un tas ir atbildīgs par to, lai Pakalpojuma izpildē iesaistīts 

apakšuzņēmējs, remontdarbu izpildē iesaistot citus apakšuzņēmējus, ievērotu šī līguma 

7.1. – 7.3. punktus. 

7.11. Ja Uzņēmējs neievēro līgumā noteikto kārtību par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju 

nomaiņu, Pasūtītājs, bez līguma izpildes termiņa pagarināšanas, var apturēt Pakalpojuma 

izpildi līdz brīdim, kad Uzņēmējs ir novērsis konstatētos pārkāpumus. 

7.12. Apakšuzņēmēja piesaistīšana līguma izpildē neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par šī 

līguma izpildi kopumā vai kādā tā daļā, kā arī neuzliek Pasūtītājam nekādus papildus 

pienākumus un saistības. 

 

8. Līguma grozījumi 
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8.1. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma ierobežojumus un šajā līgumā noteikto kārtību, līdzēji, 

rakstiskā veidā vienojoties, ir tiesīgi izdarīt kā nebūtiskas, tā būtiskas izmaiņas līgumā.  

8.2. Būtiski līguma grozījumi pieļaujami, kad Pasūtītājs pieprasa, vai atļauj: 

8.2.1. ieslēgt apjomus, kas sākotnēji nav bijuši paredzēti Iepirkumā, un kuru nepieciešamība 

ir radusies tādu no līdzēju gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus slēdzot līgumu līdzēji 

nevarēja paredzēt un bez kuriem līgums objektīvu iemeslu dēļ nav izpildāms; 

8.2.2. izmaiņas sākotnēji paredzētajos remontdarbos, ja to izpildes laikā tiek konstatēta 

faktisko apjomu atšķirība no Specifikācijas vai nepieciešamība veikt apjomu, 

tehnisko prasību vai risinājumu izmaiņas, lai atbilstoši Pasūtītāja ekonomiskām 

interesēm ar labāko risinājumu sasniegtu Specifikācija paredzēto galarezultātu un 

nodrošinātu būves kvalitatīvu funkcionēšanu mērķiem, kuriem tā paredzēta, ievērojot 

arī tās prasības, kas būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām, vai, lai aizstātu Specifikācijā norādītos būvizstrādājumus 

vai iekārtas ar ekvivalentiem; 

8.2.3. pēc Pasūtītāja iniciatīvas veikt saistītos/ papildinošos darbus, kas netika iekļauti 

sākotnējos darbu apjomos, tai skaitā jaunu darbu veikšana, papildu uzlabojumi, jaunu 

progresīvu būvmateriālu ienākšana Latvijas tirgū, izmaiņas sakarā ar trešo personu 

iesniegumiem, vai ir nepieciešami, lai novērstu kļūdas Specifikācijā, 

izpētē/uzmērīšanā (ja attiecināms), vai, lai līguma ietvaros veiktu darbus, kas nav 

minēti Specifikācijā, bet Pasūtītājam ir nepieciešami; 

8.3. Papildus darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Uzņēmēja piedāvātās vienību 

cenas Iepirkumā darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika normas un likmes, 

pieskaitāmās izmaksas, bet tādiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc 

līdzīga rakstura darbu cenām līgumā, vai, ja tādu nav, pēc Uzņēmēja iesniegtās un 

būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū. 

8.4. Līguma 8.2. punkta gadījumā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmējam jāsagatavo fakta 

konstatācijas akts un ar būvuzraugu saskaņota detalizēta tehniskā dokumentācija par 

remontdarbu izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. Par papildu darbiem un līdz 

ar to par pamatojumu līgumcenas palielināšanai no Uzņēmēja puses nevar tikt uzskatītas 

jebkādas atsauces uz tā nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, uz kļūdainām materiālu 

apjomu aplēsēm Specifikācijā un tāmēs neietvertiem elementiem un apjomiem, kuri ir 

norādīti tekstuāli vai grafiski un  kuri izriet no ar Pakalpojuma izpildi saistītajiem 

pasākumiem. Pēc būvuzrauga akcepta un tāmes saskaņošanas Pasūtītājs un Uzņēmējs 

noslēdz vienošanos par izmaiņām remontdarbu  apjomos un pievieno to līgumam. 

8.5. Pasūtītājs var samazināt remontdarbu apjomu, t.sk. atbilstoši faktiski nepieciešamajiem 

daudzumiem izslēgt atsevišķus remontdarbu veidus, samazināt apjomus vai aizstāt 

materiālus, ja tas konstatē, ka bez minētā iespējama ieceres mērķa samērīga sasniegšana un 

būves kvalitatīva funkcionēšana. Pasūtītājs var samazināt remontdarbu apjomus, bet 

kopumā ne vairāk kā par 15% no līgumcenas, arī, ja konstatē, ka līguma izpilde pārsniedz 

tā budžeta iespējas, pieejamo aizdevumu vai ERAF līdzfinansējumu. Par remontdarbu 

apjoma samazinājuma rezultātā neizmantoto līgumcenu lemj Pasūtītājs, ievērojot šādu 

kārtību: 

8.5.1. Uzņēmējs un būvuzraugs sastāda aktu par izslēdzamajiem remontdarbu apjomiem 

un pozīcijām un kopā ar izslēdzamo darbu tāmi iesniedz saskaņošanai Pasūtītājam; 

8.5.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiskā veidā saskaņo izslēdzamo darbu 

tāmi, vai sniedz pamatotu atteikumu; 

8.5.3. pēc tāmes saskaņošanas, Pasūtītājs un Uzņēmējs noslēdz vienošanos par 

izslēdzamo darbu aktā minēto darbu izslēgšanu no remontdarbu apjoma un pievieno 

to līgumam. 

8.6. Uzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Pakalpojuma satura maiņu. Gadījumā, ja Uzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām līgumā, Uzņēmējs norāda to 

ietekmi uz līgumcenu. Ja Pasūtītājs atzīst Uzņēmēja prasījumu par pamatotu, tiek 
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sagatavotas izmaiņas līgumā, kas stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par 

neatņemamu šī līguma sastāvdaļu. 

8.7. Ja Uzņēmējs piedāvā izmantot ekvivalentus produktus to vietā, kas ir norādīti līguma 

dokumentos, Uzņēmējam ir jāiesniedz šādi alternatīvie produkti iepriekšējam Pasūtītāja 

apstiprinājumam. Uzņēmējam ir jānodrošina pierādījumi produktu savstarpējai 

aizstājamībai un jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās aizvietojamības 

izpēti. Līguma dokumentos norādīto produktu aizstāšana ar ekvivalentiem produktiem ir 

pieļaujama situācijā, ja ražotājs ir pārtraucis ražot konkrēto produktu, vai Uzņēmēja 

piedāvātais ir tādas pašas vai labākas kvalitātes. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums 

apstiprināt alternatīvu produktu pielietojumu, turklāt šāds saskaņojums nav obligāts 

priekšnosacījums līgumcenas palielināšanai. 

8.8. Par izmaiņām Pakalpojuma izpildes termiņā līdzēji vienojas šajā līgumā noteiktajos 

gadījumos un kārtībā. 

8.9. Līguma grozījumi ir pieļaujami arī, lai Iepirkumā izraudzīto Uzņēmēju aizstātu ar citu 

Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstošu būvkomersantu 

saskaņā ar komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu 

reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 

42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu 

izslēgšanas noteikumi. 

 

9. Līguma izbeigšana 

9.1. Līgums var tikt izbeigts līdzējiem vienojoties vai šajā līgumā noteiktajos gadījumos 

vienpusēji atkāpjoties no tā. 

9.2. Pasūtītājs, 10. (desmitajā) darba dienā no rakstiska brīdinājuma izsūtīšanas Uzņēmējam, ja 

vien šajā termiņā Uzņēmējs nav novērsis norādīto pamatu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties 

no līguma, ja:  

9.2.1. Uzņēmējs līguma 3.1.punktā noteiktajā kārtībā neiesniedz Pasūtītājam līgumā 

noteiktos dokumentus; 

9.2.2. Uzņēmējs līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Pasūtītājam pietiekami detalizētu 

Pakalpojuma izpildes kalendāro grafiku vai darbu veikšanas projektu; 

9.2.3. Uzņēmējs nav uzsācis vai neveic Pakalpojumu tā izpildes kalendāra grafikā 

paredzētajā termiņā vai starptermiņos, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai 

no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem; 

9.2.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīgs eksperts ir konstatējis, ka Pakalpojums tiek 

veikts neatbilstoši Specifikācijai, vispārpieņemtiem kvalitātes standartiem, it īpaši, 

ja tas varētu negatīvi ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju, Pasūtītāja 

tiesiskās/ekonomiskās intereses vai radīt apdraudējumu videi, un Uzņēmējs to 

nenovērš Pasūtītāja norādītā saprātīgā termiņā; 

9.2.5. Uzņēmējs būtiski pārkāpis līgumu vai regulāri un atklāti nepilda savas saistības (t.sk. 

nenodrošina nepārtrauktu Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas uzturēšanu spēkā, 

neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus, un tas nav saistīts ar 

nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem; 

9.2.6. Pakalpojuma izpildes nokavējums un par to aprēķinātais līgumsods ir sasniedzis 10% 

no līgumcenas; 

9.2.7. ir apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, Uzņēmējs ir izslēgts no Būvkomersantu 

reģistra, zaudējis sertifikātus vai licences, ir apķīlāta tā manta un finanšu resursi, vai 

pastāv citi apstākļi, kuru ietekme objektīvi apdraud kvalitatīvu līguma izpildi; 

9.2.8. Pasūtītājs ir konstatējis Uzņēmēja, tā piesaistīto speciālistu vai apakšuzņēmēju 

saistību ar būvuzraugu. 

Pasūtītājs tūlītēji izbeidz līgumu, tiklīdz konstatē, ka līgumu nav iespējams izpildīt dēļ tā, 

ka Uzņēmējam līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas 
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vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

9.3. Izvērtējot lietderības apsvērumus, Pasūtītājs, bez soda sankcijām, ir tiesīgs atkāpties no 

līguma, ja: 

9.3.1. Pakalpojuma izpildes laikā atklājas apstākļi, kas sadārdzina Pasūtītāja realizējamā 

Kohēzijas fonda projekta izmaksas vairāk nekā par 20 % no līgumcenas; 

9.3.2. attiecībā uz Pasūtītāju ir pieņemts lēmums par attiecīgā struktūrfondu plānošanas 

perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir atteikts, būtiski samazināts 

vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums vai aizdevums, ko Pasūtītājs 

plānoja izmantot līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai; 

9.3.3. iestājies jebkāds notikums vai apstāklis, kas nav minēts iepriekšējos apakšpunktos, 

bet kas saprātīgi izslēdz iespēju Pasūtītājam turpināt no līguma izrietošās tiesiskās 

attiecības. 

9.4. Uzņēmējs ar paziņojuma par līguma izbeigšanu saņemšanas dienu pārtrauc Pakalpojuma 

sniegšanu (piemērojot 3.7. un 3.8. punktā noteikto darbu apturēšanas kārtību), un Pasūtītāja 

norādītajā laikā ierodas uz akta sastādīšanu, nodod Pasūtītājam izpildītā Pakalpojuma daļas 

izpilddokumentāciju un atbrīvo Objektu. Ar akta sastādīšanu (arī vienpusēji, ja Uzņēmējs 

neierodas, vai neparaksta aktu) Pasūtītājs pārņem remontdarbus savā kontrolē un ir tiesīgs 

pieaicināt citu Pakalpojuma sniedzēju. 

9.5. Uzņēmējs, 10. (desmitajā) darba dienā no rakstiska brīdinājuma izsūtīšanas Pasūtītājam, ja 

vien šajā termiņā Pasūtītājs nav novērsis norādīto pamatu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no 

līguma, ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā paredzētos norēķinus ar Uzņēmēju un nesamaksātā 

summa sastāda 2 (divu) starpposmu maksājumu vērtību. 

9.6. Izbeidzot līgumu pirms termiņa, līdzēju sastādītajā aktā fiksē faktiski izpildīto remontdarbu 

apjomu, kvalitāti un vērtību. Pasūtītājs pieņem un 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina 

saņemšanas apmaksā Pakalpojumu apjomā, kādā tas ir veikts un nodots atbilstoši līgumam, 

un, ir turpmāk izmantojams ieceres īstenošanai, kā arī sedz Uzņēmēja izdevumus par 

remontdarbu izpildes nodrošināšanai iegādāto būvizstrādājumu vērtību, ja šādu iekārtu un 

materiālu piegādes ir atbilstoši saskaņotas ar Pasūtītāju vai ir paredzētas iestrādei līguma 

izbeigšanas mēnesī, iekārtas un materiāli ir nogādāti un pienācīgi noglabāti Objektā un 

nodrošināti pret zaudējumiem, bojājumiem vai nolietošanos, kā arī Uzņēmējs ir iesniedzis 

to iegādi apliecinošus dokumentus, atbilstības deklarācijas un apliecinājumu par to, ka 

iekārtas un materiāli nav apgrūtināti ar lietu tiesībām. Šī punkta nosacījumi nav 

piemērojami, ja līdzēji nevienojas par izpildītā Pakalpojuma apmaksājamo vērtību 10 

(desmit) darba dienu laikā no līguma izbeigšanas. 

 

10. Garantijas 

10.1. Uzņēmējs garantē visu Pakalpojuma izpildi atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām, augstā kvalitātē, līgumā noteiktajos termiņos un apjomā. 

10.2. Pakalpojuma izpildes un garantijas laikā Uzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus 

un sniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku efektīvai novēršanai. 

10.3. Remontdarbu (un tajos izmantoto materiālu) garantijas laiks no Objekta nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, vai (attiecīgi) dienas, kurā līgums izbeigts pirms 

termiņa, ir 60 (sešdesmit) mēneši.  

10.4.  Uzņēmējs nodrošina garantijas saistības attiecībā uz sniegto Pakalpojumu (un tajos 

izmantotajiem materiāliem) 2% apmērā no realizēto remontdarbu vērtības: 

10.4.1. ar neatsaucamu un beznosacījuma garantiju Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles, vai 

ārvalstīreģistrētas kredītiestādes filiāles garantiju, vai ar  

10.4.2. Latvijas Republikā reģistrētas akciju sabiedrības, vai Eiropas komercsabiedrības, 

vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrības, kurai saskaņā ar 
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Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu, 

pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līgumu/polisi (bez pašriska).  

Līdz garantijas nodrošinājuma noformēšanai Pasūtītājs izpildītā Pakalpojuma garantiju 

nodrošina ar pēdējo maksājumu par Pakalpojuma izpildi. 

10.5. Visā Pakalpojuma sniegšanas periodā un garantijas laika periodā Uzņēmējam ir 

jānodrošina savas civiltiesiskā atbildības apdrošināšana atbilstoši līguma 3.1.4. punktā 

noteiktajām prasībām, nosūtot polisi Pasūtītāja pārstāvim un  pievienojot polises prēmijas 

samaksu apliecinošu dokumentu. 

10.6. Uzņēmējam ir pienākums, un tas apņemas remontdarbu garantijas laikā pēc Pasūtītāja 

uzaicinājuma vienu reizi piedalīties Pasūtītāja realizētā Kohēzijas fonda projekta 

uzraudzības institūcijas, tostarp, Eiropas Savienības fondu finansējumu kontrolējošās 

institūcijas, Pasūtītāja vai kompetentas kontrolējošās institūcijas ierosinātā pārbaudē 

Objektā. 

10.7. Uzņēmējam ir pienākums un tas apņemas garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku 

paziņojumu par Pakalpojumu (t.sk. izmantoto materiālu) defektu, apsekot Objektu un 

Pasūtītāja norādītajā termiņā (kāds objektīvi nepieciešams attiecīga apjoma un rakstura 

darbiem) novērst defektus. 

10.8. Domstarpību gadījumā defektu konstatēšanai un atbildības par tiem noteikšanai līdzēji 

var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem 

apmaksā līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir atbildīgs. Ja ekspertīze 

nekonstatē pārkāpumus remontdarbos, ekspertīzes izdevumus sedz līdzējs, kurš ekspertu 

ir uzaicinājis. 

10.9. Pēc defektu novēršanas Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas 

Objektā uz garantijas darbu izpildes akta sastādīšanu. Uzņēmēja noteiktais termiņš 

nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, ja vien līdzēji nevienojas citādi. 

10.10. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt garantijas darbu izpildes aktu, ja defekts un tā 

rezultātā nodarītie bojājumi Objektam pilnībā nav novērsti.  

10.11. Ja Uzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmo defektu tam noteiktajā termiņā un 

termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) darba dienas, tad Pasūtītājs ir tiesīgs 

pieaicināt defekta novēršanai citu personu vai veikt tos pats, iesniedzot Uzņēmējam 

maksājuma pieprasījumu (rēķinu) attiecīgo izdevumu segšanai. Minētās defektu 

novēršanas izmaksas var tikt segtas no līguma garantijas termiņa nodrošinājuma.  

10.12. Uzņēmējam ir pienākums segt arī tos Pasūtītāja izdevumus par defektu novēršanas 

izdevumiem, kas pārsniedz garantijas termiņa nodrošinājuma summu.  

 

11. Fizisko personu datu aizsardzība  

11.1. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi 

nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās 

prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.  

11.2. Līdzējs, kurš nodod otram līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanas 

iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.  

11.3. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra līdzēja iegūtos fizisko personu 

datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu 

nodošanu.  

11.4. Ja atbilstoši normatīvajiem aktiem līdzējiem rodas pienākums no otra līdzēja saņemtos 

datus nodot tālāk trešajām personām, to pienākums ir pirms šādas datu nodošanas, ja vien 

normatīvie akti to neaizliedz, informēt par to otru līdzēju.  
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11.5. Neskatoties uz 11.3. punktu, Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Uzņēmēja 

saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus 

un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.  

11.6. Līdzēji apņemas neglabāt no otra līdzēja saņemtos fizisko personu datus ilgāk, kā tas ir 

nepieciešams to iegūšanas mērķa sasniegšanai un dokumentu pārvaldības noteikumu 

izpildīšanai.  

12. Līdzēju atbildība 

12.1. Līdzēji ir atbildīgi par šajā līgumā norādīto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu 

un uz to attiecināmo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanu. 

Līdzēja saistības pret otru vai trešajām personām ietver atbildību saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteikto par nodarītā kaitējuma vai radīto zaudējumu 

atlīdzināšanu. 

12.2. Līgumsodi:  

12.2.1. Par līguma izpildei noteiktās kārtības pārkāpšanu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu:  

12.2.1.1. jebkura līgumā noteiktā termiņa kavējuma gadījumā, kuru Pasūtītājs nav 

attaisnojis, ja tas nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā 

termiņa iestāšanās – 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) no 

līgumcenas par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo termiņa kavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās; 

12.2.1.2. par līguma izpildes gala termiņa kavējumu, kā arī gadījumā, ja Pasūtītājs 

izbeidzis līgumu kādā no 9.2. punktā paredzētā iemesla dēļ - vienreizēju 

līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no līgumcenas; 

12.2.1.3. ja Uzņēmējs kavē  garantijas perioda ietvaros konstatēto defektu novēršanas 

uzsākšanu un/vai pabeigšanu – 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) 

apmērā no garantijas laika nodrošinājuma summas par katru kavējuma 

dienu;  

12.2.1.4. par katru tādu līguma prasību pārkāpumu, kas nav saistīts ar termiņa 

neievērošanu – 200 (divi simti) EUR, bet, konstatējot pārkāpumu atkārtoti 

– 500 (pieci simti) EUR par katru gadījumu. 

12.2.2. Viena šī līguma 12.2.1.punktā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju 

no pienākuma maksāt citu šajā līguma punktā paredzēto līgumsodu, jo īpaši 

12.2.1.1.punktā paredzētā līgumsoda samaksa par Ikmēneša nodošanas termiņa 

kavējumu neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma maksāt 12.2.1.2.punktā paredzēto 

līgumsodu par gala termiņa kavējumu. 

12.2.3. Ja Uzņēmējs nesamaksā tam aprēķināto līgumsodu rēķinā noteiktajā termiņā, kas 

nav īsāks par 10 (desmit) dienām, Pasūtītājs to ietur no šajā līgumā paredzētajiem 

maksājumiem Uzņēmējam kā ieskaitu bezstrīda kārtībā, vai ceļ piedziņas prasību 

tiesā.  

12.2.4. Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt, lai Pasūtītājs maksā līgumsodu par nepamatotu rēķina 

apmaksas nokavējumu – 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no rēķina 

summas bez PVN par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no tās.  

12.2.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo līdzējus no līgumā paredzēto saistību turpmākas 

pildīšanas un neizslēdz atbildību par zaudējumu pilna apmēra atlīdzināšanas 

pienākumu. 

12.2.6. Ja ir aprēķināts līgumsods un vienlaicīgi par to pašu tiek prasīti zaudējumi, tad 

zaudējumus var prasīt tikai tādā apmērā, kas pārsniedz aprēķināto līgumsodu. 

12.3. Zaudējumu atlīdzība: 

12.3.1. Katram no līdzējiem pilnā apmērā jāatlīdzina otra zaudējumi (izņemot negūto 

peļņu), kas radušies tādēļ, ka kāds no līdzējiem nav izpildījis vai ir nepienācīgi 

izpildījusi līguma saistības, vai pieļāvis citādu prettiesisku vainojamu rīcību. 
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12.3.2. Uzņēmējs nodrošina, ka jebkurš bojājums, kas Pakalpojuma veikšanas ietekmē 

radīts īpašumam, infrastruktūrai, inženierkomunikācijām vai videi, vienalga, vai 

minētie bojājumi tika nodarīti aiz nejaušības, vai bija nepieciešama un paredzama 

rīcība, tiek labots par Uzņēmēja līdzekļiem, izpildot Pasūtītāja pārstāvja, 

būvuzrauga vai jebkuru citu personu vai institūciju, kas kompetenta apkalpot 

minētos objektus, prasības. 

12.3.3. Uzņēmējs apzinās, ka Pasūtītājam ir ārkārtīgi nozīmīga šī līguma realizēšanai 

plānotā ārējā finansējuma saņemšana, tāpēc Uzņēmējs apņemas pienācīgi veikt 

visas no tā atkarīgās un tā kontrolē vai ietekmē esošās darbības, lai nekādā veidā 

netiktu apdraudēta Pasūtītāja iespēja saņemt šo finansējumu. Uzņēmējs atlīdzina 

Pasūtītājam zaudējumus par piemēroto finanšu korekciju attiecībā uz šo 

finansējumu, ja tāda tiek piemērota un tās piemērošanā konstatējama Uzņēmēja 

vaina sakarā ar to, ka tas nav izpildījis vai nepienācīgi izpildījis (tostarp, kavējis) 

līguma saistības, vai pieļāvis citādu prettiesisku vainojamu rīcību. 

12.4. Līdzēju prasījumu paziņošanas kārtība:  

12.4.1. Ja līdzēja ieskatā ir iestājies kāds no šajā līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas 

dod tiesību uz līgumsoda saņemšanu un/vai zaudējumu atlīdzību, līdzēja 

pienākums ir ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa 

iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie otra ar paziņojumu par līgumsoda un/vai 

zaudējumu atlīdzības pieprasījumu, detalizēti norādot apstākļus, kas līdzēja 

ieskatā dod tam tiesības uz līgumsodu/ zaudējumu atlīdzību. 

12.5. Trešo personu prasījumi:  
12.5.1. Uzņēmēja pienākums ir pilnībā pasargāt Pasūtītāju no jebkādiem trešo personu 

prasījumiem, kas izriet no vai ir saistīti ar remontdarbiem Objektā un/vai šī līguma 

vai tiesību aktu pārkāpumiem no Uzņēmēja, apakšuzņēmēju vai tā piesaistīto 

personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Uzņēmēja vai 

tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību, tai skaitā, bet ne tikai, no jebkādiem 

prasījumiem, kas saistīti ar miesas bojājumiem, slimību vai traumu, nāves 

iestāšanos; mantas bojāšanu vai bojāeju; īpašuma, valdījuma vai lietošanas tiesību 

aizskārumu; nemantisku kaitējumu; autortiesību, preču zīmju, patentu, firmas, 

komercnoslēpuma vai citādu intelektuālā īpašuma aizskārumu; videi nodarīto 

kaitējumu.  

12.5.2. Tāpat Uzņēmējs apņemas pilnībā pasargāt Pasūtītāju no jebkādām kompetentu 

iestāžu piemērotām sankcijām, kas izriet no vai ir saistītas ar remontdarbiem 

Objektā un/vai šī līguma vai tiesību aktu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai tā 

piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu 

Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību. 
12.5.3. Līguma 12.5.1. un 12.5.2.punktos minētajos gadījumos Uzņēmēja pienākums ir 

nepieļaut Pasūtītāja iesaistīšanu šādos procesos un šādu prasījumu izvirzīšanu pret 

Pasūtītāju, bet, ja Pasūtītājs ticis iesaistīts un/vai pret Pasūtītāju vērsti šādi 

prasījumi un/vai piemērotas sankcijas, Uzņēmējs nekavējoties atlīdzina 

Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus, izdevumus un izmaksas, 

tostarp izdevumus par juridisko palīdzību pilnā apmērā. 

12.5.4. Ja jebkādas trešo personu pretenzijas, kas vērstas pret Pasūtītāju un/vai Uzņēmēju 

kas izriet no vai ir saistītas ar remontdarbiem Objektā un/vai šī līguma vai tiesību 

aktu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu puses, vai saistībā ar 

jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu darbību 

vai bezdarbību, vai kādi šajā sakarā piemēroti prasības nodrošinājuma vai citādi 

piespiedu līdzekļi būtiski kaitē Pasūtītāja interesēm (neatkarīgi no tā, vai 

Pasūtītājs ir attiecīgā procesa dalībnieks), Pasūtītājs, par to rakstveidā paziņojot 

Uzņēmējam, ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem iesaistīties šādu situāciju risināšanā, 

tai skaitā, bet ne tikai, vienoties ar trešajām personām par izlīgumu. Uzņēmēja 
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pienākums ir atlīdzināt visas Pasūtītājam šajā sakarā radušās izmaksas un 

izdevumus. 

 

13. Nepārvaramas varas apstākļi 

13.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramu ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ 

(nepārvarama vara/force majeure) pēc līguma noslēgšanas, ko attiecīgais līdzējs nevarēja 

ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst un kas konkrēti ietekmējuši šī līguma saistību izpildi. 

13.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta piegādātāju saistību neizpilde vai 

nesavlaicīga izpilde. 

13.3. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, par to rakstiskā veidā jāpaziņo otram, 

tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi iespējama, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina 

nepārvaramas varas apstākļus un norāda uz to ietekmi uz līguma izpildi.  

13.4. Ja minēto  nepārvaramas varas apstākļu dēļ Uzņēmēja saistību izpildes nokavējums ir 

tāds, ka Pasūtītājs vairs nav ieinteresēts līguma izpildē, tas ir tiesīgs no līguma atkāpties. 

Izbeidzot līgumu šādā gadījumā, katram līdzējam ir jāatdod otram tas, ko tas izpildījis vai 

par izpildīto jāatlīdzina. 

 

14. Citi noteikumi 

14.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījis pēdējais no līdzējiem. Līgums ir spēkā 

līdz tajā paredzēto saistību pilnīgai izpildei. 

14.2. Līguma nodaļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai līguma pārskatāmībai, un tie nevar tikt 

izmantoti līguma noteikumu tulkošanai un interpretācijai. 

14.3. Rakstveida paziņojumus, iesniegumus, prasības vai cita veida informāciju viens līdzējs 

izsniedz otram personīgi vai nosūtot uz otra līdzēja E-adresi, bet, ja tāda nav aktivizēta, 

uz e-pastu kā elektronisku dokumentu, vai uz juridisko adresi ar pasta sūtījumu, bet 

operatīvas nepieciešamības gadījumā – pa e-pastu, kas norādīts līguma 15. punktā.  

14.4. Līdzēji nekavējoties rakstiski paziņo viens otram par pilnvaroto pārstāvju, līguma 

15.punktā norādīto rekvizītu vai citas būtiskas informācijas izmaiņām. Līdz šāda 

paziņojuma saņemšanas dienai visi sūtījumi, ko viens līdzējs nosūtījis otram līdzējam 

līgumā noteiktajā kārtībā uz iepriekš norādīto juridisko adresi, vai nodevis pārstāvim, 

atzīstami par pienācīgi nosūtītiem un saņemtiem, kā arī maksājums ko viens līdzējs 

ieskaitījis otra iepriekš norādītajā bankas kontā, atzīstams par pienācīgi izdarītu. 

14.5. Līgumā neatrunātās līdzēju tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

14.6. Līgumā minēto tiesību neizmantošana nav uzskatāma par atteikšanos no šīm tiesībām. 

Daļēja to izmantošana nenozīmē atteikšanos no to izmantošanas pilnā apmērā. 

14.7. Līdzēju domstarpības, kas rodas sakarā ar līgumu un skar tā izpildi, izbeigšanu vai spēkā 
esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti 

attiecīgi eksperti. Ja tas nav iespējams un līdzēji sarunu rezultātā nevienojas, strīds tiek 

izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā. 

14.8. Līdzēji vienojas, ka Pakalpojuma izpildes dokumentācija, shēmas, Specifikācija un cita 

ar Pakalpojuma sniegšanu saistīta informācija ir konfidenciāla, un Uzņēmējs to drīkst 

izpaust trešajām personām kā arī sniegt intervijas vai veikt publikācijas par Objektu 

un/vai remontdarbiem tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

14.9. Uzņēmējs nodrošina, ka tā darbinieki, līguma izpildē iesaistītie speciālisti un 

apakšuzņēmēji par jautājumiem, kas saistīti ar līguma izpildi komunicē tikai ar līgumā 

norādītajiem Pasūtītāja pārstāvjiem, vai ar viņiem saskaņotām personām. 

14.10. Par līguma dokumentiem, kas ir saistoši līdzējiem, tiek uzskatīti: 

14.10.1. Iepirkuma <“nosaukums”> (identifikācijas Nr.<numurs>) dokumentācija 

(nolikums ar pielikumiem un saistītajiem dokumentiem); 

14.10.2. remontdarbu tehniskā specifikācija (SIA “Inženierbūve”, 2024.); 
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14.10.3. Uzņēmēja piedāvājums Iepirkumam; 

14.10.4. Uzņēmēja apdrošināšanas polises un garantijas; 

14.10.5. darbu veikšanas projekts; 

14.10.6. darba aizsardzības plāns; 

14.10.7. satiksmes organizācijas shēma; 

14.10.8. darbu izpildes kalendāra grafiks; 

14.10.9. darba sapulču protokoli; 

14.10.10. speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņas saskaņojumi; 

14.10.11. paziņojumi par izmaiņām līdzēja rekvizītos; 

14.10.12. Pasūtītāja pilnvaroto personu (arī būvuzrauga) sarakste (arī akti, norādījumi, 

paziņojumi un tml.) par darbu organizāciju vai līguma izpildi; 

14.10.13. jebkādi citi dokumenti, kuru izsniegšanu saskaņā ar līgumu pieprasa 

Pasūtītājs (vai tā pilnvarotās personas) Uzņēmējs vai ar līguma izpildi saistīta 

kompetenta institūcija, vai kuru izsniegšana ir paredzēta līgumā. 

Līguma sastāvā iekļautie dokumenti ir viens otru savstarpēji papildinoši. Nevienu no 

līguma dokumentiem nevar skatīt atsevišķi vienu no otra un līguma mērķa un to kopīgā 

konteksta. Ja jebkura līguma dokumenta noteikumi ir pretrunā citu līguma dokumentu 

noteikumiem, Uzņēmējs par to nekavējoties informē Pasūtītāju, un, novērtējot šo 

dokumentu kontekstu, Pasūtītājs nosaka piemērojamos dokumentu noteikumus. 

14.11. Līgums – uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>) lapām līguma teksta – līdzēju 

parakstīts glabājas pie Pasūtītāja un Uzņēmēja. Līgumam, uz tā noslēgšanas brīdi, ir šādi 

pielikumi: <pielikumu uzskaitījums>. 

 

15. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Parakstot līgumu, līdzēji apliecina, ka tie pilnībā saprot šī līguma noteikumus, apzinās 

savas tiesības un pienākumus: 

Pasūtītājs 

<rekvizīti, paraksts> 

Uzņēmējs 

<rekvizīti, paraksts> 

 

 


