
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Vienošanās Nr. ADM/3-24.1/25/37-0 
   pie 26.02.2025. līguma Nr. ADM/3-24.1/25/37 
               
Salaspilī,         2026. gada 21. jūlijs 
 Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā 

pievienotā droša elektroniskā  
paraksta un tā laika zīmoga datums 

 
Salaspils novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024008, tās izpilddirektora vietnieka Maira 

Kolāta personā, kurš darbojas saskaņā ar Salaspils novada pašvaldības nolikumu, turpmāk – 
Pasūtītājs, no vienas puses, un  

SIA “BALTIJAS BŪVE”, reģ. Nr. 40103539308, tās valdes locekļa Roberta Kuivas 
personā, kas darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, 
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puse, Puses,  
- ņemot vērā, ka starp Pusēm 26.02.2025. noslēgts līgums Nr. ADM/3-24.1/25/37 par 

Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūves un pilsētas galvenā 
laukuma izveides 1. kārtu (turpmāk – līgums), pamatojoties uz atklāta konkursa 
“Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā 
laukuma izveide 1. kārta” (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/41) rezultātiem; 

- pamatojoties uz 23.10.2025. Vienošanos Nr.ADM/3-24.1/25/37-3 par tehnoloģisko 
pārtraukumu darbu izpildē ar 24.12.2025. 

- Izpildītāja 16.03.2026. vēstulē Nr. 2026/03-16/1 “Par būvdarbu atsākšanu pēc 
tehnoloģiskā pārtraukumā” ar 17.03.2026.; 

- pamatojoties uz līguma 3.4., 13.1. un 13.25. punktu, 

vienojas: 

1) pagarināt līguma 3.2. punktā noteikto kopējo Darba izpildes termiņu par 83 tehnoloģiskā 
pārtraukuma kalendārajām dienām, izsakot līguma 3.2. punkta otro teikumu šādā jaunā 
redakcijā: 

“Darbu izpildes termiņš ir ne vēlāk kā līdz 13.10.2026.” 

2) citas izmaiņas līgumā netiek veiktas. 

3) Vienošanās stājās spēkā, kad pēdējā no Pusēm to ir parakstījusi, un kļūst par šī līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 

4) Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas 
satur laika zīmogu, un atrodas pie katras Puses. 

 
Pasūtītājs:     Izpildītājs: 
Salaspils novada pašvaldība   SIA “BALTIJAS BŪVE” 
Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169 Loka ceļš 51, Jaunmārupe, Mārupes pag., 

Mārupes nov., LV-2166 
Reģ. Nr. 90000024008   Reģ. Nr. 40103539308  
Valsts kase     Luminor Bank AS Latvijas filiāle  
Konts LV63TREL980241402300B  Konts LV87RIKO0002013292127 

 
        

______________________ /M.Kolāts/  __________________ /R. Kuiva/ 
 
Parakstīta 21.07.2026.   Parakstīta 22.07.2026. 


