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Vienošanās par grozījumiem 

04.03.2025. Līgumā par 20kV elektropārvades līniju B736, B0388, transformatora apakšstacijas T20388 pārbūves 

būvdarbu veikšanu Krasta ielā, Jaunolainē, Olaines novadā, IO-258606 

 

Rīgā,  

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 

(turpmāk – Pasūtītājs) 

un SIA "Ditra Networks" 

(turpmāk – Būvuzņēmējs) 

Reģistrācijas numurs: 40003857687 

PVN maksātāja numurs: LV40003857687 

 Reģistrācijas numurs: 40003511655 

PVN  maksātāja numurs: LV40003511655 

Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 

e-pasts: st@sadalestikls.lv 

 Adrese: "Lubānas šoseja 9. km", Stopiņu pagasts, 

Ropažu novads, LV-2130 

e-pasts: [...] 

Kredītiestāde: [...]  Kredītiestāde: [...] 

SWIFT kods: [...]  SWIFT kods: [...] 

Konta numurs: [...]  Konta numurs: [...] 

 kuru pārstāv [...]; 

 

 kuru pārstāv [...] 

 

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 04.03.2025. Līguma par 20kV elektropārvades līniju B736, 

B0388, transformatora apakšstacijas T20388 pārbūves būvdarbu veikšanu Krasta ielā, Jaunolainē, Olaines novadā, IO-

258606 (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-865) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 18.1., 21.5.punktu, 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2.punkta, 66.panta ceturtās daļas 

nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto: 

 

1. Ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos un faktiski izpildīto Būvdarbu (tai skaitā, izmantoto materiālu) apjomu, 

Līdzēji vienojas samazināt Līguma summu par 66,49 EUR (sešdesmit seši euro, 49 centi) bez PVN, un grozīt 

Līguma Speciālo noteikumu 3.1., 5.4.punktu, izsakot tos šādā redakcijā: 

"3.1. Samaksa par veiktajiem Būvdarbiem tiek noteikta 130 293,52 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši divi 

simti deviņdesmit trīs euro un 52 centi) (turpmāk tekstā – "Līguma summa"), bez PVN. PVN tiek aprēķināts un 

rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem.". 

"5.4. Kiberdrošības prasības." 

2. Līdzēji vienojas papildināt Līguma Vispārīgos noteikumus ar 15.22.punktu un 15.23.punktu, izsakot tos šādā 

redakcijā: 

"15.22.  Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības 

normatīvo aktu prasībām Būvuzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā 

atļauja/pieeja Pasūtītāja  ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieeja konkrētam 

darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvuzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) 

mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju 

nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja 

šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes 

termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvuzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt 

darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu." 

"15.23. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem kiberdrošības jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālajam kiberdrošības likumam, kā 

arī Ministru kabineta 2025.gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kiberdrošības prasības". 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu 

informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā arī 

nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību." 
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3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām. 

4.  Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir piemērojama Līdzēju tiesiskajām attiecībām no 

2025.gada 20.oktobra. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

Pie Vienošanās pievienoti divi pielikumi, kuri ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa: 1.pielikums: "Tāme"; 

2.pielikums: "Kiberdrošibas prasības". 

5. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums 

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas 

valstu rezidentiem tiek veikta Latvenergo koncerna eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas 

Būvuzņēmējs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai Latvenergo koncerna 

eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika 

zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta 

adresi: ligumi@sadalestikls.lv. 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS BŪVUZŅĒMĒJS 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 

  

SIA "Ditra Networks" 

[...] [...] 

[...]  

 

 


