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Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija", REPowerEU, 

Nr.7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001 

Vienošanās par grozījumiem 

23.04.2025. Līgumā par vadāmu slēdžu izbūves 20 kV līnijās S340, S323 un slēgiekārtas maiņas T74425 darbu 

veikšanu Limbažu novada., Liepupes pagastā, IO-273108 

Rīgā,  

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 

(turpmāk – Pasūtītājs) 

un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC" 

(turpmāk – Būvuzņēmējs) 

Reģistrācijas numurs: 40003857687 

PVN maksātāja numurs: LV40003857687 

 Reģistrācijas numurs: 44103097350 

PVN  maksātāja numurs: LV44103097350 

Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 

e-pasts: st@sadalestikls.lv 

 Adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Valmieras novads, 

LV-4201 

e-pasts: woltec@woltec.lv 

Kredītiestāde: […]  Kredītiestāde: […] 

SWIFT kods: […]  SWIFT kods: […] 

Konta numurs: […]  Konta numurs: […] 

 kuru pārstāv […]  kuru pārstāv […] 

 

 

turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 23.04.2025. Līguma par vadāmu slēdžu izbūves 20 kV līnijās 

S340, S323 un slēgiekārtas maiņas T74425 darbu veikšanu Limbažu novada, Liepupes pagastā, IO-273108 (Pasūtītāja 

līgumu reģistra Nr. 309000/25-1573) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 18.1. un 21.5.punktu, Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2.punkta un 66.panta ceturtās daļas nosacījumiem, noslēdz 

šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto: 

 

1. Ievērojot faktiski izpildīto Būvdarbu (tai skaitā, izmantoto materiālu) apjomu, Līdzēji vienojas samazināt Līguma 

summu par 3779,02 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit deviņi euro, 02 centi) bez PVN, un grozīt Līguma 

3.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

"3.1. Samaksa par veiktajiem Būvdarbiem tiek noteikta 39 836,85 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti 

trīsdesmit seši euro un 85 centi) (turpmāk tekstā – "Līguma summa"), bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos 

norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem.". 

2. Saistībā ar Līguma summas izmaiņām Līdzēji vienojas izteikt Līguma Pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā (Vienošanās 

Pielikums Nr.1). 

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām. 

4. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

5. Vienošanās kopā ar pielikumu ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Būvuzņēmējs ar 

drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās 

parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: ligumi@sadalestikls.lv. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā 

pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

PASŪTĪTĀJS BŪVUZŅĒMĒJS 

AS "Sadales tīkls"  SIA "WOLTEC" 

 

[…]  

 

[…] 

 

[…]  

 

[…] 

 


