
 

VIENOŠANĀS Nr. 2 

pie 2025. gada 14. maija PROJEKTĒŠANAS, BŪVDARBU UN 

AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMA Nr. 10-1/3-1 

 

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga 

datums 

Aizkraukles Profesionālā vidusskola, reģ. Nr. 90009620223, turpmāk – Pasūtītājs, tās 

direktora Jāņa Siliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un 

 SIA “BŪVFIRMA INBUV”, reģ. Nr. 41203038958, turpmāk Izpildītājs, tās valdes 

locekļa Toma Trubina personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā saukti 

„Puses”  

pamatojoties uz  starp Pusēm 2025. gada 14. maijā noslēgtā projektēšanas, būvdarbu un 

autoruzraudzības līguma Nr. 10-1/3-1 (turpmāk – Līgums) 9. sadaļu, 10.11. un 18.6. punktu, 

Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. punktu un Izpildītāja 03.09.2025. vēstuli 

Nr. INB 25/046 “Par Darbu gaitu objektā “Aizkraukles Profesionālās vidusskolas metināšanas 

telpas vienkāršotā pārbūve” Jaunceltnes ielā 21, Aizkrauklē. Par papildus darbiem”, vienojas 

par sekojošu izmaiņu veikšanu (turpmāk – Vienošanās): 

1. Veikt grozījumus Līguma 3. pielikuma “Darba uzdevums” (turpmāk – Darba uzdevums) 

8.1. punktā un papildināt Darba uzdevuma 8.4. punktu ar papildus Projektēšanas darbiem 

elektroapgādes izmaiņām. 

2. Palielināt līgumcenu par papildus Projektēšanas darbu izpildi (Līguma 4.1.1.1. 

apakšpunkts) par summu EUR 750,00 bez PVN. 

3. Veikt papildus elektroapgādes izbūves darbus atbilstoši papildinātajam Darba uzdevuma 

8.4. punktam, palielinot līgumcenu par Būvdarbu izpildi (Līguma 4.1.1.2. apakšpunkts) par 

summu EUR 10 887,50 bez PVN. 

4. Ņemot vērā Vienošanās 2. un 3. punktā noteiktās līgumcenas izmaiņas, izteikt Līguma 

4.1.punktu jaunā redakcijā: 

“4.1. Līguma kopējā summa, atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumam (pielikums Nr.1), par 

kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Darbu izpildi ir EUR 145 731,04 (viens simts 

četrdesmit pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit viens eiro un 04 centi), tajā skaitā: 

4.1.1. līgumcena EUR 120 438,88 (viens simts divdesmit tūkstoši četri simti trīsdesmit 

astoņi eiro un 88 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – 

PVN), kuru veido: 

4.1.1.1. līgumcena par Projektēšanas darbu izpildi EUR 12 230,00 (divpadsmit 

tūkstoši divi simti trīsdesmit eiro un 00 centi); 

4.1.1.2. līgumcena par Būvdarbu izpildi EUR 106 708,88 (viens simts seši tūkstoši 

septiņi simti astoņi eiro un 88 centi); 

4.1.1.3. līgumcenas par Autoruzraudzības veikšanu EUR 1 500,00 (viens tūkstotis 

pieci simti eiro un 00 centi). 
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4.1.2. PVN 21% - EUR 25 292,16 (divdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit divi 

eiro un 16 centi). 

Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta pirmo, otro un trešo 

daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem, projektēšanas un autoruzraudzības darbiem 

PVN valsts budžetā maksā Pasūtītājs.” 

5. Izteikt Līguma 1.pielikumu “Tehniskais un finanšu piedāvājums” jaunā redakcijā atbilstoši 

Vienošanās 1.- 3. punktā veiktajiem grozījumiem. 

6. Piesaistīt Līguma izpildē apakšuzņēmējus: 

6.1.  SIA “BaltFlow”, reģ. Nr. 40203226966; 

6.2. SIA “DELTA EL”, reģ. Nr. 45403027987. 

7. Izteikt Līguma 8.17. punktu šādā redakcijā: 

“8.17. Būvuzraugs – SIA “BŪVREM”, reģ. Nr. 40103544686.”. 

8. Pārējā daļā Līgums paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma 

noteikumi. 

9. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir 

parakstījušas abas Puses. Līdz ar šīs Vienošanās spēkā stāšanos Izpildītājs apliecina, ka vienību 

cenās ir ievērtējis visus riskus un izmaksas, kādas ir nepieciešamas Darba izpildei Līgumā 

noteiktajā kvalitātē un termiņā un tam nav materiāla rakstura pretenzijas pret Pasūtītāju. 

10. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta, izmantojot drošu elektronisko parakstu, uz 2 (divām) 

lapām ar 3 (trim) pielikumiem. 

Pielikumā: 

1) SIA “BŪVFIRMA INBUV” 03.09.2025. vēstule Nr. INB 25/046 “Par Darbu gaitu 

objektā “Aizkraukles Profesionālās vidusskolas metināšanas telpas vienkāršotā 

pārbūve” Jaunceltnes ielā 21, Aizkrauklē. Par papildus darbiem” (datne: 03092025 

INBUV Vestule.edoc); 

2) Līguma 1. pielikums “Tehniskais un finanšu piedāvājums” (datne: 

1.tehn_finansu_piedavajums.xlsx); 

3) Līguma 3. pielikums “Darba uzdevums” ar papildinājumiem (datne: Darba uzdevums 

ar grozijumiem.docx). 

 

 

Pasūtītājs 

Aizkraukles Profesionālās 

vidusskolas direktors 

Jānis Siliņš 

Izpildītājs 

SIA “BŪVFIRMA INBUV” 

valdes loceklis 

Toms Trubins 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 


