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Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības 
iestāde "Zvaniņi"
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DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTA LAPU SARAKSTS
MARKA

DOP-2

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS:

LR MK noteikumi nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
LR MK noteikumi nr. 529 "Ēku būvnoteikumi";
LR „Darba aizsardzības likums” un tā papildinājumi - MK noteikumi
Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kartība”;
LR MK noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 
LR MK noteikumi Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”;
LR MK noteikumi Nr. 372 “Darba aizsardzības prasības,
 lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”;
LR MK noteikumi Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības, 
lietojot darba aprīkojumu”.
LR MK noteikumi Nr. 400 “Darba aizsardzības prasības 
drošības zīmju lietošana”;
LR MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 

    un Latvijas būvnormatīvos noteiktā būvdarbu veikšanas kartība.
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BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS 

NOSAUKUMS

D

Z
Pārskata kartes resurss:
www.balticmaps.eu

Objekta izvietojuma shēma

APZĪMĒJ. NOSAUKUMS
PIEŅEMTIE APZĪMEJUMI

SASTATNES (1. KĀRTA)

II

SASTATŅU ARKA PIE IEEJAS ĒKĀ 

ESOŠĀS ĒKAS

PAGAIDU KONTEINERI UN MODEĻI STRĀDNIEKIEM

PAGAIDU BŪVGRUŽU KONTEINERIS

PAGAIDU MATERIĀLU NOKRAUŠANAS ZONAS

PAGAIDU WC

PAGAIDU SADALES SKAPIS

UGUNSDZĒSĪBAS STENDS AR APRĪKOJUMU

BŪVTĀFELE

LED ĀRA APGAISMOJUMS

IEEJA / IZEJA BŪVLAUKUMĀ

PAGAIDU VĀRTI

PAGAIDU ŽOGS 

TRANSPORTU KUSTĪBAS VIRZIENI

DEMONTĒJAMIE ELEMENTI

AIZSARGVAIROGS AP KOKU STUMBRIEM

GĀJĒJU KUSTĪBAS VIRZIENI

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri plānos doti metros (m), augstuma atzīmes - metros (m).
2. Būvprojekta DOP sadaļa izstrādāta uz inženiertopogrāfiskā plāna M 1:500.
3. Par nosacīto atzīmi ±0.000 projektētai telpu grupai pieņemts pirmā stava grīdas 
līmenis, kas atbilst absolūtajai atzīmei  122.22 LAS Latvijas normālo augstumu sistēmā.
4. Būvlaukums organizējams esošajā stāvlaukumā un ēkas galvenās ieejas pagalma 
daļā.
5. Piebraukšana būvlaukumā paredzēta no Sporta ielas 14. Būvdarbu laikā piebraucamo 
ceļu pamatfunkcija netiek ierobežota vai pārtraukta.
6. Būvniecības darbu nodrošināšana ar elektroenerģiju un ūdeni paredzēta no 
esošajiem tīkliem, par pieslēguma vietām vienoties ar būvprojekta atbildīgo pārstāvi.
7. Slodzes uz piebraucamajiem ceļiem un būvmateriālu glabāšanas vietās nedrīkst 
pārsniegt 15kN/m2,  tiešā ēkas tuvumā (2m attālimā no ēkas fasādes) slodze uz 
pamatiem nedrīkst pārsniegt 4kN/m2, pārsegumu montāžas slodze nedrīkst pārsniegt 
2kN/m2, jumta montāžas slodze nedrīkst pārsniegt 2kN/m2, uz laukumu pamati no 
krājuma materiāliem 15kN/m2.
8. Pirms darbu uzsākšanas izbūvēt nojumes/sastatņu arkas virs ieejas durvīm.
9. Pirms darbu uzsākšanas jāveic teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu, jāuzstāda 
brīdinājuma un rīkojuma zīmes.
10. Jebkuru neskaidrību vai iespējamo dažādo problēmu risinājumu gadījumā 
informējams projektētājs. Ja būvētājs lēmumu pieņem patvaļīgi, viņš uzņemas pilnā 
mērā atbildību par iespējamām konkrētām un saistošām sekām.
11. Strādniekiem atrodoties būvlaukumā jāvelkā darba drošības apģērbs un darba apavi. 
Veicot darbus darbiniekiem jālieto induviduālie aizsardzības līdzekļi.
12. Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.
13. Pirms būvdarbu uzsākšanas pieaicināt inženierkomunikāciju uzturētāja pārstāvi, 
nepieciešamības gadījumā inženiertīklu funkcionēšanu pārtraukt uz laiku vai pilnībā, 
iepriekš saskaņojot ar ēkas pārzini u.c. atbildīgajiem ēkas pārstāvjiem.


