
DOP RASĒJUMU SARAKSTS

1. Vispārīgie rādītāji DOP-1
2. Darbu organizēšanas shēma DOP-2
3. Strādnieku un skolēnu kustības  shēma DOP-3

PROJEKTĀ IZMANTOTO NORMATĪVO AKTU SARAKSTS:

MK Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi";
MK Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
MK Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi";
MK Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";
LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";
LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";
"Atkritumu apsaimniekošanas likums".

DOP  TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

1. Paredzamais būvdarbu ilgums    ≈3 mēneši
2. Maksimālais strādnieku skaits objektā ~8 cilvēki
3. Būvgruži    ≈35,0 m³

Veicamie darbi
Projektā paredzēts nostiprināt 3. stāva pārsegumu un jumta konstrukcijas darbu
zonā "A" un darbu zonā "B" trupējušās sijas protezējot un pastiprinot, kā arī
atjaunot un esošo jumta konstrukciju līdz darbspējīgam stāvoklim, atjaunojot
zudušos elementus, kā arī trupējušās konstrukcijas paredzēts izgriezt un
protezēt..

Atkritumu savākšana,  šķirošana, un aizvešana atbilstoši atkritumu
apsaimniekošanas likuma 17. pantam.
Skaidrojoša apraksta izvērsumu un darba aizsardzības plānu skatīt
pielikumā (Skaidrojošs apraksts būvdarbu organizēšanai)

Veicamie būvdarbi un pagaidu būvju izvietojums nedrīgst ierobežot piekļuvi
ēkai un nodrošina inženiertīklu un ēkas pilnvērtīgu funkcionēšanu uz visu
būvniecības laiku.
Zemes darbi netiek veikti un būvdarbu laikā būves galvenie ienženiertīklu

pievadi netiek skarti. DOP-2 lapā dotas darba zonas būvdarbiem .
Darbu secība zonās un drošības pasākumi jāsaskaņo ar pasūtītāju.
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
Būvdarbu organizēšanas projekts (DOP)
Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības jumta konstrukciju un 3. stāva pārseguma daļēja
pārbūve darbnīcu ēkā
Izstrādātais darbu organizēšanas projekts paredz drošu darbu apstākļu radīšanu būvobjektā un ir pamats, lai tālāk
izstrādātu darbu veikšanas tehnoloģiskās kartes (DVP sastāvā).
Darbi veicami vasaras mēnešos 4 mēnešu periodā kad netiek veikta ēkas ekspluatācija.
Būvdarbus sadalot darba zonās iespējams darbus veikt nepārtraucot mācību procesu.

"Alsviķu profesionālā skola", Alsviķi,
Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333
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